




Proyecto: A3D Mall Jumbo Maipu
Fecha: lun 03-08-09

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido


División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite



Proyecto: A3D Mall Jumbo Maipu
Fecha: lun 03-08-09

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

◆

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

◇

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 2

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	09	20 jul '09			27 jul '09			03 ago '09			10 ago '09			17 ago '09								
						J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
34		instalación de muebles	5 días	sáb 15-08-09	jue 20-08-09																						
35		puertas	1 día	lun 03-08-09	lun 03-08-09																						
36		instalacion de puertas	1 día	lun 03-08-09	lun 03-08-09																						
37		Limpieza final	2 días	vie 21-08-09	sáb 22-08-09																						



Proyecto: A3D Mall Jumbo Maipu

Fecha: lun 03-08-09

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite