contract

NEXTEL
obra: CERRITO

MINUTA DE REUNION

p/ NEXTEL Sr. : Laura Tapak
p/ CONTRACT: arqto. Alfredo Chamorro
arq. Marcelo Abella
p/ACLIMATAR:arq. Barone

Reunión: Suc. Cerrito Fecha: 03/08/10

TEMAS VARIOS.
Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**
  - Se acordó el comienzo de obra el 13/8/2010, día que sale el aviso de obra.
  - Contract reenviara los planos de las etapas de la obra para que Aclimatar y Nextel contemple los plazos planificados.
  - Aclimatar reenviara los planos del nuevo proyecto replanteado en la reunión el lunes con fechas de comienzo y fin para volcar al Project y corregir plano de cielorraso .
  - Aclimatar mandara fecha de los plazos de entrega de conductos para se contempladas en la planificación.
  - Nextel solicita que los ruido mas intensos de obras se realizaran en horario de 18 a 20 hs y el horario de obra sea de lunes a viernes de 8 a 20hs y sábados de 8 a 13hs sábados .
  - Se colocara una puerta en el pasillo a baños después del baño de discapacitados solicitado por Nextel.
  - Una vez que Aclimatar envíe el plano de conductos Contract realizara el nuevo plano de iluminación para ser aprobado por Nextel .

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.