CLIENTE: YAKULT
OBRA: OFICINAS
DIRECCION: AV. MITRE 1249, MUNRO

contract

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CLIENTE**	**48 días**	**lun 09/08/10**	**dom 26/09/10**
2	✓	Ok presupuesto	0 días	lun 09/08/10	lun 09/08/10
3	✓	Confirmacion Lay-Out	0 días	mar 17/08/10	mar 17/08/10
4	✓	Confirmacion Op. AºA	0 días	mié 18/08/10	mié 18/08/10
5		Inicio certificacion elect. DCI	0 días	mar 24/08/10	mar 24/08/10
6		Mudanza	2 días	sáb 25/09/10	dom 26/09/10
7		Recepcion Provisoria	0 días	dom 26/09/10	dom 26/09/10
8					
9		**CONTRACT**	**47 días**	**mar 10/08/10**	**dom 26/09/10**
10	✓	Tareas preliminares	1 día	mar 10/08/10	mar 10/08/10
11	✓	Albañileria	5 días	dom 22/08/10	jue 26/08/10
12		**Const. en seco**	**40 días**	**mié 11/08/10**	**lun 20/09/10**
13	✓	Estructura tabiques	7 días	mié 11/08/10	mié 18/08/10
14	✓	Emplacado y masillado	7 días	mar 24/08/10	lun 30/08/10
15		Colocacion nuevas puertas	3 días	mar 14/09/10	jue 16/09/10
16		Estructura cielo continuo	3 días	mar 17/08/10	jue 19/08/10
17	✓	Placa y masilla cielo	4 días	vie 20/08/10	lun 23/08/10
18		Perfileria modular	6 días	vie 10/09/10	mié 15/09/10
19		Emplacado modular	5 días	jue 16/09/10	lun 20/09/10
20		**Ins. Sanitaria**	**31 días**	**mié 25/08/10**	**vie 24/09/10**
21	✓	Desague Coffe	3 días	vie 27/08/10	dom 29/08/10
22	✓	Agua fria Coffe	3 días	mié 25/08/10	vie 27/08/10
23		Colocacion bacha y griferia	2 días	jue 23/09/10	vie 24/09/10
24		**Inst. Electrica**	**40 días**	**dom 15/08/10**	**vie 24/09/10**
25	✓	Cañerias en tabiques	7 días	dom 15/08/10	lun 23/08/10
26	✓	Cañeria iluminacion	11 días	mar 24/08/10	vie 03/09/10
27	✓	Cañeria bajo piso	12 días	sáb 21/08/10	mié 01/09/10
28		Cableado 220 y esta	10 días	sáb 04/09/10	lun 13/09/10
29		Cableado estructurado	7 días	mar 14/09/10	lun 20/09/10
30	✓	Reforma de tableros	5 días	jue 02/09/10	lun 06/09/10
31		Colcoacion de artefactos	5 días	jue 16/09/10	lun 20/09/10
32		Posicionado de Rack	2 días	mar 21/09/10	mié 22/09/10
33		Pruebas y tapas	2 días	jue 23/09/10	vie 24/09/10
34		**Inst. Termomecanica**	**32 días**	**mié 18/08/10**	**sáb 18/09/10**
35	✓	Mediciones y replanteo	1 día	mié 18/08/10	mié 18/08/10
36	✓	Montaje de conductos	14 días	vie 27/08/10	jue 09/09/10
37	✓	Extraccion Coffee	4 días	lun 30/08/10	jue 02/09/10
38	✓	Desagues eq. Split Server	3 días	mié 25/08/10	vie 27/08/10
39	✓	Cañeria de Split	3 días	sáb 28/08/10	lun 30/08/10
40		Posicionado de eq. Split	4 días	vie 10/09/10	mar 14/09/10
41		Termostato	2 días	mar 14/09/10	mié 15/09/10
42		Prueba y funcionamiento	2 días	vie 17/09/10	sáb 18/09/10
43		**Pintura**	**25 días**	**jue 02/09/10**	**dom 26/09/10**
44		Preparacion tabiques y cielo	17 días	jue 02/09/10	sáb 18/09/10
45		Aplicación de pintura	8 días	dom 19/09/10	dom 26/09/10
46		**Solados**	**9 días**	**lun 13/09/10**	**mar 21/09/10**
47		Colocacion zocalos	3 días	lun 13/09/10	mié 15/09/10
48		Colocacion alfombra	2 días	lun 20/09/10	mar 21/09/10
49		Colocacion Piso flotante	3 días	jue 16/09/10	sáb 18/09/10
50		**Cristales + Grafica**	**16 días**	**lun 06/09/10**	**mar 21/09/10**
51	✓	Colocacion de perfiles	4 días	lun 06/09/10	jue 09/09/10
52		Colocacion de vidrios	7 días	vie 10/09/10	jue 16/09/10
53		Colocacion de puertas	3 días	vie 17/09/10	dom 19/09/10
54		Aplicación de grafica	2 días	lun 20/09/10	mar 21/09/10
55		**Mobiliario**	**8 días**	**dom 19/09/10**	**dom 26/09/10**
56		Mueble Recepcion	2 días	dom 19/09/10	lun 20/09/10
57		Mueble bajo mesada Coffe	2 días	dom 19/09/10	lun 20/09/10
58		Mesada Coffe	2 días	mar 21/09/10	mié 22/09/10
59		Colocacion de cortinas roller	2 días	sáb 25/09/10	dom 26/09/10
60		**Limpieza**	**46 días**	**mié 11/08/10**	**dom 26/09/10**
61		Limpieza de obra	44 días	mié 11/08/10	vie 24/09/10
62		Limpieza final	2 días	sáb 25/09/10	dom 26/09/10

Proyecto: YAK_cronograma 03
Fecha: mar 28/09/10

Tarea		Hito		Tarea resumida		Progreso resumido		Tareas externas		Agrupar por síntesis	
Progreso		Resumen		Hito resumido		División		Resumen del proyecto		Fecha límite	