Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**LILIANA PLANTA GRANADERO BAIGORRIA**	**233 días**	**sáb 22/07/17**	**lun 12/03/18**
2	Confección de Documentación para Licitar	26 días	sáb 22/07/17	jue 17/08/17
3	Presentación	1 día	jue 17/08/17	vie 18/08/17
4	Pedido de Cotizaciones	10 días	vie 18/08/17	lun 28/08/17
5	Presentación de Ofertas	1 día	lun 28/08/17	mar 29/08/17
6	Análisis de Ofertas	7 días	mar 29/08/17	mar 05/09/17
7	Adjudicación de Obra	1 día	mar 05/09/17	mié 06/09/17
8	Preparación de documentación para el inicio de los trabajos	7 días	mié 06/09/17	mié 13/09/17
9	Obra	180 días	mié 13/09/17	lun 12/03/18