CORTEVA agriscience
Agriculture Division of DowDuPont

CRONOGRAMA DE PROCESO
NUEVAS OFICINAS

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CORTEVA - NUEVAS OFICINALES AL RÍO**	**207 días**	**mié 04/07/18**	**jue 18/04/19**
2		**Diseño y Proyectos Técnicos:**	**89 días**	**mié 04/07/18**	**lun 05/11/18**
3		Relevamiento Fisico Alrio Contract	0 días	mié 04/07/18	mié 04/07/18
4		Reunión kick off	0 días	jue 12/07/18	jue 12/07/18
5		Croquis Preliminares: idea de Partido - Contract	10 días	vie 13/07/18	jue 26/07/18
6		Presentación - Contract	0 días	vie 27/07/18	vie 27/07/18
7		Confirmación idea de partido - Corteva	3 días	lun 30/07/18	mié 01/08/18
8		**Anteproyecto:**	**68 días**	**jue 02/08/18**	**lun 05/11/18**
9		Layout Propuesto - Contract	10 días	jue 02/08/18	mié 15/08/18
10		Presentación de layout propuesto - Contract	0 días	mié 15/08/18	mié 15/08/18
11		Feedback de layout - Corteva	3 días	jue 16/08/18	lun 20/08/18
12		Ajustes de layout - Contract	20 días	mar 21/08/18	lun 17/09/18
13		Presentación - Contract	0 días	lun 17/09/18	lun 17/09/18
14		Confirmación de layout - Corteva	3 días	mar 18/09/18	jue 20/09/18
15		Proyecto Ejecutivo: Ajuste de proyecto e instalaciones - Contract	25 días	vie 21/09/18	jue 25/10/18
16		Presentación Proyecto Ejecutivo - Contract	0 días	jue 25/10/18	jue 25/10/18
17		Presentación Proyecto Ejecutivo a Alrío	0 días	lun 29/10/18	lun 29/10/18
18		Aprobación de Documentación - Alrio	5 días	mar 30/10/18	lun 05/11/18
19		**Cotización**	**71 días**	**jue 02/08/18**	**jue 08/11/18**
20		Rango de Inversión	5 días	jue 02/08/18	mié 08/08/18
21		Presentación de rango inversión - Contract	0 días	mié 08/08/18	mié 08/08/18
22		Estimación de Costos	2 días	vie 21/09/18	lun 24/09/18
23		Presentación Estimación de Costos - Contract	0 días	lun 24/09/18	lun 24/09/18
24		Presupuesto de Obra	10 días	vie 26/10/18	jue 08/11/18
25		Presentación de Presupuesto - Contract	0 días	jue 08/11/18	jue 08/11/18
26		Aprobación de Presupuesto - Corteva	0 días	jue 08/11/18	jue 08/11/18
27		**Obra**	**115 días**	**vie 09/11/18**	**jue 18/04/19**
28		Tareas Preliminares Inicio de Obra	10 días	vie 09/11/18	jue 22/11/18
29		Inicio de Obra	0 días	jue 22/11/18	jue 22/11/18
30		Obra	90 días	vie 23/11/18	jue 28/03/19
31		Recepción Provisoria	0 días	jue 28/03/19	jue 28/03/19
32		Punch List	15 días	vie 29/03/19	jue 18/04/19
33		Recepción Definitiva	0 días	jue 18/04/19	jue 18/04/19



Proyecto: CORTEVA - CRONOGRA
Fecha: vie 27/07/18

Tarea		Hito		Resumen del proyecto		Hito externo		Hito inactivo		Tarea manual		Informe de resumen manual		Sólo el comienzo		Fecha límite	
División		Resumen		Tareas externas		Tarea inactiva		Resumen inactivo		Sólo duración		Resumen manual		Sólo fin		Progreso	