Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		Presentación del presupuesto	1 día	vie 04/09/09	vie 04/09/09
2		Aprobación de ppto y adjudicación	1 día	lun 07/09/09	lun 07/09/09
3		Entrega de proyectos base P.A	7 días	mar 08/09/09	mié 16/09/09
4		Elaboración de proyecto de Arq	7 días	mar 08/09/09	mié 16/09/09
5		Elaboración de proyectos de especialidades	5 días	jue 17/09/09	jue 24/09/09
6		Ingreso municipal	6 días	mar 08/09/09	mar 15/09/09
7		Revisión de proyectos por P.A	2 días	vie 25/09/09	lun 28/09/09
8		Coordinación de inicio de obra , entrega de seguros	2 días	vie 25/09/09	lun 28/09/09
9		Obra	52 días	mié 30/09/09	lun 14/12/09



Proyecto: Nexans Proceso Contra
Fecha: lun 09/11/09

Tarea		Progreso		Resumen		Tareas externas		Fecha límite	
División		Hito		Resumen del proyecto		Hito externo			