BANCO CIUDAD - SUCURSAL PELLEGRINI

CRONOGRAMA DE TAREAS

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	OCTUBRE									NOVIEMBRE														
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
COLOCACION ZOCALO y TERMINACIONES EXT.	CONTRACT																								
VIDRIOS DE FACHADA CARABELAS	CONTRACT																								
VIDRIOS DE FACHADA C. PELLEGRINI	CONTRACT																								
CARPINTERIAS INTERIORES CV	CONTRACT																								
VIDRIOS EN CARPINTERIAS INTERIORES CV	CONTRACT																								
VINILOS EN CARPINTERIA INTERIORES CV	CONTRACT																								
PINTURA GENERAL DE TERMINACION	CONTRACT																								
DETALLES DE PINTURA ANEXOS	CONTRACT																								
TABLEROS ELECTRICOS SECCIONALES	CONTRACT																								
TABLERO ELECTRICO	CONTRACT																								
PRUEBAS GENERALES	CONTRACT																								
COLUMNAS ACERO EN FACHADAS EXTERIORES	CONTRACT																								
INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO/ CAJAS	CONTRACT																								
RETIRO VALLA CARABELAS Y C. PELLEGRINI	CONTRACT																								
TERMINACIONES GENERALES S/FACHADAS	CONTRACT																								
LIMPIEZA PLACAS CIELORRASOS FACHADA	CONTRACT																								
LIMPIEZA FINAL	CONTRACT																								
RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS	D.O.																								
PISO VINILICO RESTANTE	CONTRACT																								
PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORTINAS ROLLER.	CONTRACT																								
POSICIONAMIENTODE LOS ATM	B.CIUDAD																								
FIJACIONES DE LOS ATM	B.CIUDAD																								
RETIRAR LA INSTALACION DE TELMEX	B.CIUDAD						?																		
DEFINICION DE FRONT DESK	B.CIUDAD						?																		
MUEBLES DE CAJA (ENTREGA Y ARMADO)	B.CIUDAD									?							?								
EQUIPAMIENTOS ESPECIALES O VARIOS	B.CIUDAD																?								
DIAGRAMA DEL CARTEL INAUGURACION	B.CIUDAD						?																		

TIEMPOS DE EJECUCION / ENTREGAS		

FECHA. 23-10-09

NOTAS OBSERVACIONES