
Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

0 Oficinas Sally Beauty mié 05/08/15lun 23/11/1579 días
1 Traspaso a desarrollo mié 05/08/15 mié 05/08/15 0 días

2 Estrategia desarrollo mié 05/08/15 lun 10/08/15 4 días

3 Relevamiento mié 05/08/15 jue 06/08/15 2 días

4 Estrategia vie 07/08/15 lun 10/08/15 2 días

5 Programación jue 06/08/15 jue 06/08/15 0 días

6 R1: Kick Off Cliente lun 10/08/15 lun 10/08/15 0 días

7 Layout mar 11/08/15 vie 21/08/15 9 días

8 Propuesta layout y tipologías mar 11/08/15 mié 19/08/15 7 días

9 R3: Presentación layout mié 19/08/15 mié 19/08/15 0 días

10 Ajustes jue 20/08/15 vie 21/08/15 2 días

11 R4: Presentación layout; ok vie 21/08/15 vie 21/08/15 0 días

12 Presupuesto lun 10/08/15 mié 26/08/15 13 días

13 Solicitud especialidades lun 10/08/15 vie 14/08/15 5 días

14 Cubicación lun 10/08/15 vie 14/08/15 5 días

15 Confección presupuesto lun 17/08/15 vie 21/08/15 5 días

16 Revisión ppto lun 24/08/15 mié 26/08/15 3 días
17 Construcción jue 27/08/15 lun 23/11/15 63 días

18 Autorización ingreso jue 27/08/15 mié 02/09/15 5 días
19 Tiempo de construcción jue 03/09/15 lun 23/11/15 58 días
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