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12/12/2018Fecha Reporte:

Proyecto:

INFORME 3

Arq. Mónica Rayen

Ubicación:

Contacto Cliente:

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Mampostería de ladrillo del 12 cm, para núcleos sanitarios y revoques

STATUS PROYECTO

Fecha Inicio de Obra:
Ítem

Efectividad de cronograma:

Presupuesto Original:

ComentariosDetalle

Oficina comercial ubicada en el Edificio Bureau Pilar, Provincia de Buenos Aires, con una superficie aproximada de 360 m2.
Corresponde a la adecuación de dos locales comerciales para ser utilizados como oficinas de Edenor en Pilar.

 La tareas en etapa de albañilería incluyen:
Construcción de tabique de mampostería con bloque de ladrillo hueco del 12 , para el área de baños, revoque de ambos lados 67 m2 aproximadamente.

Contrapiso rellenos, Sanitarios 15 m2
Carpeta hidrófuga bajo zona húmeda ( coffee - sanitarios )15 m2

Rampas de acceso 13 m2

28/11/2018

06/02/2018

99%

Fecha Recepción Provisoria:

u$s 1100 por M2

FOTOS Y DESCRIPCION

Arq. María Laura SperanzaContacto PM:

Pilar Bureau, colectora buenos aires-pilar,  Pilar,  Provincia de Buenos Aires
Edenor Pilar
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Instalación sanitaria, descarga de aguas servidas y cañería de desagüe de condensado de aires acondicionados

Mampostería de ladrillo del 12 cm, avance en revoques y dinteles de puertas

Instalaciones eléctricas acopio de materiales y colocación de caños para iluminación

Revoque e inicio de instalación sanitaria, descarga de aguas servidas
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Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Ítem Responsable
1 FC
2 FC
3
4
5

Status Fecha Responsable
Iniciado 14-dic FC
Iniciado 20-ene
Iniciado 19-dic

Fecha Previsto Avance
05-dic 3% 3%
12-dic 6% 6%

Mampostería ladrillo cerámico hueco, elevación, 12x18x33cm. Incluye revoque de ambos lados, avanzado en un 90%

Instalaciones eléctrica colocación de caños para iluminación

Instalaciones sanitarias descarga de aguas servidas, caño para descarga de aires acondicionados
Instalaciones eléctrica acopio de materiales, caños bandejas y flexibles

Instalación sanitaria en ejecución

AVANCE DE OBRA

Instalación eléctrica

Albañilería

Durlock

Detalle

HITOS Y DEADLINES

Rubros

Piso Técnico

Paredes de ladrillo, revocados
Comentarios

en ejecución
Albañilería

FIN DEL DOCUMENTO

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

                     Detalle de tareas realizadas

RESUMEN DE AVANCE

Limpieza diaria de obra

Instalaciones sanitarias

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Fecha 05-dic 12-dic

Series2
Series3

Página 3


