
Arq. María Laura SperanzaContacto PM:

Bureau Pilar, General Güemes 80 La lonja,  Pilar,  Provincia de Buenos Aires

Edenor Pilar

FOTOS Y DESCRIPCION

Acopio de material y replanteo de Piso Técnico

75%

Fecha Recepción Provisoria:

u$s 1100 por M2

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Desarme de baños existentes

STATUS PROYECTO

Fecha Inicio de Obra:

Ítem

Efectividad de cronograma:

Presupuesto Original:

Comentarios Detalle 

Oficina comercial ubicada en el Edificio Bureau Pilar, Provincia de Buenos Aires, con una superficie aproximada de 360 m2.

Corresponde a la adecuación de dos locales comerciales para ser utilizados como oficinas de Edenor en Pilar.

 La tareas en etapa de albañilería incluyen: 

Construcción de tabique de mampostería con bloque de ladrillo hueco del 12 , para el área de baños, revoque de ambos lados 67 m2 aproximadamente.

Contrapiso rellenos, Sanitarios 15 m2

Carpeta hidrófuga bajo zona húmeda ( coffee - sanitarios )15 m2

Rampas de acceso 13 m2

28/11/2018

06/02/2018

R  E  P  O  R  T  E             S E M A N A L

26/12/2018Fecha Reporte:

Proyecto:

INFORME 5                                        

Arq. Mónica Rayen

Ubicación:

Contacto Cliente:

Página 1



R  E  P  O  R  T  E             S E M A N A L

INFORME 5                                        

Ítem 
1

2

3

4

5

6

7

8 Limpieza diaria de obra

Replanteo de Durlock

                     Detalle de tareas realizadas

RESUMEN DE AVANCE

Inicio de Instalación de piso técnico

Avance de trabajos de electricidad cañerías de iluminación

Contrapiso relleno Sanitarios + sector apoyo puerta desplazable

Instalación de piso técnico

Fin de la demolición de baños existentes e instalación provisora de baño de obra

Acopio de Material para piso técnico

Fin de la ejecución de carpetas y contrapisos

Inicio de rampas de acceso
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INFORME 5                                        

Ítem Responsable
1 HR

2 FC

3 Sotec

4 Ghalu

5

Status Fecha Responsable
Iniciado 04-ene Sotec

Iniciado 02-ene Ghalu

Iniciado 18-dic HR

Iniciado 21-ene M. Quatro

Fecha Previsto Avance

05-dic 3% 3%

12-dic 6% 6%

16-dic 10% 7,5%

26-dic 20% 15,0%

Inicio la próxima semana

Piso Técnico

FIN DEL DOCUMENTO

Revestimiento de madera y mobiliario

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Cerámicos y piezas sanitarias

Comienzo de trabajos de pintura en la losa a la vista

Detalle

HITOS Y DEADLINES

Rubros

Fin de la ejecución del piso técnico

En ejecución

Comentarios

Durlock Estructura de tabiques

AVANCE DE OBRA

En fabricación

Pintura

Comienzo de estructura de Durlock
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