
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN 

 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE DEUGRO 
PROYECTO HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS 
FECHA Fecha 26-11-10 Inicio  09:30 Termino 10:30  

LUGAR Showroom SCL, Av. Apoquindo #4501, Las Condes 

TIPO  Presentación Layout 
ASISTENTES 

CONTRACT  
1. Arq. Claudia Mora 
2. Arq. Pablo Perez 
3. Arq. Paula Pilasi 

DEUGRO 1. Michael Ynosencio 
2. Claudio Yáñez 

 
 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Presentación de Layout 

A.- Estudio de Cabida TEMAS A 
TRATAR 

B.- Requerimientos Generales 

 
 
3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: PER 

 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

A.-Estudio de Cabida 

A1 26-Nov o Gerente de Contratos y finanzas 
necesita mas áreas de guardado dentro 
de su oficina. 

R     Pablo Perez  

A2 26-Nov o Disminuir tamaño de sala reuniones 8 
personas y cambiar mesa por media 
table. 

  R  Pablo Perez  

A3 26-Nov o Área de baños, se dejaran los 3 baños 
por cantidad de gente. 

I Contract  

Nº 1 



                                                                                                         

A4 26-Nov o Oficina gerente general: se propondrán 
2 alternativas de soluciones distintas 
para el escritorio.  

I Pablo Perez  

A5 26-Nov o Área Recepción: Agregar sofás y mesita 
de centro. 

o Incorporar un LCD en muro trasero de 
recepción. 

I Contract  

A6 26-Nov o Open Plan: Se dejaran paneles de 
mobiliario bajos, 40cm aprox. 

I Deugro  

A7 26-Nov o El espacio de área de servidor esta bien. I Deugro 
 

 

B.-Requerimientos generales. 

B1 26-Nov o Se empezara proceso de presupuesto e 
imágenes 3d, luego de aprobar el layout 
modificado el lunes 29 o martes 30 por 
parte de Deugro. 

      I Contract/ 
Deugro 

 

B2 26-Nov o Solo con un equipo 24/7 arriba es 
suficiente. 

I Deugro  

B3 26-Nov o No necesitan telefonía IP. I 
 

Deugro  

B4 26-Nov o Se dejaran dos tipos de pavimentos, 
porcelanato en recepción y servidor, y 
alfombra en palmetas en resto de 
planta. 

I 
 

Contract  

B5 26-Nov o Se cotizara cableado categoría 5. I 
 

Contract  

B6 26-Nov o Mandar plano por mail en Pdf R 
 

Claudia Mora  

 

 

5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA Por definir Inicio  Termino  Duración 

LUGAR  
TIPO  
TABLA  

ASISTENTES 
CONTRACT  
CLIENTE  

  
 

 

 

 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante 
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  



                                                                                                         

 


