
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN 

 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE TRACTEBEL 
PROYECTO HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS 
FECHA Fecha 18-01-11 Inicio: 8:30 Termino: 10:15  

LUGAR Oficinas Tractebel, Rosario Norte 532, of 504 

TIPO  Presentación de Presupuesto 
ASISTENTES 

CONTRACT  
 

1. Arq. Claudia Mora 

2. Arq. Rodrigo Diaz 

TRACTEBEL 1. Rafael M. Strapazzon 

2. Henrique Trinckquel 

 
 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Presentar Presupuesto 

A.- Presupuesto TEMAS A 
TRATAR 

B.- Layout 

 
 
3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: PER 

 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

A.-Presupuesto 

A1 18-Ene o Se presenta presupuesto. 
o Se piden cambios en: 
o Mobiliario: 
o 1.- Cambiar paneles bajos divisorios de 

las estaciones de pool de trabajo, por 
una alternativa semitranslucida. 

o 2.- Dejar uno de los muebles de 
guardado que están al termino de cada 
estación de pool, por uno que pueda 
guardar planimetría en formato A3. 

o Se pide cambiar sillas de sala de 
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reuniones por otro tipo. 
o Servidor: 
o Se considerara solo un rack, y este será 

el que tienen en oficina existente, por lo 
que este se eliminara del presupuesto 
entregado. 

o Al ser solo un rack, se vera si se puede 
poner un equipo de clima 24/7, de 
menos BTU. 

o Se evaluara con especialista de clima, lo 
que se puede reciclar de la actual sala 
de servidor. 

o Kitchenette: 
o Se evaluara una alternativa para poner 

agua caliente en esta área. 
o Iluminación: 
o Se averiguara con administración cuales 

son los requerimientos para la 
señalética de emergencia. 

o Tractebel analizara presupuesto y nos 
informara de algún nuevo requisito o 
cambio. 
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Tarctebel 

B.-Layout 

B1 18-Ene o Se modificara layout de acuerdo a los 
límites divisorios del piso. 

o El área de RRHH, es independiente por 
lo tanto puede cambiarse de lugar. 

P   Pablo Perez  

 

 

5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA Por definir Inicio  Termino  Duración 

LUGAR  
TIPO  
TABLA  

ASISTENTES 
CONTRACT  
CLIENTE  

  
 

 

 

 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante 
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  

 


