
INFORME DE PENDIENTES DE OBRA

Cliente Inicio 23-05-2011 Coordinadora Comercial

Obra Término 22-07-2011 Arquitecto Proyectista

Superficie(M2) Plazo 50                                                                             Director de Obra

Origen 

Registro

Fecha 

registro

Recinto Detalle de Recinto Partida o 

Especialidad

Descripción Clasificación Observación VB D. Obra Responsable Fecha 2 Proveedor 

Adicional
19-07-11 8. Bodega Repisas 8. Otro Angulo para fijar repisas entre si. 2. Adicional

Adicional

19-07-11 10. Sala Datos/ 

Servidor

cielo 5. Pinturas Pintura de cielo y muro queda igual. 2. Adicional

Adicional

19-07-11 10. Sala Datos/ 

Servidor

puertas 5. Pinturas Pintura en puertas de servidor. 2. Adicional

Adicional

19-07-11 11 Otras Operaciones, cajas 1. Obras Civiles Se repara agujero en puesto de atrás cajas. 2. Adicional

Adicional

19-07-11 11 Otras Cajas 5. Pinturas Repaso tabique de cajas 2. Adicional

Adicional
19-07-11 5. Baños puertas 5. Pinturas Pintura en puertas de baños. 2. Adicional

Adicional

19-07-11 2. Privado Electrico 6. Instalaciones Punto extra en opne-plan, en puesto de 

acceso.

2. Adicional

Banco Security

Sucursal Presidente Riesco 5335

300 mts2

Claudia Mora

Banco Security

Felipe Hormazabal

__________________________

Coordinadora Comercial

__________________________

Director de Obras

__________________________

Cliente


