
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO 
 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE HYDROCHILE    
PROYECTO HABILITACION ARRAU PISO 19 
FECHA Fecha 10-06-11 Inicio 17:30 Termino 19:00  
LUGAR EDIFICIO ARRAU  
TIPO  Reunión de obra  

ASISTENTES 

CONTRACT  

 
1. Lorena Troncoso 
2. Claudio Zúñiga 
3. Mariano Moreno  
 
 

HYDROCHILE 
1. Cesar Navarro   
2. Gabriel Salas  
3. Juan Fernandez  

 
 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Revisar avances de Obra   

A.- Obra   TEMAS A 
TRATAR B.-Film 
 
3. NOMENCLATURA ESTADO 
NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: 
PER 
 
4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  
ORIGINAL 

DETALLE ESTADO RESPONSABLE 
FECHA 
ENTREGA 

A.- Obra   

A1 10-junio   •  La muestra de color de pintura de las 
oficinas se aprueba por parte del 
cliente. 

I Gabriel Salas/ 
Cesar 
Navarro/Juan 
Fernandez 

10-junio  

A2 10-junio   • Tenemos que realizar la muestra del 
color azul que se colocara en el 
acceso.  

P Mariano Moreno/ 
Claudio Zúñiga  

20-junio  

A3 10-junio   • La muestra del color de las pantallas 
divisorias de los puestos operativos 
también se aprueba 

I Gabriel Salas/ 
Cesar 
Navarro/Juan 
Fernandez 

10-junio  
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A4 10-junio   • Queda pendiente el tema de la 
cotización de la mudanza, tenemos 
que realizar visita a oficinas actuales 
de Hydrochile.  

P Claudio  Zúñiga 10-junio

A5 10-junio   • Tenemos que mandar el logo en PDF 
a Danica y Diego para obtener la 
aprobación de este.  

P Lorena 
Troncoso 

10-junio

A6 10-junio   • Se aprueba adicional nº4  I Gabriel Salas/ 
Cesar 
Navarro/Juan 
Fernandez 

10-junio

B.-Film  

B1 10-junio   • Se le muestran las distintas opciones 
de Film, aprobándose la opción nº1 
para las oficinas.  

I Gabriel Salas/ 
Cesar 

Navarro/Juan 
Fernandez 

10-junio  

B2 10-junio   • En las salas de reuniones queda 
pendiente el film ya que tenemos que 
realizar muestra de cómo quedaría el 
negativo del escogido.  

P Mariano 
Moreno/ 
Claudio Zúñiga 

10-junio  

 
5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA Por definir   Por definir   Termino  Duración 

LUGAR  
TIPO Reunión de Obra 
TABLA  

ASISTENTES 
CONTRACT Lorena Troncoso, Claudio Zúñiga  
CLIENTE Gabriel Salas, Cesar Navarro  
  
 
 
 
 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la 
junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


