
INFORME DE PENDIENTES DE OBRA

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Inicio 23-10-2011 Coordinadora Comercial

Obra Término 25-10-2011 Arquitecto Proyectista

Superficie (M2) Plazo 30 dias Director de Obra

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro Fecha 

registro

Recinto Detalle de Recinto Partida o 

Especialidad

Descripción Clasificación Observación VB D. Obra Responsable Fecha 2 Proveedor 

2. Provisoria 25-10-11 3. Open Plan Marcos 2. Marcos y 

Puertas

Marcos picados. 1. Pendiente

2. Provisoria 25-10-11 2. Privado Puerta 5. Pinturas Orilla pelada en puerta al final del pasillo. 1. Pendiente

2. Provisoria 25-10-11 3. Open Plan Dintel 5. Pinturas Revisar tono de color y empaste de dintel 

privado que se abrio.

1. Pendiente

Elecnor

Remodelación of. Alto Jahuel

20mts2

Claudia Mora

Felipe Hormazabal

Claudio Jara

__________________________

Coordinadora Comercial

__________________________

Director de Obras

__________________________

Cliente


