
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PISO 6º 29 días mié 04/01/12 vie 10/02/12

2 TERMINACION OBRAS 8,5 días mié 04/01/12 dom 15/01/12

3 ALFOMBRA 3 días lun 16/01/12 mié 18/01/12

4 EQUIPAMIENTOS ARMADO 4 días mié 18/01/12 lun 23/01/12

5 AJUSTES Y TERMINACIONES 9 días mar 24/01/12 vie 03/02/12

6 LIMPIEZA FINAL/PTA MARCHA 3 días vie 03/02/12 mar 07/02/12

7 ENTREGA PARCIAL 1 día mar 31/01/12 mar 31/01/12

8 ENTREGA 1 día mar 07/02/12 mar 07/02/12

9 PROCESOS DE MUDANZAS / GE 3 días mié 08/02/12 vie 10/02/12

10

11 PISOS 5ª y 7º 51 días mié 04/01/12 lun 12/03/12

12 TERMINACION DE OBRAS 20 días mié 04/01/12 lun 30/01/12

13 ALFOMBRA 3 días mié 01/02/12 vie 03/02/12

14 EQUIPAMIENTOS ARMADO 6 días lun 06/02/12 lun 13/02/12

15 AJUSTES Y TERMINACIONES 10 días mar 14/02/12 lun 27/02/12

16 LIMPIEZA FINAL/PTA MARCHA 4 días jue 23/02/12 mar 28/02/12

17 ENTREGA PARCIAL 1 día mié 29/02/12 mié 29/02/12

18 ENTREGA S/ CONTRATO OFICIAL 1 día lun 12/03/12 lun 12/03/12

19 PROCESOS DE MUDANZAS / GE 8 días jue 01/03/12 sáb 10/03/12

20

21 ENTREGAS 42 días dom 15/01/12 sáb 10/03/12

22 DATA CENTER 1 día dom 15/01/12 dom 15/01/12

23 PISO 5ª 1 día mié 29/02/12 mié 29/02/12

24 PISO  6º 1 día mar 31/01/12 mar 31/01/12

25 PISO 7º 1 día mié 29/02/12 mié 29/02/12

26 S / CONTRATO OFICIAL 1 día sáb 10/03/12 sáb 10/03/12
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