
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO 

 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE TECNOFARMA 

PROYECTO HABILITACION OFICINA EDIFICIO PEDRO DE VALDIVIA 1215 / PISO 6-7-8. 

FECHA Fecha 02-08-12 Inicio 16:00 Termino 17:00  

LUGAR Edificio Pedro de Valdivia 1215 

TIPO  Reunión 10/ Presentación de Presupuesto +3D 

ASISTENTES 

CONTRACT  

 
1. Claudia Quintana / Diseñadora Gerente de Proyectos 
2. Ignacia Barros / Arquitecto Coord. Comercial 
3. Alejandro Castillo / Arquitecto Proyectista 

 

TECNOFARMA 
 

1. Sr. Antonio Avila (Gerente General) 
 

 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Presentación de Presupuesto +3D 

TEMAS A 
TRATAR A.-  Presentación de Presupuesto + 3D 

 

3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: P 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

 A.-  Presentación de Presupuesto +  3D 

 
A1 

 

02-Ago   

 
- Presentación de ppto: 

Se realiza presentación de 
presupuesto al cliente. Versión 1 y 
Versión 2. Esta ultima como una 
variación en mobiliario cotizado 
con la línea económica de Bash. 
 

  

  I 

    

      Contract 

 

   Agosto 

A2 02-Ago    
- Presentación de ppto versión 1: 

Se presenta versión con 14,7 uf x 
m2.  
Se informa al cliente que las 
partidas de clima, instalación 
sanitaria, detección y extinción de 
incendios y electricidad y cableado 
estructurado se presentan con 

  I Claudio Zuñiga   Agosto 

Nº 10 



                                                                                                         

valores proforma a la espera de 
mayor información de estas 
especialidades. 
 

 
A3 

 

02-Ago   

 
- Se debe incluir en el ppto: 

Cotizar Logo para P7 
Cotizar Termo eléctrico para baño 
de P8 
Cotizar Video Conferencia 
 

 

   N 

      

Claudio Zuñiga 

  

   Agosto 

 
  A4 

 

 02-Ago   

 
- Presupuesto alternativo: 

Se propone al cliente desarrollar un 
presupuesto alternativo con 
cambios  de especificación de 
algunas partidas, como cielo, 
mobiliario. Etc. 
Para el mobiliario se debe cotizar 
con Buro, Bash y Depanel. 
 

  

   N 

      

 Claudio Zuñiga 

Alejandro Castillo 

 

  

   Agosto 

 
  A5 

 

 02-Ago   

 
- Muebles reciclados: 

Se debe revisar levantamiento de 
muebles y sillas a reciclar para 
presupuesto alternativo. 
 

  

   P 

      

  Alejandro Castillo 

  

   Agosto 

 

5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA Por definir   Por definir   Termino  Duración 

LUGAR Oficinas Tecnofarma 

TIPO Presentación de Presupuesto Opcional 

TABLA  

ASISTENTES 

CONTRACT 
Ignacia Barros 
Alejandro Castillo 
Claudia Quintana 

CLIENTE Antonio Avila 

 
 
 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la 
junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  


