
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN 

 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE Godelius 
PROYECTO Habilitación Oficinas Godelius 
FECHA Fecha 10/08/12 Inicio 12:00 Termino 15:00  

LUGAR El Trovador 4236 
TIPO  Visita de Obra 1 

ASISTENTES 

CONTRACT  

Claudia Quintana 
Barbara Mac Cawley 
Mariano Moreno 
Veronica Suarez 

ENAEX Nicole Boettcher 

GODELIUS Cristián Ferrer 
 

 
 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Revisión de Presupuesto y definiciones finales 

Presupuesto, terminaciones y layout TEMAS A 
TRATAR 

 
Firma de Planos 

 
 
3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: PER 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

A.- Observaciones de Terminaciones 

A1 10/08 o Pavimento 
o Recepción y kitchenette – Minimal Grafite 
o Baños - Minimal Blanco 

I Godelius 
Cristian 
Ferrer 

 

A2 10/08 o La alfombra será la misma de Enaex 
Tandus, change, velvet underground. 

I Godelius 
Cristian 
Ferrer 

 

A3 10/08 o Porcelnato muro kitchenette – Minimal 
Grafite 

o Baños – Ceramica rectificada Blanca 

I Godelius 
Cristian 
Ferrer 

 

Nº6 



                                                                                                         

A4 10/08 o Puertas Laminado – Chocolate Oak I Godelius 
Cristian 
Ferrer 

 

A5 10/08 o Tapas electricas 
o En canaleta legrand – Blancas 
o En Privados y muros Plateado 

I Godelius 
Cristian 
Ferrer 

 

A6 10/08 1.-PRIVADOS Y SALA DE REUNION 4 
PERSONAS (GERENCIAS) 
 
CUBIERTAS: cubiertas de escritorios: laminado 
lamitech  GREY OAK 1829  terminacion: PORO, 
tapacanto: SEGÚN TERMINACION CUBIERTA. 
 
CAJONERAS: frentes en laminado lamitech GREY 
OAK 1829 terminacion: PORO. Estructura en 
melamina gris grafito. 
 
GABINETES :frentes en laminado lamitech GREY 
OAK 1829 terminacion PORO, estructura 
melamina gris graffito 
 
ESTRUCTURA METALICA: terminación 
electropintado gris GRAFITO 
 
MESAS DE REUNIONES: cubierta en laminado 
lamitech GREY OAK 1829 base metalica 
electropintada gris GRAFITO. 
  
2.-OPEN PLAN (12P) 
 
CUBIERTAS: cubiertas frontales de escritorios: 
laminado lamitech  WHITE OAK 1336 
 terminacion: MATE  tapacanto: SEGÚN 
TERMINACION CUBIERTAS. 
 
CAJONERAS: frentes en laminado lamitech 
WHITE OAK 1336 terminacion: MATE 
Estructura en melamina GRIS HUMO. 
 
GABINETES AEREOS: frentes en laminado 
lamitech WHITE OAK,  estructura melamina GRIS 
HUMO. 
 
ESTRUCTURA METALICA: terminación 
electropintado gris aluminio 
 
SEPARADOR DE CRISTAL terminación FOSCO. 

  
3.-NOC (6p) 
CUBIERTAS: cubiertas frontales de escritorios: 
laminado lamitech  WHITE OAK 1336 
 terminacion: MATE  tapacanto: SEGÚN 
TERMINACION CUBIERTAS. 
  
ESTRUCTURA METALICA: terminación 
electropintado gris aluminio.	
  

I Godelius 
Cristian 
Ferrer 

 



                                                                                                         

	
  
Modelos Muebles de línea: 

o Tecno para Privados 
o Criquet Open Plan 
o Tecno sinpantalla y bandeja hacia atrás 

para NOC, eliminar 2 y dejar sólo 6. 
o Eliminar de ppto mesa de reunión. 

A7 10/08 o Se solicta recotizar otra opción de Basurero 
con mayor capacidad, no de color aluminio 
sino Blanco. 

P Contract 
Mariano 
Moreno 
Veronica 
Suarez 

 

A8 10/08 o Se solicita Layout y presupuestar Bodega 
en 2 y 3 estacionamientos 

 

P Contract 
Mariano 
Moreno 
Veronica 
Suarez 

17/08 

A9 10/08 Sillas 
o Zeus – gerencia 
o Hon – Operativas 
o Hermes – Reunión 
o Fairy – Visita y sala reunión chica 

I Godelius 
Cristian 
Ferrer 

 

A10 09/07 o Mesa especial kitchenette tipo Media Table 
debe ser Baja y se debe buscar sillas para 
esto. 

P Contract 
Mariano 
Moreno 

20/08 

A11 09/07 o Se solicita entrega de otras opciones de 
Mesa de reunión. 

P Contract 
Mariano 
Moreno 

20/07 

A12 09/07 o Se entrega layout para revisar puntos de 
electricidad y comunicaciones y  a la vez 
definir ubicación de rack. 

P Godelius 
Cristian 
Ferrer 

20/08 

 
 
5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA 20/08/12 Inicio:  12:00 Termino:  14:00 Duración:  

LUGAR El trovador 4236 Piso 3 
TIPO Visita de Obra 2 
TABLA  

ASISTENTES 
CONTRACT  
CLIENTE  
  
 
 
 
 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante 
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  



                                                                                                         

 


