
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN 

 
 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE FIT 
PROYECTO HABILITACIÓN OFICINAS FIT 
FECHA Fecha 17-10-12 Inicio 09:30 Termino 10:30  

LUGAR Oficinas FIT, Magdalena 140, of 22  
TIPO  Revisar Presupuesto y Layout 

ASISTENTES 

CONTRACT  

 
1. Arq. Cristian Alvarado 
2. Arq. Daniela Torres 
3. Arq. Veronica Tarigo 

 

FIT 

 
1. Juan de Solminihac 
2. Horacio Yenaropulos 

 
 
 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Revisar presupuesto 

TEMAS A 
TRATAR 

A.- Presupuesto y Layout 

B.- Materiales propuestos 

 
 
3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: PER 

 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

A.-Presupuesto y Layout 

A1 17-Oct o Se revisa presupuesto con los ajustes 
solicitados por FIT.  

I Contract / 
FIT 

 

A2 17-Oct o Se pide revisar mueble de guardado de 
la sala de reuniones. 

P Contract  

A3 17-Oct o Se pide revisar metrajes de volcanita. P Contract  

A4 17-Oct o Semiprivados de la esquina: poner 1 
cristal de separación entre las 2 zonas, 

P Contract  
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de piso a cielo. Sin puerta. Cotizar como 
una segunda etapa este sector. 

A5 17-Oct o FIT solicita que el cableado estructurado 
tenga una garantía/seguro de 6 meses 
una vez entregada la obra, por correcto 
funcionamiento. 

N Contract  

B.-Materiales Propuestos 

B1 17-Oct o Alfombra: se propone alfombra en 
palmentas, en combinación de colores 
girs y beige.  

I     Contract  

B2 17-Oct o Piso madera: se presentan opciones de 
piso en madera y simil madera. 
Preferencia por piso vinilo flotante 
“lamett” color cerezo. 

I Contract  

B3 17-Oct o Cerámicos: 
En cocina se propone grace visón. En 
baños grace beige. Para el piso de 
baños se deberá buscar otra opción un 
poco más oscura. 

P Contract  

B4 17-Oct o Mobiliario open plan: mobiliario nuevo. 
Contract presentará opciones con 
colores patas, paneles, etc. 

P Contract  

 
 
5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA A definir Inicio:  Termino:  Duración: 

LUGAR Oficinas Fit 
TIPO Definir materiales 
TABLA  

ASISTENTES 
CONTRACT Veronica Tarigo – Cristian Alvarado – Daniela Torres 
CLIENTE Juan de Solminihac – Horacio Yenaropulos 
  
 
 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante 
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  

 


