
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que 
en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, 

caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión. 
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DEFINICIONES: 

 
- PSI CRO solicita que se modifique el presupuesto respecto al rubro alfombras. Requieren cambiar solo la alfombra del 

sector del frente en el piso 3°, así como lo necesario para el entrepiso. De esta manera, se dejaría en los privados del 3° 

piso o sector contrafrente la alfombra existente. 

 

- Observaciones de PSI CRO respecto a las respuestas que realizáramos: 

 

. Rubros 9.05, 9.06 y 9.07: estoy revisándolos con nuestra persona responsable de sistemas. Cualquier comentario 

adicional te avisaré. 

 

. Rubro 14: por favor, cotizar la colocación de la ménsula para evitar este rubro. 

 

. Rubro 16: si no sugieren el vinílico, entonces por favor cotizar la colocación de una alfombra. Sería interesante en este 

punto poder comparar el costo de cada alternativa (porcellanato, alfombra, vinílico). 

 

. Rubro 17: hoy ese sector ya tiene piso vinílico. Deberíamos entonces dejar el que está actualmente. 

 

 

- Se presentara el presupuesto actualizado el día martes 02/10/2012. 

 


