
Proyecto
Fecha

Project Management
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Constructor
Representante QBE

Categoria del Proyecto

TOTAL AREA

Item % Complete Area 
1 100% 2° SS
2 100% 3° al 11º
3 16%
4 100% 3º al 11º

5 75% 3º al 11º
6 5% 3º al 11º

7 1%

Instalacion Sanitaria Discapacitados Norte 3° al 10ºInstalacion Sanitaria: Anulada en Sala de Cableado

2) TAREAS EJECUTADAS
Muestra Revestimiento Simil Coverglass

INFORME AVANCE DE OBRA #3

picture 2

1) FOTOS AVANCE DE OBRA_ 02/03 - 08/03

QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES - Av. del 
Libertador 6350 - CABA

QBE Seguros La Buenos Aires - Libertador 6350
08.03.13

Constructora Santiago S.A.
Mauro Ranirez / Elio Gonzalez

Contract
Pondal Malenchini Arqtos.

END OF DOCUMENT

Demoliciones según plano QBEL-Baño Gerencial - Demolición_18-02-2012

Estructura Metalica Tabiques Office Norte 9º

Muebles Especiales (Guardado-Archivo) Se armo nuevo modelo para aprobacion.

Muestra Mueble Especial Guardado Archivo Nuevo Diseño
Estructura Metalica Para Revestimiento simil Coverglass Norte 

9º

Sala de Cableado 3º al 11º Estructura Metalica Tabiques Office Norte 10º

12000 m2

Planta Tipo 3º al 10º

Oficinas Corporativas - Sede Central Bs. As.

Recomposicion de muro para nueva ubicación puerta 
Sanitario Gerencia Norte 3º al 11º

Instalacion Sanitaria Baño Gerencial

Demoliciones sector oficinas según plano QBEL-CR03-Cielorrasos 3º Piso-01 - Y 
confirmado el dia 26.02.2013 por proyectista

Descripción
Inicio de armado de Vestuarios/Pañol/Oficina Tecnica

Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass y 
cielorrasos.

Muestra Guardasilla Columnas AºIº

GUARDA DO - ARCHIVOS
DP06V1

DP22 V1

DP22 V2

D P22 V3
C AS UAL MEET IN G ROOM

Bº  MUJ ERES Bº HOMBRES

RECEPC IÓN

PA LIER A SC EN SORES
3º PISO

OF FIC E V ES TIDOR

DR01 V3

DR01V1

DR01V2

DR02V3

DR02V2

D R02 V1

DR05V4

V 2 V3

C OL UMNA
REV ES TIDA  EN A ºIº

C OLUMNA
REVES TIDA  EN  A ºIº

C OLUMNA
REV ES TIDA EN Aº Iº

LOUNGE COF FEE BREAK GERENTE DE MARKET IN G Y VENTA  DIREC TA

MARKETING Y V EN TA DIRECT A

SA LA  D E C APAC ITAC IÓN 1

SA LA  D E C APAC ITAC IÓN 2

SA LA  D E C APAC ITAC IÓN 3

CA SUAL  MEETING ROOM

COLUMNA
REVESTIDA  EN  A ºIº

PM1 V1

DP00V1

DR03V1

C OL UMNA
REV ES TIDA  EN A ºIº

C OLUMNA
REVEST ID A EN AºIº

C OLUMNA
REVESTID A EN  AºIº

C OL UMNA
REVES TIDA  EN  A ºIº

PM2 V2

PM2 V2

PM2 V1PM2 V3

PM2 V 1 PM2 V3

3º PISO

Bº GERENC IA Bº  D IS C . Bº DIS C. Bº GERENCIA

DR04C 4

DR04C4

DR04C1

DR04C2

DR04C 4

DR04C 4

D R04C 1

DR04C2

PASAR ELA - JAR DINER AS

PUEST O D E C OPIAD O

PUEST O D E C OPIAD O

C OL UMNA
REVES TIDA EN AºIº

C OL UMNA
REVES TIDA EN Aº Iº

DR04C1 DR04C1

PAN EL ES AC UST ICOS MOVILES

PAN EL ES AC UST ICOS MOVILES
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