
11º 10º 9º 8º 7º 6º 5º 4º 3º 2º 1º PBº Mº

Constructora Santiago

Coverglass 0% 20% 50% 95% 95% 70% 60% 60% 0% - 0% 0% -

CºRº Durlock 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 50% 40% 30% 60%

Fonac 0% 0% 70% 70% 60% 80% 30% 0% 0% 0% 0% - -

Pintura 50% 50% 95% 80% 0% 90% 70% 20% 20% 0% 0% 0% 0%

Muebles Medianeras 70% 95% 100% 70% 70% 100% 100% 100% 100% - 60% - 0%

Baños gerenciales 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 20% 60% 50% 40%

Bandejas sobre fachada Libertador 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% - -

Tabiquerías Vídrio 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - 0% - 0%

Prosel

Cableado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 50% 50% 80%

Tomas/ Tapas 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 80% 0% 50% 50%

Bandejas bajo piso técnico 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 0% - -

Bandejas Iluminacion 0% 0% 80% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -

Artefactos Iluminacion 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Franclima

Tachos 80% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 40%

Equipos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 50%

Condensado / Termostatos 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 0%

Tecnel

Cableado bajo piso tecnico 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Cámaras / equipos etc. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control de avance de obra Fecha:  Lunes 13-05-13


