
11º 10º 9º 8º 7º 6º 5º 4º 3º 2º 1º PBº Mº

Constructora Santiago

Coverglass 40% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

CºRº Durlock 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 70% 50% 95%

Fonac 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% - -

Pintura 0% 90% 90% 90% 95% 90% 85% 80% 80% 0% 0% 0% 0%

Muebles Medianeras 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 85% - 0%

Baños gerenciales 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 35% 75% 70% 80%

Bandejas sobre fachada Libertador 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - -

Tabiquerías Vídrio 50% 50% 100% 100% 100% 75% 50% 60% 70% 0% 0% - 0%

Prosel

Cableado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 50% 100%

Tomas/ Tapas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 80%

Bandejas bajo piso técnico 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% - -

Bandejas Iluminacion 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 0% -

Artefactos Iluminacion 0% 0% 50% 80% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Franclima

Tachos 80% 90% 100% 100% 100% 70% 50% 50% 50% 50% 80% 80% 100%

Equipos 0% 100% 100% 100% 100% 0% 50% 0% 0% 0% 0% - 100%

Condensado / Termostatos 80% 80% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Tecnel

Cableado bajo piso tecnico 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% - 0% 0% 0%

Cámaras / equipos etc. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Control de avance de obra Fecha:  Lunes 05-06-13


