
 

 

HABILITACIÓN DE OFICINAS APOQUINDO 5400 
 

MINUTA DE REUNION DE OBRA #01 

Mandante : Just People 

Arquitecto : Cristián Oliví 

Constructora : Contract 

Inspección Técnica : Raúl Ducci y Cía. S.A. 

Fecha Hora de inicio  Hora de término Ubicación  

Noviembre 04, 2013 09:00 a.m. 11:30 a.m. Obra 

Próxima Reunión Hora de inicio Hora de término Ubicación 

Noviembre 07, 2013 09:00 a.m. 12:00 a.m. Obra 

 

Nombre Inicial Empresa e – mail 04/11/13 

Italo Maritano IM Just People italomaritano@imconsulting.cl � 

Cristian Olivi  CO Just People cristian.olivi@justpeople.biz � 

Claudio Zuñiga CZ Contract czuniga@contract.cl � 

Javier Mancino JM Contract jmancino@contract.cl � 

Luis Manquilef LM Contract lmanquilef@contract.cl � 

José Ramón Sanz JRS Raúl Ducci y Cía. S.A. jrs@ducci.cl � 

Luis Dinamarca LD Raúl Ducci y Cía. S.A. ldh@ducci.cl � 

Alfredo Cortés AC Raúl Ducci y Cía. S.A. acg@ducci.cl � 

 

Estado de la Obra 

1 
Sobre losa 

soplada 

Se coordina reunión a solicitud de contract, para verificar que las sobre losas se encuentran sopladas. 

Se acordó lo siguiente: 

• Piso 1: 

o JM realizará muestra de vitrificado en zona donde ira alfombra para aprobación CO. 

o CO y CZ estudiarán alternativa para cambiar el pavimento especificado en zonas donde 

la sobre losa está soplada. 

o CO estudiará solución para que no haya desnivel en el acceso, posiblemente una rampa. 

o CZ  enviará propuesta  a AC de pasadas eléctricas para canalizar por piso -1. AC 

consultará si es posible efectuar esto a la Inmobiliaria del edificio. 

o CZ presentará muestra de cajas eléctricas de piso para aprobación de CO. 

o Se acuerda realizar trazado en terreno de proyecto de clima y eléctrico, para luego de 

aprobado el trazado por CO e ITO, los instaladores puedan realizar los planos. 

o CZ informa que comenzará a trazar en terreno la ubicación de tabiques. El trazado se 

presentará en próxima reunión de obra. 

• Piso 2: 

o Se trazará, en este piso, las zonas de pavimentos, para identificar los problemas por la 

sobre losa saltada. 

o Se acuerda realizar lo antes posible el corte de la losa para la escalera con el fin de 

verificar realmente lo saltada que está la sobre losa. Está faena probablemente se 

realice el día miércoles o jueves de esta semana. 

o Se le informará a la Inmobiliaria sobre el problema en la sobre losa para que tomen 

medidas. Se acuerda que se le propondrá un solución de pavimento a costo de la 

Inmobiliaria. 

 


