1d [Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin
{7 mar "1)3 abr 110 abr ‘17 abr 134 abr ‘171 may 18 may "5 may 12 may 19 may 15 jun ‘112 jun 119 jun "136 jun "1D3 jul 1710 jul 1717 jul 124 jul 171 jul 177 ago "1/4 ago "1[1 ago '1/8 ago ‘114 sep '1[1 sep "8 sep '1]5 sep "1)2 oct "139 oct "116 oot "123 oct '130 oct 176 nov 13 nov '1/0 nov "7 nov '134 dic 171 dic 118 dic "135 dic 111 ene 18 ene '1/5 ene 112 ene '1I9 ene 15 fe|
1 |OBRA BAYER ARGENTINA 206 dias sab 2904117 mar 26/12/17| OBRA BAYER ARGENTINA
20004 26112
2 ETAPA1 53 dias sab 29104117 vie 30/06/17] ETAPA 1
29004 0/06
Inicio 1 dia b 20/04/17 1un 01/05/17] ci
2904
mudanza intema 1 dia sab 20/04/17 Iun 01/05/17]
291043 01105

5 desmonte de equipamiento 11 dias 1un 01/05/17 sab 13/05/17] desmonte iipamientg existente

existente 01105 3105
6 Retiro de equipamiento existente 1 dia sab 13/05/17 lun 16/05/17] Reti istente
7 obra 52dias 1un 01/05/17 vie 30/06/17) obra

01705 30/06

B ETAPA2 65 dias vie 30/06/17 Jue 14/09/17] ETAPA 2

Inicio 1 dia vie 30/06/17 sab 01/07/17] o

0/06
10 mudanza intema 12 dias vie 30/06/17 vie 14/07/17] mutlanza interna
300y 1407

i desmonte de equipamiento 12 dias vie 1410717 vie 28/07/17] desmonte ipamiento existente

existente o7 mrlm
2 Retiro de equipamiento existente 1 dia vie 28/0717 sab 20/07/17 Retiro istente
13 obra 40 dias sab 20/07/17 jue 14109/17] obra

9/07 14)09
4| ETAPA3 43 dias jue 14/09/17 vie 03/11/17] ETAPA3
15 Inicio 1 dia jue 14109117 vie 15/09/17]
16 mudanza intema 5dias jue 14109117 mié 20/09/17) (danza interna
14 o

7 desmonte de equipamiento 8dias mié 20109/17 vie 20/09/17] desmonte de gguipamic i

existente 20109
18 Retiro de equipamiento existente 1 dia vie 20/09/17 sab 30/09/17) Reti i
19 obra 38dias mié 20/09/17 vie 03/11/17] obra

20109 03111
ETAPA4 45 dias, vie 03/11/17 mar 26112117 J, ETAPA4)
21 Inicio 1 dia vie 0311117 sab 04/11/17 o
3111
2 mudanza intema 5dias vie 0311117 jue 09/11/17 mudanza interna
0311 - 09111

23 desmonte de equipamiento 3dias Jue 09/1/17 un 13/11/17] desmonte de eqyjpamiento existente

existente 09/1 1311
2 obra 40 dias jue 09/11/17 mar 26/12/17] obra

o 26112




