
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN 

 
 
 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE P&H MinePro 
PROYECTO Nº  6 NOMBRE  OFICINAS CORPORATIVAS 

FECHA Fecha 03-05-10 Inicio 15.30 Termino  17:52 Duración horas 

LUGAR 
Contract Chile 
 

TIPO  Reunión de trabajo presencial. 

ASISTENTES 

CONTRACT  
1. Arq. Pablo Perez. 
2. Arq. Constanza Alarcon 

 

CLIENTE 

 

1. Ítalo Maritano. 
2. Tom Campbell. 
3. Lorena Herrera. 
 

 

 

 

2. OBJETIVOS Y TABLA 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Definiciones lay-out definitivo 

Ubicación definitiva sala reuniones grande piso 7 

Acceso a través del ascensor al piso 7 

TEMAS A 
TRATAR 

Baños del piso 7 (urinarios) 

Revisión final piso 6 

 

 

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA DETALLE 

LAY OUT PISO 7 

• Recepción se cerrará con una mampara de cristal curva, para 

solucionar el tema de la seguridad en el acceso,  que afectará 

las salitas ovaladas de reuniones informales del acceso. 

• Secretarias frente a sala de reuniones central se elimina un 

puesto, quedando solo una asistente. 

• Baños piso 7: Existen 3 posibilidades.  

o agregar un cuarto baño en el sector Sur-Poniente. 

o agregar urinarios, lo cual, Contract no lo recomienda 

tanto por estética higiene e imagen 

o  Realizar 3 baños en el área Nor- Poniente eliminando la 

ala de reuniones pequeña y dejando el estar. 



                                                                                                         

• Sala de reuniones central: 

o Se quiere incorporar pasillo de archivos y copias a la 

Sala de reuniones grande que quedaría en área 

central, y los archivos y copias quedarían hacia el área 

del Coffee Breack. 

o Frigobar dentro de sala de reuniones será un adicional, 

considerar un punto, para conectarlo. 

PISO 6 : 

• Esta Ok. 

 

 

 

 

 

4. COMPROMISOS 

COMPROMISO P&H MinePro RESPONSABLE FECHA 

• Confirmar solución de baños para piso 7. 

• Contract requiere aprobación formal piso 6. 

 

Italo Maritano 03-05-10 

• Comunicarse con IMACO, para ver tema de los 
ascensores. 

Lorena Herrera  

 

COMPROMISO CONTRACT RESPONSABLE FECHA 

• Realizará los cambios del lay-out antes mencionados.  
• Comunicarse con IMACO, para ver tema de los 

ascensores y coordinar reunión en edificio. 

Pablo Perez 05-05-2010 

 

 

 

5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA 04-05-10 Inicio : 16:00 Termino  Duración 

LUGAR El Golf Nº 82 

TIPO  

TABLA  

ASISTENTES 

CONTRACT Mauricio Peña y Constanza Alarcon 

CLIENTE Italo Maritano, Fernando Labranque, jay jones y Lorena Herrera 
  

 

 

 

 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a 
cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que 
difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, 
caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.  

 


