
Id Nombre Comienzo Fin Predecesoras Duración

1 NEXTEL COMUNICATIONS ARGENTINA S.A. -

SUCURSAL HAEDO

jue 08/10/09 dom 22/11/09 45 días

2 PRELIMINARES jue 08/10/09 sáb 10/10/09 2 días

3 Cierre provisional de obra jue 08/10/09 sáb 10/10/09 2 días

4 instalación de obrados, vestuarios y baños
químicos

jue 08/10/09 sáb 10/10/09 2 días

5 Iluminación y tablero de obra jue 08/10/09 sáb 10/10/09 2 días

6 DEMOLICION jue 08/10/09 mar 13/10/09 5 días

9 Picado de revestimiento existente jue 08/10/09 sáb 10/10/09 11CC 2 días

10 Desmontaje de carpinterías en patio jue 08/10/09 sáb 10/10/09 9CC 2 días

11 Demolición de pisos y contrapisos jue 08/10/09 dom 11/10/09 12CC 3 días

12 Picado de revestimiento en escalera jue 08/10/09 dom 11/10/09 3 días

7 Demolición de fachada sáb 10/10/09 lun 12/10/09 5 2 días

8 Demolición de mamposteria interior sáb 10/10/09 lun 12/10/09 5 2 días

13 Demolición de baranda de enterpiso existente dom 11/10/09 mar 13/10/09 10;11;12 2 días

14 Albañilería sáb 10/10/09 jue 12/11/09 33 días

18 Nueva mampostería sáb 10/10/09 lun 12/10/09 10 2 días

22 Revoques en paredes exterior sáb 10/10/09 mar 13/10/09 9 3 días

15 Picadoo de pisos y pared para tendido de nuevas
instalaciones

dom 11/10/09 lun 12/10/09 11 1 día

20 Recuadre de escalera dom 11/10/09 jue 15/10/09 12 4 días

19 Revoques lun 12/10/09 sáb 17/10/09 18 5 días

27 Ejecucion de babeta perimetral mar 13/10/09 vie 16/10/09 13 3 días

16 Tapado de pisos y pared para tendido de nuevas
instalaciones

jue 15/10/09 vie 16/10/09 15;70 1 día

21 Reamure de baranda según nuevo proyecto jue 15/10/09 sáb 17/10/09 20 2 días

26 Revestimiento de escalera jue 15/10/09 mar 20/10/09 20 5 días

17 Carpetas vie 16/10/09 lun 19/10/09 16 3 días

28 Ejecucion de bases sobre terraza para A.C. vie 16/10/09 dom 18/10/09 27 2 días

29 Carpeta con pendiente en losas dom 18/10/09 mié 21/10/09 28 3 días

30 Membrana asfáltica en losas mié 21/10/09 sáb 24/10/09 29 3 días

23 Revestimiento en baños jue 29/10/09 mié 04/11/09 44 6 días

24 Pisos en baños mié 04/11/09 sáb 07/11/09 23 3 días

25 Colocación de porcelanato sáb 07/11/09 jue 12/11/0917;24;33;34;35;43;47FC-2
días

5 días

69 Instalación eléctrica lun 12/10/09 mar 17/11/09 36 días

70 Tendio de pisoductos lun 12/10/09 jue 15/10/09 9;15 3 días

71 Tendio de cañería y bandeja sobre cielorraso jue 22/10/09 mié 28/10/09 46CC 6 días

72 Tendido de cañería en tabiques y paredes jue 22/10/09 dom 25/10/09 46CC 3 días

73 Tendido de cañería vacía jue 22/10/09 lun 26/10/09 46CC 4 días

74 Canalización comunicaciones externas (2 caños de
2,5" desde la terraza hasta el Server)

mié 28/10/09 vie 30/10/09 71 2 días

75 Cableado sobre cielorraso mié 28/10/09 sáb 31/10/09 71 3 días

76 Cableado bajo piso sáb 31/10/09 mar 03/11/09 75 3 días

78 Tomas de servicios mar 03/11/09 jue 05/11/09 76 2 días

79 Tableros mar 03/11/09 lun 09/11/09 75;76 6 días

80 Cableado estructurado mar 03/11/09 lun 09/11/09 76 6 días

82 Armado de puestos de trabajos mar 03/11/09 sáb 07/11/09 76 4 días

81 Data center lun 09/11/09 vie 13/11/09 80 4 días

77 Instalación de artefactos de iluminación mar 10/11/09 dom 15/11/09 64 5 días

83 Prueba, revisiones y puesta en marcha dom 15/11/09 mar 17/11/09 79;82;77 2 días

95 Instalación sanitaria lun 12/10/09 vie 13/11/09 32 días

98 Desagües cloacales lun 12/10/09 jue 15/10/09 15 3 días

99 Desagüe pluvial lun 12/10/09 jue 15/10/09 15;98FF 3 días

96 Distribución de agua fria-caliente jue 22/10/09 lun 26/10/09 42CC+3
días

4 días

97 Desagües de AA jue 22/10/09 dom 25/10/09 42CC+3
días;15

3 días

100 Instalación de equip sanitario y grifería sáb 07/11/09 mié 11/11/09 23;24;99 4 días

101 Limpieza y pruebas mié 11/11/09 vie 13/11/09 100 2 días

31 Herrería mar 13/10/09 sáb 14/11/09 32 días

33 Fabricacion de rejas para ventana en baños mar 13/10/09 vie 16/10/09 22 3 días

34 Colocacion de marcos para felpudo vie 16/10/09 mar 20/10/09 33 4 días

35 Tubos metálicos sobre carpinterías vidriadas de
aluminio

mar 20/10/09 lun 26/10/09 34 6 días

37 Estructura soporte equipos de AA sáb 24/10/09 lun 26/10/09 30 2 días

32 Adaptacion de baranda existente por nuevo
proyecto

mié 28/10/09 vie 30/10/09 43 2 días

38 Fabricacion y colocacion de guarda hombre para
escalera

jue 05/11/09 lun 09/11/09 63 4 días

36 Colocacion de tapas de acceso a cajas electricas jue 12/11/09 sáb 14/11/09 25 2 días

48 Carpintería exterior sáb 17/10/09 dom 15/11/09 29 días

49 Cambio de vidrio en carpintería existente sáb 17/10/09 mié 21/10/09 19 4 días

50 Estructura alucobond sáb 24/10/09 vie 30/10/09 30 6 días

51 Instalación de Alucobond vie 30/10/09 jue 05/11/09 50 6 días

52 Incorporación de puerta en persiana de enrollar jue 12/11/09 dom 15/11/09 25 3 días

39 Tabiquería Durlock lun 19/10/09 jue 29/10/09 10 días

40 Estructura medio forro lun 19/10/09 mié 21/10/09 17 2 días

42 Estructura y una placa de tabiques lun 19/10/09 jue 22/10/09 17;13 3 días

41 Emplacado medio forro dom 25/10/09 mar 27/10/09 40;72 2 días

43 Emplacado tabiques dom 25/10/09 mié 28/10/09 42;72 3 días

44 Enmasillado mié 28/10/09 jue 29/10/09 43 1 día

45 Cielorrasos jue 22/10/09 sáb 31/10/09 9 días

46 Apertura de  cielorraso Durlock jue 22/10/09 lun 26/10/09 40;42 4 días

47 Adaptacion y tapado según nuevo proyecto mié 28/10/09 sáb 31/10/09 46;71;91 3 días

86 Aire acondicionado jue 22/10/09 lun 09/11/09 18 días

91 Instalación de extractores jue 22/10/09 dom 25/10/09 42 3 días

87 Montaje de equipos Split en cielorraso mar 27/10/09 vie 30/10/09 41;42;46 3 días

88 Montaje de equipos Split tipo mural mar 27/10/09 sáb 31/10/09 41;42;46 4 días

89 Interconexión entre unidades exteriores y equipos sáb 31/10/09 lun 02/11/09 88 2 días

93 Montaje de rejas sáb 31/10/09 mar 03/11/09 88 3 días

90 Montaje de unidades exteriores lun 02/11/09 mié 04/11/09 37;89 2 días

92 Conexionado eléctrico entre tableros y unidaes
int-ext.

mié 04/11/09 sáb 07/11/09 89;90;91 3 días

94 Puesta en marcha y regulación sáb 07/11/09 lun 09/11/09 89;92;93 2 días

53 Carpintería interior jue 29/10/09 mié 18/11/09 20 días

54 Instalación de marcos de madera jue 29/10/09 dom 01/11/09 35;44 3 días

55 Instalación de marcos de chapa jue 29/10/09 dom 01/11/09 35;44 3 días

59 Revestimiento de madera jue 29/10/09 lun 02/11/09 44 4 días

56 Instalación de marcos de aluminio jue 12/11/09 dom 15/11/09 25;35 3 días

60 Colocación de zócalos de aluminio jue 12/11/09 lun 16/11/09 25;44 4 días

61 Colocación de zócalos de madera jue 12/11/09 lun 16/11/09 25;44;85 4 días

57 Instalación de vidrios dom 15/11/09 mié 18/11/09 56 3 días

58 Instalación de hojas de madera dom 15/11/09 mié 18/11/09 56 3 días

62 Pintura jue 29/10/09 sáb 14/11/09 16 días

68 Pintura en estructura de cubierta existente jue 29/10/09 mar 10/11/09 44 12 días

63 Preparación de superficies sáb 31/10/09 jue 05/11/09 44;47;73 5 días

65 Primeras manos mar 03/11/09 dom 08/11/09 63FC-2
días

5 días

64 Pintura de puertas y elementos metálicos vie 06/11/09 mar 10/11/09 63CC+6
días

4 días

66 Terminación dom 08/11/09 jue 12/11/09 65 4 días

67 Retoques finales jue 12/11/09 sáb 14/11/09 66;108 2 días

84 Piso técnico jue 29/10/09 mié 04/11/09 6 días

85 Instalación de piso técnico jue 29/10/09 mié 04/11/09 44 6 días

102 Gráfica y cartelería jue 05/11/09 lun 16/11/09 11 días

103 Ploteo vinílico en fachada jue 05/11/09 sáb 07/11/09 51;26 2 días

104 Cartel recepción sáb 14/11/09 lun 16/11/09 67 2 días

105 Muebles especiales sáb 07/11/09 sáb 14/11/09 7 días

108 Instalación de mueble alto y bajo sáb 07/11/09 mié 11/11/09 65FC-1
día

4 días

106 Instalación de mueble caja dom 08/11/09 jue 12/11/09 65 4 días

107 Instalación de mueble atencion personalizada dom 08/11/09 jue 12/11/09 65 4 días

109 Instalacion de mueble de cocina mié 11/11/09 sáb 14/11/09 108 3 días

110 Limpieza final, ajustes y entrega de obra mié 18/11/09 dom 22/11/09 4 días

111 Limpieza final de obra mié 18/11/09 dom 22/11/09 67FC-2
días;58

4 días

112 Repasos y ajustes finales vie 20/11/09 dom 22/11/0967CC;83;94;101;111FF;36;52;50 2 días

113 Entrega de obra dom 22/11/09 dom 22/11/09111;112;103 0 días
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