
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 KORN FERRY 47 días mar 22/09/09 sáb 14/11/09
1 Inicio de obra 0 días mar 22/09/09 mar 22/09/09

2 Trabajos preliminares 3 días mié 23/09/09 vie 25/09/09

3 Demoliciones 3 días mié 23/09/09 vie 25/09/09

4 Demolición de tabiques y retiro de artefactos 1 día vie 25/09/09 vie 25/09/09

5 Trazado 2 días mié 23/09/09 jue 24/09/09

6 Trabajos en volcometal 16 días vie 25/09/09 mar 13/10/09

7 Estructura de tabiques 2 días vie 25/09/09 sáb 26/09/09

8 Estructura de Vigas 3 días lun 28/09/09 mié 30/09/09

9 Estructura de cielo duro 4 días lun 28/09/09 jue 01/10/09

10 Emplacado  de primera cara tabiques 2 días lun 28/09/09 mar 29/09/09

11 Emplacado de segunda cara tabiques 2 días sáb 03/10/09 lun 05/10/09

12 Emplacado de vigas 2 días jue 01/10/09 vie 02/10/09

13 Emplacadao de cielo 3 días sáb 10/10/09 mar 13/10/09

14 Estructura de plafón 3 días vie 02/10/09 lun 05/10/09

15 Emplacado de plafón 3 días sáb 10/10/09 mar 13/10/09

16 Cielo americano 5 días mié 14/10/09 lun 19/10/09

17 Estructura de cielo 2 días mié 14/10/09 jue 15/10/09

18 Instalación de palmetas 3 días vie 16/10/09 lun 19/10/09

19 Pintura 35 días vie 25/09/09 mié 04/11/09

20 Yeso en vigas y pilares 6 días vie 25/09/09 jue 01/10/09

21 Empaste y huincha de Tabiquería Nueva 2 días mar 06/10/09 mié 07/10/09

22 Empaste de muros existentes 2 días lun 28/09/09 mar 29/09/09

23 Empaste y huincha de cielo duro 3 días mié 14/10/09 vie 16/10/09

24 Lijado y Aparejo 2 días sáb 17/10/09 lun 19/10/09

25 Pintura de primera mano 4 días mar 20/10/09 vie 23/10/09

26 Pintura de segunda mano 4 días sáb 24/10/09 mié 28/10/09

27 Pintura de puertas 4 días sáb 31/10/09 mié 04/11/09

28 Electricidad y cableado estructurado 42 días lun 28/09/09 sáb 14/11/09

29 Canalizaciones sobre cielo 3 días lun 28/09/09 mié 30/09/09

30 Canalizaciones  por tabiques nuevos 3 días mié 30/09/09 vie 02/10/09

31 Canalización perimetral  bandeja 3 días sáb 10/10/09 mar 13/10/09

32 Canalización de muebles 2 días mié 04/11/09 jue 05/11/09

33 Cableado de equipos fancoil 2 días jue 01/10/09 vie 02/10/09

34 Cableado 7 días sáb 03/10/09 sáb 10/10/09

35 Cableado de muebles 2 días mié 04/11/09 jue 05/11/09

36 Cableado de muebles existentes 1 día vie 13/11/09 vie 13/11/09

37 Instalación de luminarias 6 días mar 20/10/09 lun 26/10/09

38 Trabajos en rack 3 días lun 12/10/09 mié 14/10/09

39 certificación de puntos de Voz y Datos 1 día jue 15/10/09 jue 15/10/09

40 Certificación de puestos en muebles existentes 1 día sáb 14/11/09 sáb 14/11/09

41 trabajos en tablero 3 días lun 12/10/09 mié 14/10/09

42 Clima 34 días mié 23/09/09 sáb 31/10/09

43 Piping sobre cielo, incluye despiches 3 días vie 25/09/09 lun 28/09/09

44 Retiro de equipos existentes 1 día mié 23/09/09 mié 23/09/09

45 Reinstalación de fancoil 1 día jue 24/09/09 jue 24/09/09

46 instalación de ductos nuevos 3 días mar 29/09/09 jue 01/10/09

47 Instalación de mangas 4 días vie 16/10/09 mar 20/10/09

48 Instalación de termostatos nuevos 3 días jue 29/10/09 sáb 31/10/09

49 Instalación de difusores y rejas de retorno 4 días mar 20/10/09 vie 23/10/09

50 Detección y extinción 16 días mar 06/10/09 vie 23/10/09

51 Mover sprinkles 4 días mar 06/10/09 vie 09/10/09

52 Instlación de sensores 3 días mar 20/10/09 jue 22/10/09

53 Programación 1 día vie 23/10/09 vie 23/10/09

54 Alcantarillado y Agua Potable 15 días mié 30/09/09 vie 16/10/09

55 Canalizaciones de alcantarillado nuevo por shaft 2 días mié 30/09/09 jue 01/10/09

56 Instalación de artefactos en nueva ubicación 2 días jue 15/10/09 vie 16/10/09

57 Pavimentos 23 días mar 06/10/09 sáb 31/10/09

58 Instalación alfombra en rollo 2 días jue 29/10/09 vie 30/10/09

59 Instalación de cubrepiso 1 día sáb 31/10/09 sáb 31/10/09

60 Instalación de cerámica en baño nuevo 3 días mar 06/10/09 jue 08/10/09

61 Instalación de porcelanato en hall 4 días mar 06/10/09 vie 09/10/09

62 Guardapolvo 5 días sáb 31/10/09 jue 05/11/09

63 Instalación de guardapolvo y cubrejuntas y topes 5 días sáb 31/10/09 jue 05/11/09

64 Revestimientos 5 días vie 09/10/09 mié 14/10/09

65 instalación de revestimiento en Baño nuevo y ascensor 5 días vie 09/10/09 mié 14/10/09

66 Tabaquería de Vidrio Aluminio 23 días vie 02/10/09 mié 28/10/09

67 Toma de medidas 1 día vie 02/10/09 vie 02/10/09

68 Perforaciones para quicio 3 días mar 06/10/09 jue 08/10/09

69 Instalación de perfiles 2 días mié 21/10/09 jue 22/10/09

70 Instalación de vidrios y puertas 5 días vie 23/10/09 mié 28/10/09

71 Puertas 3 días mié 28/10/09 vie 30/10/09

72 Instalación de puertas 3 días mié 28/10/09 vie 30/10/09

73 Mobiliario 12 días sáb 31/10/09 vie 13/11/09

74 Instalación de mobiliario de kitchenette y lavamanos 2 días sáb 31/10/09 lun 02/11/09

75 Instalación de muebles de oficina 2 días lun 02/11/09 mar 03/11/09

76 Retiro de muebles en ubicación actual 1 día jue 12/11/09 jue 12/11/09

77 Rearme de muebles en nueva oficina 1 día vie 13/11/09 vie 13/11/09

78 Limpeza de  obra Final 9 días jue 05/11/09 sáb 14/11/09

79 Limpieza de obra 1 2 días jue 05/11/09 vie 06/11/09

80 Limpieza de obra 2 1 día sáb 14/11/09 sáb 14/11/09
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