
Id Task Name Duración Comienzo Fin

1 Recepción presupuestos Obra Civil 0 días mar 29/09/09 mar 29/09/09

2 Preadjudicación 4 días mar 29/09/09 vie 02/10/09

3 Primera Etapa Belgrano 327 72 días mié 14/10/09 jue 21/01/10

4 Trabajos en  Piso 13 25 días mié 14/10/09 mar 17/11/09

5 Trabajos piso 12 25 días mié 28/10/09 mar 01/12/09

6 Trabajos piso 11 25 días mié 11/11/09 mar 15/12/09

7 Trabajos piso 10 25 días mié 25/11/09 mar 29/12/09

8 Trabajos piso 9 25 días mié 09/12/09 mar 12/01/10

9 Tareas de AA primera etapa 72 días mié 14/10/09 jue 21/01/10

10 Proceso de compra equipos 15 días mié 14/10/09 mar 03/11/09

11 Plazo de entrega 45 días mié 04/11/09 mar 05/01/10

12 Montaje Torre de enfriamiento y UTA azotea 10 días mié 06/01/10 mar 19/01/10

13 Conexionado 2 días mié 20/01/10 jue 21/01/10

14 Fin tareas AA priemra etapa 0 días jue 21/01/10 jue 21/01/10

15 Fin Primera Etapa Belgrano 327 0 días jue 21/01/10 jue 21/01/10

16 Segunda Etapa Belgrano 327 90 días mié 06/01/10 mar 11/05/10

17 Trabajos piso 5 30 días mié 06/01/10 mar 16/02/10

18 Trabajos piso 6 30 días mié 03/02/10 mar 16/03/10

19 Trabajos piso 7 30 días mié 03/03/10 mar 13/04/10

20 Trabajos piso 8 30 días mié 31/03/10 mar 11/05/10

21 Tareas de AA segunda etapa 33 días mié 20/01/10 vie 05/03/10

22 Montaje Caldera subsuelo 30 días mié 20/01/10 mar 02/03/10

23 Conexionado 3 días mié 03/03/10 vie 05/03/10

24 Fin tareas AA priemra etapa 0 días vie 05/03/10 vie 05/03/10

25 Generales 101 días mié 10/02/10 mié 30/06/10

26 Etapa primer piso 30 días mié 10/02/10 mar 23/03/10

27 Etapa Planta Baja 45 días mié 24/03/10 mar 25/05/10

28 Terminaciones 20 días mié 26/05/10 mar 22/06/10

29 Desmovilización 6 días mié 23/06/10 mié 30/06/10

30 Fin obra Belgrano 327 0 días mié 30/06/10 mié 30/06/10
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