
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 ITELECOM 34 días jue 15/10/09

2 TAREAS PRELIMINARES 1 día jue 15/10/09

3 trazados 1 día jue 15/10/09

4 TABIQUES VOLCOMETAL 11 días vie 16/10/09

5 Estructura de tabiques 3 días vie 16/10/09

6 Estructura de Vigas 2 días mié 21/10/09

7 Estructura de cielo duro 2 días vie 16/10/09

8 Emplacado de primera cara tabiques 4 días mié 21/10/09

9 Emplacado de segunda cara tabiques 4 días mar 27/10/09

10 Emplacado de vigas 2 días vie 23/10/09

11 Emplacado de cielo 2 días mar 20/10/09

12 CIELO AMERICANO 8 días mar 27/10/09

13 Estructura de cielo 3 días mar 27/10/09

14 Instalación de palmetas 2 días mié 04/11/09

15 PAVIMENTOS 11 días lun 02/11/09

16 Instalación piso flotante, 4 días mié 11/11/09

17 Instalación de porcellanato en recep. 2 días lun 02/11/09

18 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 15 días vie 23/10/09

19 Preparación de superficie en tabiques nuevos. Huincha y pasta muro. 3 días lun 02/11/09

20 Preparación de superficie en tabiques nuevos.Yeso 4 días jue 05/11/09

21 Esmalte al agua satinado en tabiques y muros 2 días mié 11/11/09

22 Revestimiento arenado en tabique curvo recepción. 2 días lun 02/11/09

23 Colocación de Cerámica en muro kitchenette (60 cm de altura) y baño nuev 1 día vie 23/10/09

24 Barniz opaco en puertas  nuevas. 2 días vie 30/10/09

25 TABIQUES DE CRISTAL CON ALUMINIO 9 días vie 30/10/09

26 Colocación Aluminio U para recibir cristales 2 días jue 05/11/09

27 Colocación de cristales 4+4 en frente de despachos 2 días lun 09/11/09

28 Colocación de quicio en puerta acceso 1 día vie 30/10/09

29 Colocación puerta Protex acceso 1 día lun 02/11/09

30 Film en tabiquería de cristal, con diseño lineal 1 día mié 11/11/09

31 CORTINAS 2 días jue 15/10/09

32 Colocación cortinas roller 2 días jue 15/10/09

33 CARPINTERÍA 2,5 días mié 28/10/09

34 Entrega de Puertas simples enchapadas similares a las existentes 0,5 días mié 28/10/09

35 Instalación de puertas nuevas y reutilizadas. 2 días mié 28/10/09

36 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 34 días jue 15/10/09

37 Canalizaciones sobre cielo 7 días vie 16/10/09

38 Canalizaciones por tabiques nuevos 7 días mié 21/10/09

39 Canalización en muros y losa 8 días mar 27/10/09

40 Colocación de baneja Legrand y canalización de muebles 2 días mar 17/11/09

41 Cableado de nuevo equipo fancoil 4 días lun 02/11/09

42 Cableado 4 días jue 19/11/09

43 Cableado de muebles 4 días jue 15/10/09

44 Instalación de luminarias 3 días vie 30/10/09

45 Trabajos en rack 4 días mié 25/11/09

46 Certificación de puntos de Voz y Datos 1 día mar 01/12/09

47 Trabajos en tablero 5 días mié 25/11/09

48 CLIMA 20 días vie 16/10/09

49 Piping sobre cielo, incluye despiches 7 días vie 16/10/09

50 Instalación de  equipo nuevo 4 días mar 27/10/09

51 instalación de ductos nuevos 5 días lun 02/11/09

52 Instalación de mangas 4 días lun 09/11/09

53 Instalación de termostatos nuevos 3 días lun 02/11/09

54 Instalación de difusores y rejas de retorno 3 días jue 05/11/09

55 Puesta en marcha 1 día mar 10/11/09

56 INSTALACIONES  SANITARIAS 3 días mié 21/10/09

57 Readecuación de red de agua y alcantarillado 2 días mié 21/10/09

58 Instalación de artefactos 1 día vie 23/10/09

59 MOBILIARIO ESPECIAL 23 días jue 15/10/09

60 Desmonte de mueble existente en kitchenette 1 día jue 15/10/09

61 Readecuación y reinstalación de mueble vanitorio existente en baño y mueb 2 días jue 15/10/09

62 Instalación de muebles varios nuevos con puertas reutilizadas 2 días vie 13/11/09
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