
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra Indra Chile 26 días vie 30-10-09 lun 30-11-09
2 INICIO DE OBRA 0 días vie 30-10-09 vie 30-10-09

3 DEMOLICIONES 6 días vie 30-10-09 vie 06-11-09
4 Desmontaje de tabiquerias y puertas TANDEM zona 1,2 y 3 6 días vie 30-10-09 vie 06-11-09

5 AREA DE RACK 23 días vie 30-10-09 jue 26-11-09
6 Desarme de tab. Existente 1 día vie 30-10-09 vie 30-10-09

7 Reutilización de tabiquería en área Rack 3 días mar 03-11-09 jue 05-11-09

8 canalizaciones 3 días mar 03-11-09 jue 05-11-09

9 Cableado 3 días vie 06-11-09 lun 09-11-09

10 Trabajos en Rack 3 días mar 24-11-09 jue 26-11-09

11 Modificación y trabajos zona 1 23 días vie 30-10-09 jue 26-11-09
12 Desconexion de enchufes e interruptores en tabique zona 1 2 días vie 30-10-09 lun 02-11-09

13 Cableado de voz y dato perimetral 3 días mar 10-11-09 jue 12-11-09

14 Canalización para interruptores 2 días mar 03-11-09 mié 04-11-09

15 Reubicación de interruptores 2 días jue 05-11-09 vie 06-11-09

16 Canalización por mobiliario 3 días sáb 21-11-09 mar 24-11-09

17 Cableado eléctrico, voz y dato por mobiliario 2 días lun 23-11-09 mar 24-11-09

18 Instalación de enchufes de voz y dato 2 días mié 25-11-09 jue 26-11-09

19 Entrega de mobiliario nuevo 0 días mar 17-11-09 mar 17-11-09

20 Instalación de mobiliario nuevo 4 días mar 17-11-09 vie 20-11-09

21 Modificación y trabajos zona 2 19 días mar 03-11-09 mar 24-11-09
22 Instalación tabique tandem reutilizado 2 días sáb 07-11-09 lun 09-11-09

23 Desconexion de enchufes e interruptores en tabique zona 2 2 días mar 03-11-09 mié 04-11-09

24 Cableado de voz y dato perimetral 3 días mar 10-11-09 jue 12-11-09

25 Canalización para interruptores 2 días mar 03-11-09 mié 04-11-09

26 Reubicación de interruptores 2 días jue 05-11-09 vie 06-11-09

27 Canalización por mobiliario 2 días jue 19-11-09 vie 20-11-09

28 Cableado eléctrico, voz y dato por mobiliario 3 días sáb 21-11-09 mar 24-11-09

29 Instalación de enchufes de voz y dato 2 días lun 23-11-09 mar 24-11-09

30 Entrega de mobiliario nuevo 0 días mar 17-11-09 mar 17-11-09

31 Instalación de mobiliario nuevo 3 días mar 17-11-09 jue 19-11-09

32 Reubicación de mobiliario existente 3 días mar 10-11-09 jue 12-11-09

33 Modificación y trabajos zona 3 18 días mié 04-11-09 mar 24-11-09
34 Instalación tabique tandem reutilizado 3 días sáb 07-11-09 mar 10-11-09

35 Desconexion de enchufes e interruptores en tabique zona 3 2 días mié 04-11-09 jue 05-11-09

36 Cableado de voz y dato perimetral 3 días mar 10-11-09 jue 12-11-09

37 Canalización para interruptores 2 días vie 06-11-09 sáb 07-11-09

38 Reubicación de interruptores 2 días lun 09-11-09 mar 10-11-09

39 Canalización por mobiliario 3 días jue 19-11-09 sáb 21-11-09

40 Cableado eléctrico, voz y dato por mobiliario 2 días sáb 21-11-09 lun 23-11-09

41 Instalación de enchufes de voz y dato 1 día mar 24-11-09 mar 24-11-09

42 Entrega de mobiliario nuevo 0 días mar 17-11-09 mar 17-11-09

43 Instalación de mobiliario nuevo 2 días mar 17-11-09 mié 18-11-09

44 Reacondicionamiento y ajustes de mobiliario a reutilizar 3 días mié 11-11-09 vie 13-11-09

45 Rotulación y certificación 1 día jue 26-11-09 jue 26-11-09
46 Rotulación y certificación 1 día jue 26-11-09 jue 26-11-09

47 ENTREGA DE SILLAS 0 días mar 24-11-09 mar 24-11-09
48 Entrega de sillas 0 días mar 24-11-09 mar 24-11-09

49 LIMPIEZA DE OBRA 7 días sáb 21-11-09 sáb 28-11-09
50 Retiros de escombros 3 días sáb 21-11-09 mar 24-11-09

51 Limpieza final 2 días vie 27-11-09 sáb 28-11-09

52 Entrega de obra 1 día lun 30-11-09 lun 30-11-09
53 Entrega de obra 1 día lun 30-11-09 lun 30-11-09
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