
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 MERCADO LIBRE 243 días mar 10/11/09 jue 14/10/10

2 PROYECTO DE INTERIORES 88 días mar 10/11/09 jue 11/03/10

3 LAY OUT Y ANTEPROYECTO 41 días mar 10/11/09 mar 05/01/10

4 Primer reunion de relevamiento de necesidades 1 día mar 10/11/09 mar 10/11/09

5 Analisis de la informacion y  ejecucion de test fit de pisos generales 20 días mar 10/11/09 lun 07/12/09 4CC

6 Revision y correccion de test fit 2 días lun 07/12/09 mar 08/12/09 5FF+1 día

7 Anteproyecto y correcciones previas 21 días lun 07/12/09 lun 04/01/10 6CC

8 Correccion final 3 días vie 01/01/10 mar 05/01/10 7FF+1 día

9 PROYECTO  Y PLIEGOS 30 días vie 29/01/10 jue 11/03/10

10 Desarrollo de proyecto 20 días vie 29/01/10 jue 25/02/10 8CC+20 días

11 Pliegos y carpetas para licitar 25 días vie 29/01/10 jue 04/03/10 10CC

12 Invitacion a cotizar 2 días mié 10/03/10 jue 11/03/10 11FF+5 días

13 LICITACIONES Y CONTRATACIONES 27 días mié 31/03/10 jue 06/05/10

14 Asistencia a contrataciones 10 días mié 31/03/10 mar 13/04/10 12CC+15 días

15 Contrataciones 15 días vie 16/04/10 jue 06/05/10 14FC+2 días

16 DESARROLLO DE LA OBRA 110 días vie 14/05/10 jue 14/10/10

17 TAREAS PRELIMINARES 10 días vie 14/05/10 jue 27/05/10

19 ESCALERA INTERNA 60 días vie 14/05/10 jue 05/08/10

23 FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS INTERIORES 20 días mar 10/08/10 lun 06/09/10

27 TABIQUES ACUSTICOS DECIBEL 66 días vie 21/05/10 vie 20/08/10

31 TABIQUES DURLOCK 67 días mar 18/05/10 mié 18/08/10

37 CIELORRASOS 63 días jue 27/05/10 lun 23/08/10

42 PINTURA 77 días vie 11/06/10 lun 27/09/10

46 PISOS 94 días vie 28/05/10 mié 06/10/10

51 ZÓCALOS 4 días lun 02/08/10 jue 05/08/10

53 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAB. ESTRUCTURADO 105 días vie 14/05/10 jue 07/10/10

72 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 42 días mar 25/05/10 mié 21/07/10

76 DETECCION DE INCENDIOS 52 días jue 17/06/10 vie 27/08/10

80 EXTINCION DE INCENDIOS 20 días vie 21/05/10 jue 17/06/10

82 CONTROL DE ACCESOS 64 días jue 01/07/10 mar 28/09/10

86 INSTALACION SANITARIA 1 día vie 28/05/10 vie 28/05/10

88 MUEBLES ESPECIALES 39 días mar 25/05/10 vie 16/07/10

90 EQUIPAMIENTO 90 días vie 04/06/10 jue 07/10/10

92 GRAFICA Y CARTELERÍA 33 días jue 19/08/10 lun 04/10/10

95 CORTINAS 10 días jue 30/09/10 mié 13/10/10

97 LIMPIEZA DE OBRA 110 días vie 14/05/10 jue 14/10/10
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