
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA PISO 8° 116 días lun 17/08/09 lun 01/02/10

2 COCA COLA 110 días lun 17/08/09 sáb 23/01/10

3 Aprobacion presupuesto 0 días lun 17/08/09 lun 17/08/09

4 ETAPA 1 37 días lun 07/09/09 vie 30/10/09

5 Tendido conductos A°A 4 días lun 07/09/09 sáb 12/09/09

6 Inst. y pruebas equipos A°A 5 días vie 02/10/09 vie 09/10/09

7 Cañerias electricas/estructurado 7 días lun 07/09/09 jue 17/09/09

8 Cableado electrico/estructurado 3 días jue 17/09/09 mar 22/09/09

9 Provision/colocacion piso vinilico 5 días lun 12/10/09 lun 19/10/09

10 Provision/colocacion mueble office 2 días mar 20/10/09 jue 22/10/09

11 Cielorrasos (barrisol) 3 días jue 22/10/09 mar 27/10/09

12 Armado mobiliario 3 días mar 27/10/09 vie 30/10/09

13 ETAPA 2 47 días lun 16/11/09 sáb 23/01/10

14 Tendido conductos A°A 4 días lun 16/11/09 sáb 21/11/09

15 Inst. y pruebas equipos A°A 5 días sáb 21/11/09 sáb 28/11/09

16 Cañerias electricas/estructurado 7 días lun 16/11/09 jue 26/11/09

17 Cableado electrico/estructurado 3 días jue 26/11/09 mar 01/12/09

18 Provision/colocacion piso vinilico 5 días mar 05/01/10 mar 12/01/10

19 Provision/colocacion mueble office 2 días mar 12/01/10 jue 14/01/10

20 Cielorrasos (barrisol) 3 días vie 15/01/10 mar 19/01/10

21 Armado mobiliario 3 días mar 19/01/10 sáb 23/01/10

22 CONTRACT 113 días jue 20/08/09 lun 01/02/10

23 ETAPA 1 55 días jue 20/08/09 lun 09/11/09

24 Tareas Preliminares 2 días jue 20/08/09 lun 24/08/09

25 Desarme y desmonte 3 días lun 24/08/09 jue 27/08/09

26 Demoliciones 7 días vie 28/08/09 lun 07/09/09

27 Albañileria 10 días jue 17/09/09 jue 01/10/09

28 Tabiqueria 7 días vie 02/10/09 lun 12/10/09

29 Reparacion cielorrasos 5 días vie 02/10/09 vie 09/10/09

30 Inst. Sanitaria 2 días lun 07/09/09 jue 10/09/09

31 Pintura 12 días lun 12/10/09 jue 29/10/09

32 Zocalos 2 días jue 29/10/09 lun 02/11/09

33 Varios 5 días lun 02/11/09 lun 09/11/09

34 Limpieza de Obra Diaria 47 días lun 24/08/09 vie 06/11/09

35 Limpieza de obra final 1 día sáb 07/11/09 lun 09/11/09

36 ETAPA 2 58 días lun 09/11/09 lun 01/02/10

37 Tareas Preliminares 2 días lun 09/11/09 mié 11/11/09

38 Desarme y desmonte 3 días jue 12/11/09 lun 16/11/09

39 Demoliciones 7 días lun 16/11/09 jue 26/11/09

40 Albañileria 20 días jue 26/11/09 vie 25/12/09

41 Tabiqueria 7 días vie 25/12/09 mar 05/01/10

42 Reparacion cielorrasos 6,6 días vie 25/12/09 lun 04/01/10

43 Inst. Sanitaria 10 días mié 09/12/09 jue 24/12/09

44 Pintura 12,8 días mar 05/01/10 sáb 23/01/10

45 Zocalos 2 días sáb 23/01/10 mar 26/01/10

46 Varios 3 días mar 26/01/10 sáb 30/01/10

47 Limpieza de Obra Diaria 55 días jue 12/11/09 sáb 30/01/10

48 Limpieza de obra final 1 día sáb 30/01/10 lun 01/02/10
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CLIENTE:  COCA COLA
DIRECCION: PARAGUAY 733
OBRA:  REMODELACION PISO 8°
TEMA:  CRONOGRAMA
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Proyecto: coca cola
Fecha: vie 14/08/09


