
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

0 TECHDATA 63 días mié 09/12/09 sáb 13/02/10
1 Inicio de obra 0 días mié 09/12/09 mié 09/12/09

2 Trabajos preliminares 7 días mié 09/12/09 mar 15/12/09

3 Demoliciones 7 días mié 09/12/09 mar 15/12/09

4 Demolición de tabiques baño y retiro de artefacto 7 días mié 09/12/09 mar 15/12/09 1

5 Trazado 3 días mié 09/12/09 vie 11/12/09 1

6 Nivelaciones 5 días lun 21/12/09 dom 27/12/09

7 Nivelación piso para tabiques 5 días lun 21/12/09 dom 27/12/09 13

8 Nivelación piso para alfombra 4 días lun 21/12/09 sáb 26/12/09 13

9 Trabajos en volcometal 36 días sáb 12/12/09 mié 20/01/10

10 Estructura de tabiques 5 días sáb 12/12/09 mié 16/12/09 5

11 Estructura de Vigas 10 días sáb 12/12/09 lun 21/12/09 10FC-5 días

12 Estructura de cielo duro 2 días mar 22/12/09 mié 23/12/09 11

13 Emplacado  de primera cara tabiques 4 días jue 17/12/09 dom 20/12/09 10

14 Emplacado de segunda cara tabiques 5 días mié 30/12/09 mar 05/01/10 33;13

15 Emplacado de vigas 7 días mar 22/12/09 mié 30/12/09 11

16 Emplacadao de cielo 1 día dom 17/01/10 dom 17/01/10 12;32;36;45;46;47

17 Estructura de plafón 3 días sáb 26/12/09 lun 28/12/09 12

18 Emplacado de plafón 3 días lun 18/01/10 mié 20/01/10 16

19 Cielo americano 9 días dom 17/01/10 lun 25/01/10

20 Estructura de cielo 4 días dom 17/01/10 mié 20/01/10 32;36;45;46;47;52

21 Instalación de palmetas 5 días jue 21/01/10 lun 25/01/10 20

22 Pintura 55 días sáb 12/12/09 lun 08/02/10

23 Yeso en vigas, muros  y pilares 20 días sáb 12/12/09 lun 04/01/10 5

24 Empaste y huincha de Tabiquería Nueva 6 días mié 06/01/10 lun 11/01/10 14

25 Empaste de muros existentes 5 días mar 05/01/10 sáb 09/01/10 23

26 Empaste y huincha de cielo duro 2 días lun 18/01/10 mar 19/01/10 16

27 Lijado y Aparejo 5 días lun 11/01/10 vie 15/01/10 24CC+5 días;25

28 Pintura de primera mano 6 días vie 15/01/10 mié 20/01/10 27FC-1 día

29 Pintura de segunda mano 8 días jue 21/01/10 jue 28/01/10 28

30 Pintura de puertas 21 días mar 19/01/10 lun 08/02/10 75

31 Electricidad y cableado estructurado 54 días jue 17/12/09 vie 12/02/10

32 Canalizaciones sobre cielo 10 días jue 17/12/09 lun 28/12/09 10

33 Canalizaciones  por tabiques nuevos 7 días lun 21/12/09 mar 29/12/09 13

34 Canalización perimetral  bandeja 10 días mié 23/12/09 mar 05/01/10 33FC-5 días

35 Canalización de muebles 5 días lun 01/02/10 vie 05/02/10 78CC+3 días

36 Cableado de equipos fancoil 5 días mar 05/01/10 sáb 09/01/10 32;45;46

37 Cableado 15 días mié 06/01/10 mié 20/01/10 34

38 Cableado de muebles 5 días vie 05/02/10 mar 09/02/10 35CC+4 días

39 Instalación de luminarias 12 días mar 26/01/10 sáb 06/02/10 21

40 Trabajos en rack 7 días mié 06/01/10 mar 12/01/10 34

41 certificación de puntos de Voz y Datos 2 días mié 10/02/10 jue 11/02/10 38

42 trabajos en tablero 5 días mié 06/01/10 dom 10/01/10 37CC

43 Mudanza servidor 1 día vie 12/02/10 vie 12/02/10 41;82CC

44 Clima 48 días jue 17/12/09 sáb 06/02/10

45 Piping sobre cielo, incluye despiches 10 días jue 17/12/09 lun 28/12/09 10

46 Instalación de fancoil 7 días dom 27/12/09 lun 04/01/10 8

47 instalación de ductos nuevos 12 días mar 05/01/10 sáb 16/01/10 45;46

48 Instalación de mangas 7 días dom 17/01/10 sáb 23/01/10 47

49 Instalación de termostatos nuevos 7 días dom 24/01/10 sáb 30/01/10 48;36

50 Instalación de difusores y rejas de retorno 12 días mar 26/01/10 sáb 06/02/10 21;48

51 Detección y extinción 43 días mar 22/12/09 sáb 06/02/10

52 Mover sprinkles existentes 5 días mar 22/12/09 lun 28/12/09 10FC+5 días

53 Instalar nuevos sprinklers 7 días mar 29/12/09 mié 06/01/10 52

54 Colocación de rociadores 3 días mar 26/01/10 jue 28/01/10 21;16

55 Instalación de sensores 7 días vie 29/01/10 jue 04/02/10 54

56 Programación 2 días vie 05/02/10 sáb 06/02/10 55

57 Alcantarillado y Agua Potable 29 días lun 21/12/09 vie 22/01/10

58 Canalizaciones de alcantarillado nuevo por shaft 5 días lun 21/12/09 dom 27/12/09 13

59 Instalación de artefactos en nueva ubicación 2 días jue 21/01/10 vie 22/01/10 62;28

60 Pavimentos 27 días mié 06/01/10 lun 01/02/10

61 Instalación alfombra en rollo 4 días vie 29/01/10 lun 01/02/10 29

62 Instalación de cerámica en baño nuevo 4 días mié 06/01/10 sáb 09/01/10 14

63 Instalación de porcelanato en hall 4 días mié 06/01/10 sáb 09/01/10 14;17

64 Instalación piso vinílico 3 días jue 21/01/10 sáb 23/01/10 28

65 Guardapolvo 7 días mar 02/02/10 lun 08/02/10

66 Instalación de guardapolvo y cubrejuntas y topes 7 días mar 02/02/10 lun 08/02/10 28;64;61

67 Revestimientos 5 días jue 21/01/10 lun 25/01/10

68 instalación de revestimiento en Baño 5 días jue 21/01/10 lun 25/01/10 28

69 Tabaquería de Vidrio Aluminio 26 días lun 11/01/10 vie 05/02/10

70 Toma de medidas 1 día lun 11/01/10 lun 11/01/10 27CC

71 Perforaciones para quicio 1 día sáb 16/01/10 sáb 16/01/10 70FC+4 días

72 Instalación de perfiles 5 días vie 22/01/10 mar 26/01/10 70FC+10 días

73 Instalación de vidrios y puertas 10 días mié 27/01/10 vie 05/02/10 72

74 Puertas 7 días mar 12/01/10 lun 18/01/10

75 Instalación de puertas 7 días mar 12/01/10 lun 18/01/10 24;25

76 Mobiliario 5 días vie 29/01/10 mar 02/02/10

77 Instalación de mobiliario de kitchenette y lavamanos 3 días vie 29/01/10 dom 31/01/10 29

78 Instalación de muebles de oficina 5 días vie 29/01/10 mar 02/02/10 5CC+46 días;29

79 Cortinas 3 días dom 07/02/10 mar 09/02/10

80 Instalación cortinas 3 días dom 07/02/10 mar 09/02/10 84

81 Mudanza cajas 2 días vie 12/02/10 sáb 13/02/10

82 Mudanza de cajas y computadores 2 días vie 12/02/10 sáb 13/02/10 85

83 Limpeza de  obra Final 61 días mié 09/12/09 jue 11/02/10

84 Limpieza de obra 1 5 días mar 02/02/10 sáb 06/02/10 61;64

85 Limpieza de obra 2 2 días mié 10/02/10 jue 11/02/10 78;41CC
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