
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

0 Obra Asicom 83 días vie 11-12-09
1 INICIO OBRA PISO 10 0 días vie 11-12-09

2 Demoliciones 1 día mar 26-01-10
3 Demolición de baño existente 1 día mar 26-01-10

4 Trabajos preliminares 3 días vie 11-12-09

5 Trazados tabiques 3 días vie 11-12-09

6 Tabiquería Volcometal 22 días mar 15-12-09

7 Estructura de tabiques 5 días mar 15-12-09

8 Emplacado  de primera cara 6 días lun 21-12-09

9 Emplacado segunda cara 6 días mié 06-01-10

10 Electricidad y cableado estructurado 76 días vie 11-12-09

11 Canalizaciones de iluminación y canalizaciones en los 5 días vie 11-12-09

12 Canalizaciones por tabiques 6 días mar 29-12-09

13 Canalización de termostatos 2 días mar 29-12-09

14 Canalización de cableado estructurado y corrientes (b 4 días mié 13-01-10

15 Picado de losa para canalizaciones 3 días jue 07-01-10

16 Cableado eléctrico iluminación 5 días mar 12-01-10

17 Cableado eléctrico de puestos de trabajo 6 días lun 18-01-10

18 Cableado estructurado 7 días lun 18-01-10

19 Cableado centro eléctrico clima 3 días jue 17-12-09

20 Canalización y cableado de muebles de linea 6 días jue 25-02-10

21 Canalización fibra óptica entre pisos 9 y 10 2 días mar 19-01-10

22 Cableado de Fibra Óptica entre pisos 2 días jue 21-01-10

23 Canalización alimentador UPS 3 días mié 20-01-10

24 Traslado e instalación de UPS y Grupo Elect. 7 días mar 16-02-10

25 Puesta en marcha y pruebas 1 día mié 24-02-10

26 Cableado de UPS hasta piso 9 2 días jue 25-02-10

27 Instalación de luminarias 6 días lun 15-02-10

28 Instalación de face plates 3 días lun 08-02-10

29 Trabajos en tablero 7 días sáb 27-02-10

30 Trabajos en Rack 6 días jue 04-03-10

31 Certificación de puntos de Voz y Datos 2 días jue 11-03-10

32 Revestimientos 47 días vie 11-12-09
33 Preparación de muros existentes 5 días vie 11-12-09

34 Preparación de tabiques nuevos 5 días lun 11-01-10

35 1ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas 5 días mié 27-01-10

36 2ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas 5 días mar 02-02-10

37 Lacado de puertas 5 días jue 28-01-10

38 Instalación de Porcelanato en muros de baños 5 días mié 13-01-10

39 Cielo Volcometal 42 días lun 21-12-09

40 Estructura de cielo Volc. 5 días mié 06-01-10

41 Emplacado de cielo 3 días lun 08-02-10

42 Estructura y emplacado de viga perimetral y dinteles 7 días lun 21-12-09

43 Cielo Americano 31 días mar 02-02-10

44 Instalación de perfilería 6 días mar 02-02-10

45 Instalación de palmetas 5 días mar 09-02-10

46 Instalación de cielo americano en zonas de equipos im 3 días sáb 06-03-10

47 Pavimentos 55 días vie 11-12-09
48 Afinado de pisos 5 días mié 30-12-09

49 Compra de alfombra 0 días vie 11-12-09

50 Llegada de alfombra a Obra 0 días lun 18-01-10

51 Instalación de alfombra 5 días lun 08-02-10

52 Instalación de Porcelanato en Hall y Baños 5 días mié 13-01-10

53 Instalación de guardapolvos 5 días jue 11-02-10

54 Cristales 13 días mié 13-01-10

55 Rectificación de medidas 1 día mié 13-01-10

56 Instalación de tabiquería de aluminio 4 días mar 19-01-10

57 Instalación de cristales 4 días sáb 23-01-10

58 Instalación de puertas templadas 3 días sáb 23-01-10

59 Instalación de espejos 2 días mar 26-01-10

60 Carpintería 13 días mar 12-01-10

61 Rectificación de medidas 0 días mar 12-01-10

62 Instalación de puertas 8 días mar 19-01-10

63 Clima 46 días jue 14-01-10

64 Instalación de Cañerias 7 días jue 14-01-10

65 Instalación de cajas de derivación 4 días vie 22-01-10

66 Instalación de valvulas 3 días mar 19-01-10

67 Instalación de equipos en Stock 4 días mié 27-01-10

68 Instalación de ductos 6 días lun 01-02-10

69 Instalación de rejillas 4 días lun 15-02-10

70 Llegada de equipos de Importación 0 días jue 25-02-10

71 Instalación de equipos de importación 7 días vie 26-02-10

72 Prueba y puesta en marcha 2 días sáb 06-03-10

73 Instalación Sanitaria 33 días mar 15-12-09

74 Perforaciones con testigüera 2 días mar 15-12-09

75 Instalación de red de agua y alcantarillado 4 días mar 29-12-09

76 Instalación de Wc 4 días jue 21-01-10

77 Instalación de lavamanos y lavaplato 4 días jue 21-01-10

78 Instalación de grifería 2 días sáb 23-01-10

79 Cortinas 19 días vie 15-01-10

80 Rectificación de medidas 0 días vie 15-01-10

81 Instalación de cortinas 4 días mar 02-02-10

82 Mobiliario Especial 31 días sáb 16-01-10
83 Rectificación de Medidas 1 día sáb 16-01-10

84 Instalación de mobiliario 4 días mié 17-02-10

85 Mobiliario de Línea 37 días vie 15-01-10

86 Rectificación de medidas 1 día vie 15-01-10

87 Instalación de mobiliario de línea 7 días mié 17-02-10

88 Llegada de sillas 1 día vie 26-02-10

89 Aseo 3 días sáb 13-03-10

90 Aseo Final 3 días sáb 13-03-10
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo

91

92 OBRA ASICOM PISO 9 0 días vie 11-12-09

93 INICIO OBRA PISO 9 0 días vie 11-12-09

94 Demoliciones 1 día mié 03-02-10

95 Demolición de baño existente 1 día mié 03-02-10

96 Trabajos preliminares 2 días mié 16-12-09

97 Trazados tabiques 2 días mié 16-12-09

98 Tabiquería Volcometal 25 días lun 21-12-09
99 Estructura de tabiques 4 días lun 21-12-09

100 Estructura y emplacado de shaft horizontal 2 días lun 18-01-10

101 Emplacado  de primera cara 4 días mar 29-12-09

102 Emplacado segunda cara 4 días lun 18-01-10

103 Electricidad y cableado estructurado 54 días mié 13-01-10
104 Canalizaciones de iluminación y canalizaciones en los 4 días mié 13-01-10

105 Canalizaciones por tabiques 4 días mié 13-01-10

106 Canalización de termostatos 3 días mié 13-01-10

107 Canalización de cableado estructurado y corrientes (b 4 días vie 22-01-10

108 Picado de losa para canalizaciones 3 días lun 18-01-10

109 Cableado eléctrico iluminación 4 días vie 22-01-10

110 Cableado eléctrico de puestos de trabajo 6 días mié 27-01-10

111 Cableado estructurado 7 días mié 27-01-10

112 Cableado centro eléctrico clima 3 días mié 27-01-10

113 Canalización y cableado de muebles de linea 5 días mar 02-03-10

114 Instalación de luminarias 6 días lun 22-02-10

115 Instalación de face plates 3 días jue 11-02-10

116 Trabajos en tablero 6 días lun 08-03-10

117 Trabajos en Rack 6 días lun 08-03-10

118 Certificación de puntos de Voz y Datos 2 días lun 15-03-10

119 Revestimientos 52 días jue 17-12-09

120 Preparación de muros existentes 5 días jue 17-12-09

121 Preparación de tabiques nuevos 4 días mié 20-01-10

122 1ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas 3 días jue 04-02-10

123 2ª mano de pintura en tabiques, muros y vigas 3 días lun 08-02-10

124 Lacado de puertas 5 días sáb 13-02-10

125 Instalación de Porcelanato en muros de baños 5 días vie 22-01-10

126 Cielo Volcometal 41 días mié 30-12-09

127 Estructura de cielo Volc. 5 días jue 14-01-10

128 Emplacado de cielo 3 días lun 15-02-10

129 Estructura y emplacado de viga perimetral y dinteles 7 días mié 30-12-09

130 Cielo Americano 28 días mar 09-02-10

131 Instalación de perfilería 5 días mar 09-02-10

132 Instalación de palmetas 5 días lun 15-02-10

133 Instalación de cielo americano en zonas de equipos im 3 días mié 10-03-10

134 Pavimentos 59 días vie 11-12-09

135 Afinado de pisos 5 días vie 22-01-10

136 Compra de alfombra 0 días vie 11-12-09

137 Llegada de alfombra a Obra 0 días lun 18-01-10

138 Instalación de alfombra 5 días sáb 13-02-10

139 Instalación de Porcelanato en Hall y Baños 4 días vie 22-01-10

140 Instalación de guardapolvos 4 días mié 17-02-10

141 Cristales 12 días jue 28-01-10

142 Rectificación de medidas 1 día jue 28-01-10

143 Instalación de tabiquería de aluminio 3 días mié 03-02-10

144 Instalación de cristales 3 días sáb 06-02-10

145 Instalación de puertas templadas 4 días sáb 06-02-10

146 Instalación de espejos 2 días mar 02-02-10

147 Carpintería 11 días sáb 30-01-10

148 Rectificación de medidas 0 días sáb 30-01-10

149 Instalación de puertas 6 días sáb 06-02-10

150 Clima 40 días sáb 23-01-10

151 Instalación de Cañerias 7 días sáb 23-01-10

152 Instalación de cajas de derivación 4 días lun 01-02-10

153 Instalación de valvulas 3 días jue 28-01-10

154 Instalación de equipos en Stock 3 días vie 05-02-10

155 Instalación de ductos 5 días mar 09-02-10

156 Instalación de rejillas 4 días sáb 20-02-10

157 Llegada de equipos de Importación 0 días jue 25-02-10

158 Instalación de equipos de importación 7 días vie 26-02-10

159 Prueba y puesta en marcha 2 días mar 09-03-10

160 Instalación Sanitaria 25 días mar 05-01-10

161 Instalación de red de agua y alcantarillado 3 días mar 05-01-10

162 Instalación de Wc 3 días vie 29-01-10

163 Instalación de lavamanos y lavaplato 3 días vie 29-01-10

164 Instalación de grifería 2 días lun 01-02-10

165 Cortinas 26 días vie 15-01-10

166 Rectificación de medidas 0 días vie 15-01-10

167 Instalación de cortinas 3 días jue 11-02-10

168 Mobiliario Especial 26 días mar 26-01-10
169 Rectificación de Medidas 1 día mar 26-01-10

170 Instalación de mobiliario 3 días lun 22-02-10

171 Mobiliario de Línea 33 días lun 25-01-10

172 Rectificación de medidas 1 día lun 25-01-10

173 Instalación de mobiliario de línea 7 días lun 22-02-10

174 Llegada de sillas 1 día mié 03-03-10

175 Aseo 4 días mié 17-03-10

176 Aseo Final 3 días mié 17-03-10

177 Entrega provisoria PISOS 9 Y 10 1 día sáb 20-03-10
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