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Armado de tablero seccional mar 08/12/09 09/12109 |~

Pacheado de nuevo cableado de datos en rac Iun 04/01/10 sab 09/01/10 |~
Colocacion de rack y pacheras. jue 31/12/09 saboz0110| " |”
Herreria mié 02/12/09 jue 24112109 -
Colocacion de refuerzos para puertas vidriad: jue 24/12109 jue 2412109~ |
Colocaci6n de tapas para piso mié 0212109 jue 0312109~ |
Vidrios jue 10/12/09 jue oziotio |~ |
Pedido de s a fabrica jue 10/12/09 sab26/12/09| " |”
Colocacién de vidrios templados Iun 28/12/09 jue 07/01/10 " |”
Alfombra y zécalos lun 30/11/09 vie 010110 ||
Pedido de alfombra lun 30/11/09 jue 311209 |
Provisién de alfombra sab 26112109 sab 2612000 |
Colocacion de alfombra lun 28/12/09 vieototi10| " |”
Colocacién de zécalos lun 28/12/09 mié 30/12/09 ||~
Pintura sab 1912109 (XTI
Preparacién de paredes y cielorrasos sab 19/12109 jue 2412109~ |
Pintura de carpinterias vie 2512109 sab 2612000 |
Pintura de cielorrasos un 28/12/09 mar 20112109 |~
Pintura de paredes mié 30/12/09 vie 01/01110 -
Retoques finales de pintura s4b 02101110 (YT
Equipamiento mié 06/01110 sab 16i01/10| |
Colocacion de puertas laqueadas s4b 09101110 sab 1601/10| |
Colocacion de revestimiento sab 09/01/10 mar 12/01110|" " |”
Colocacién de muebles en office 5ab 09/01/10 tun 11701710 |~ |~
Colocacién de mesada en office mié 06/01110 mié osiot/10 |~ |
Colocacién de bajo mesada y alacenas jue 07101110 jue oziotio |~ |”
Colocacion de mueble en recepcion lun 110110 wun 110110 |
Cortinas lun 07/12/09 tun 1101107}
Medicién y fabricacién de cortinas Roller Iun 07/12/09 mar 1511209 |~ |~
Colocacién de cortinas Roller mié 30112/09 mié 30/12/09 ||~
Piso flotante lun 28/12/09 tun 1101710 |~ |°
Colocacién de piso flotante Iun 28/12/09 jue 31112109 -
Limpieza general 2dias s4b 0910110 tun 1101710 |~ |
Limpieza Final 2 dias Iun 18/01/10 mar 19/01/10 -
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id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Tos 08 nov ‘09 T15 nov 09, 09 06 dic ‘09 T73 dic 09, 20 dic ‘09 27 dic ‘09 03 ene 10 T e 10 T17 ene 10 22|
[:) MX]3[V[SIDILIMI[X]I[V]SIDILIMIX]J[V]SIDILIMIXTI[VISIDILIMIXTa VIS DL [MIX[JVISID L MIXx[J VIS DL M[Xx I VIS D|L M[Xx]JIvIsSIDlLIM[Xx][JIVIs DILIM[X]J]V][s D|LIM[X]J[VI]S|D
1 SAMSUNG MICROSOFT 45 dias séb 28711109 mar 19101710 T © . 1t 1+ . 1 SAMSUNGMICROSOFT . . R
2z Piso 7* 45 dias sab 28/11/09 mar19/01710| " |~ 3 — . — — — —— - i
T Trabalos prefiminares Tdia sab 28011109 san 28109 "| 1 b
T | Retiro de elementos existentes 1 dia séb 28/11/09 sab 2871100 | : ]
Ean V2 Desmontes y demoliciones 6 dias lun 3011109 sab osizioe| | [ Desmontes y demeliciones ]
o Retiro de carpinterias 2dias fun 30111109 marot/12i08| " | v Retiro de carpinterias | ]
T v Retiro de elementos no afectados a la obra 1dia mar 01112/09 mar01/12109 |~ |~ b kefiro de eiementos no afectaios a la obr !
T |y Desmonte y retiro de carpinterias 1dia mid 02112/09 mié 0zit2i09| " |~ : . Dcsrionie y retro de carpinterias | | :
e Desmonte y retiro de enchapes y tabiques 3dias Jue 03712109 sabositzie| | : — e y reiiro de enchap :
0| Demolicién de muros portantes Tdia jue 0312109 jue ogrzios | |- i s portanios L 1
(e Albaiileria 20 dias mar 08/12/09 : 1 ]
iz Verificacion de revoques. 1 dia mar 08/12/09 - :
B |y Pastinado de ceramicos en bafios existentes 3 dias Iun 28/12/09 mié 30/12/09 - Pastinado de ceramic ]
|y Instalaciones sanitarias 3dias séb 26/12009 mar 201200 | e f
s e e T itia B ]
% | Rutinado de bafios 1 dia Iun 28/12/09 lun 28112109 |~ |~ |
7 Durlock 19 dias Iun 07/12/09 lun 28112109 [~ |~ \
|y Estructura de tabiques 05 dias lun 07/12/08 wun o7r1zi0s |~ |~ 3 tabiques ]
W |y Emplacado y masiliado de tablques 2 dias mar 08/12/09 mié 0ozion ||~ Ervpiacado y maiiago dy abiques ]
0| Estructura de clelorrasos continuos. 2dias jue 10/12/09 vie 1112109 ||~ B - o ]
2| Emplacado y masillado de cielorrasos. 5 dias Iun 14/12/09 vie 18112100 " |” |
2 | Nuevo tabique por cambio de proyecto 2dias. sab 26/12/09 lun28112/09 |~ |7 [ ]
£ Cielorraso desmontable 2dias sab 09/01110 tun 110110 | |” v TR
7= Recolocacin do placas existentes 2dias 54 0901710 un 10110 |~ |~ R Rocoiocacion de paces eisierios,
B | Aire Acondicionado 4 dias ‘mar 22/12/09 vie 2512/09 ||~ B T I
% | Corrimient de difusores existentes mar 22112/09 vie 2512109 ||~ ;
7| Verificacion de conexionado de conductos y « mar 22112/09 2320097 |" ]
28 Instalacion eléctrica 33 dias jue 03/12/09 sab 09/01110 N H
B | Desmonte de lo existente 4dias jue 03/12/09 tun 0712000 |~ | :
o Colocacién de bandejas bajo piso 2aias un 07712108 mar ogitaio| " |~ i
| Tendido de cafieria bajo piso jue 10/12/09 vie 111209 ||~ ]
2 | Cafieria para control de acceso Iun 14/12/09 1em2i09 |7 |” H
Em Alimentador para equipos A° A® lun 2812109 mar 201208~ |~ ’ ]
= Canalizacion para tomacorientes de servicio vie 0412109 e i 1
Cableado de tensién en puestos Iun 07/12/09 lun 07112109 [~ | N i
Cableado de datos en puestos mar 08/12109 mié 3012009 [~ |~ Cableado de datos en pu |
Recolocacién de artefactos mié 30/12109 vie ot || :
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Proyecto: SamsungMicrosof_ Proj
Fecha: vie 29/01/10
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