
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 SAMSUNG MICROSOFT 45 días sáb 28/11/09 mar 19/01/10

2 Piso 7ª 45 días sáb 28/11/09 mar 19/01/10

3 Trabajos preliminares 1 día sáb 28/11/09 sáb 28/11/09

4 Retiro de elementos existentes 1 día sáb 28/11/09 sáb 28/11/09

5 Desmontes y demoliciones 6 días lun 30/11/09 sáb 05/12/09

6 Retiro de carpinterías 2 días lun 30/11/09 mar 01/12/09

7 Retiro de elementos no afectados a la obra 1 día mar 01/12/09 mar 01/12/09

8 Desmonte y retiro de carpinterias 1 día mié 02/12/09 mié 02/12/09

9 Desmonte y retiro de enchapes y tabiques 3 días jue 03/12/09 sáb 05/12/09

10 Demolición de muros portantes 1 día jue 03/12/09 jue 03/12/09

11 Albañilería 20 días mar 08/12/09 mié 30/12/09

12 Verificacion de revoques 1 día mar 08/12/09 mar 08/12/09

13 Pastinado de ceramicos en baños existentes 3 días lun 28/12/09 mié 30/12/09

14 Instalaciones sanitarias 3 días sáb 26/12/09 mar 29/12/09

15 Desagúes para Aire Acond. 3 días sáb 26/12/09 mar 29/12/09

16 Rutinado de baños 1 día lun 28/12/09 lun 28/12/09

17 Durlock 19 días lun 07/12/09 lun 28/12/09

18 Estructura de tabiques 0,5 días lun 07/12/09 lun 07/12/09

19 Emplacado y masillado de tabiques 2 días mar 08/12/09 mié 09/12/09

20 Estructura de cielorrasos continuos 2 días jue 10/12/09 vie 11/12/09

21 Emplacado y masillado de cielorrasos 5 días lun 14/12/09 vie 18/12/09

22 Nuevo tabique por cambio de proyecto 2 días sáb 26/12/09 lun 28/12/09

23 Cielorraso desmontable 2 días sáb 09/01/10 lun 11/01/10

24 Recolocación de placas existentes 2 días sáb 09/01/10 lun 11/01/10

25 Aire Acondicionado 4 días mar 22/12/09 vie 25/12/09

26 Corrimient de difusores existentes 4 días mar 22/12/09 vie 25/12/09

27 Verificacion de conexionado de conductos y difusores 2 días mar 22/12/09 mié 23/12/09

28 Instalación eléctrica 33 días jue 03/12/09 sáb 09/01/10

29 Desmonte de lo existente 4 días jue 03/12/09 lun 07/12/09

30 Colocación de bandejas bajo piso 2 días lun 07/12/09 mar 08/12/09

31 Tendido de cañería bajo piso 2 días jue 10/12/09 vie 11/12/09

32 Cañería para control de acceso 3 días lun 14/12/09 mié 16/12/09

33 Cañerías para inst. de deteccion de incendio 3 días sáb 02/01/10 mar 05/01/10

34 Alimentador para equipos A° A° 2 días lun 28/12/09 mar 29/12/09

35 Canalización para tomacorrientes de servicio 2 días vie 04/12/09 sáb 05/12/09

36 Cableado de tensión en puestos 1 día lun 07/12/09 lun 07/12/09

37 Cableado de datos en puestos 20 días mar 08/12/09 mié 30/12/09

38 Recolocación de artefactos 3 días mié 30/12/09 vie 01/01/10

39 Armado de tablero seccional 2 días mar 08/12/09 mié 09/12/09

40 Pacheado de nuevo cableado de datos en rack 6 días lun 04/01/10 sáb 09/01/10

41 Colocacion de rack y pacheras 3 días jue 31/12/09 sáb 02/01/10

42 Herrería 19,5 días mié 02/12/09 jue 24/12/09

43 Colocacion de refuerzos para puertas vidriadas 1 día jue 24/12/09 jue 24/12/09

44 Colocación de tapas para piso 1 día mié 02/12/09 jue 03/12/09

45 Vidrios 25 días jue 10/12/09 jue 07/01/10

46 Pedido de vidrios a fabrica 15 días jue 10/12/09 sáb 26/12/09

47 Colocación de vidrios templados 10 días lun 28/12/09 jue 07/01/10

48 Alfombra y zócalos 29 días lun 30/11/09 vie 01/01/10

49 Pedido de alfombra 28 días lun 30/11/09 jue 31/12/09

50 Provisión de alfombra 1 día sáb 26/12/09 sáb 26/12/09

51 Colocación de alfombra 5 días lun 28/12/09 vie 01/01/10

52 Colocación de zócalos 3 días lun 28/12/09 mié 30/12/09

53 Pintura 14 días sáb 19/12/09 lun 04/01/10

54 Preparación de paredes y cielorrasos 5 días sáb 19/12/09 jue 24/12/09

55 Pintura de carpinterías 2 días vie 25/12/09 sáb 26/12/09

56 Pintura de cielorrasos 2 días lun 28/12/09 mar 29/12/09

57 Pintura de paredes 3 días mié 30/12/09 vie 01/01/10

58 Retoques finales de pintura 2 días sáb 02/01/10 lun 04/01/10

59 Equipamiento 10 días mié 06/01/10 sáb 16/01/10

60 Colocacion de puertas laqueadas 7 días sáb 09/01/10 sáb 16/01/10

61 Colocacion de revestimiento 3 días sáb 09/01/10 mar 12/01/10

62 Colocación de muebles en office 2 días sáb 09/01/10 lun 11/01/10

63 Colocación de mesada en office 1 día mié 06/01/10 mié 06/01/10

64 Colocación de bajo mesada y alacenas 1 día jue 07/01/10 jue 07/01/10

65 Colocacion de mueble en recepcion 1 día lun 11/01/10 lun 11/01/10

66 Cortinas 21 días lun 07/12/09 mié 30/12/09

67 Medición y fabricación de cortinas Roller 8 días lun 07/12/09 mar 15/12/09

68 Colocación de cortinas Roller 1 día mié 30/12/09 mié 30/12/09

69 Piso flotante 4 días lun 28/12/09 jue 31/12/09

70 Colocación de piso flotante 4 días lun 28/12/09 jue 31/12/09

71 Grafica 2 días vie 01/01/10 sáb 02/01/10

72 Colocacion de vinilos 2 días vie 01/01/10 sáb 02/01/10

73 Colocacion de logo coorporeo 1 día vie 01/01/10 vie 01/01/10

74 Pintura 14 días sáb 19/12/09 lun 04/01/10

75 Preparación de paredes y cielorrasos 3 días sáb 19/12/09 mar 22/12/09

76 Pintura de cielorrasos 2 días lun 28/12/09 mar 29/12/09

77 Pintura de paredes 3 días mié 30/12/09 vie 01/01/10

78 Retoques finales de pintura 2 días sáb 02/01/10 lun 04/01/10

79 Limpieza 9 días sáb 09/01/10 mar 19/01/10

80 Limpieza general 2 días sáb 09/01/10 lun 11/01/10

81 Limpieza Final 2 días lun 18/01/10 mar 19/01/10
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