
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 PROJECT AIR FRANCE 63,56 días mar 26/01/10 sáb 17/04/10

2 PRIMERA ETAPA DIVISION OFICINAS 4,56 días mar 26/01/10 dom 31/01/10

3 TRABAJOS PRELIMINARES 0,5 días vie 29/01/10 sáb 30/01/10

4 Instalación faenas 0,5 días vie 29/01/10 sáb 30/01/10

5 Cierres provisorios 0,5 días vie 29/01/10 sáb 30/01/10

6 DEMOLICIONES 1,89 días vie 29/01/10 dom 31/01/10

7 Desarme y recolocacion mobiliario ventas 1 día vie 29/01/10 sáb 30/01/10 4FC-0,5 días,5FC-0,5 días,26FC-2 días

8 Desarme mobiliario area 3 y atencion publico 1 día vie 29/01/10 sáb 30/01/10 7FC-1 día

9 Retiro de Mobiliario sobre tabiques a demoler area Air france y Alitalia 0,89 días vie 29/01/10 sáb 30/01/10 4FC-0,5 días,5FC-0,5 días

10 Desarme de tabiqueria de vidrio templado 10 mm acceso area operativa 0,5 días vie 29/01/10 sáb 30/01/10

11 Desarme de tabiqueria de vidrio templado 10 mm acceso area 3 0,5 días sáb 30/01/10 sáb 30/01/10 10

12 Retiro de Puertas blinex para su recolocacion 0,5 días vie 29/01/10 sáb 30/01/10

13 Desmonte de tabiques de durlock sector archivos area Alitalia 0,5 días sáb 30/01/10 dom 31/01/10 9

14 Desmonte de tabiques de durlock sector archivos area Air France 0,5 días dom 31/01/10 dom 31/01/10 13

15 Desmonte de revestimientos y equipamiento sanitarios Air france 0,5 días vie 29/01/10 sáb 30/01/10

16 TABIQUERIA DE PLACA DE ROCA DE YESO 2,5 días vie 29/01/10 dom 31/01/10

17 Ejecucion de Medio Forro para cerco de Obra 1 día vie 29/01/10 sáb 30/01/10 13FC-2 días

18 Ejecucion de tabiqueria de Durlock, doble placa ambas caras, Incluye sobretabique 1,5 días sáb 30/01/10 dom 31/01/10 13FC-1 día

19 Ejecucion de Vanos 1 día sáb 30/01/10 dom 31/01/10 18FC-1 día

20 HERRERIA 0,5 días vie 29/01/10 sáb 30/01/10

21 Refuerzos en cielorrasos para puerta Blindex 0,5 días vie 29/01/10 sáb 30/01/10

22 CRISTALES 0,5 días sáb 30/01/10 sáb 30/01/10

23 Colocacion de Puerta provisoria acceso Air France 0,5 días sáb 30/01/10 sáb 30/01/10 21

24 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCUTURADO 3,67 días mar 26/01/10 sáb 30/01/10

25 Anulacion de Instalaciones 1 día vie 29/01/10 sáb 30/01/10

26 Reubicaciones Provisorias de vosz/datos/220 3 días mar 26/01/10 sáb 30/01/10

27 LIMPIEZA DE OBRA 1 día sáb 30/01/10 dom 31/01/10

28 Retiro de escombros 1 día sáb 30/01/10 dom 31/01/10 15FC-1 día,14FC-1 día,13FC-1 día

29 Limpieza de obra 1 día sáb 30/01/10 dom 31/01/10 28FC-1 día

30 SEGUNDA ETAPA OBRA AIR FRANCE 39,89 días vie 29/01/10 dom 21/03/10

31 DEMOLICIONES 3 días lun 01/02/10 vie 05/02/10

32 Desarme de mobiliario existente 2 días lun 01/02/10 jue 04/02/10 29

33 Desmonte de Puertas Blindex 1 día mié 03/02/10 jue 04/02/10 12,36FC-1 día

34 Desmonte de tabiques frente oficinas 1 día mié 03/02/10 jue 04/02/10 29,36FC-1 día

35 Desmonte de tabiques de Durlock 2 días mié 03/02/10 vie 05/02/10 32FC-1 día,34FC-1 día

36 Desmonte de alfombras 2 días lun 01/02/10 jue 04/02/10 29

37 Desmonte de placas de cielorraso existente Alitalia 3 días lun 01/02/10 vie 05/02/10 29

38 ALBAÑILERIA 1 día jue 04/02/10 vie 05/02/10

39 Reparacion de carpeta por retiro de Porcellanato Sanitario Air France 1 día jue 04/02/10 vie 05/02/10 44

40 Reparacion de Revoques Sanitario Air France 1 día jue 04/02/10 vie 05/02/10 44

41 INSTALACIONES SANITARIAS 5 días mar 02/02/10 mar 09/02/10

42 Tendido de Instalaciones de Agua Potable 1 día mar 02/02/10 mié 03/02/10 15FC+2 días

43 Tendido de Instalaciones cloacales 1 día mar 02/02/10 mié 03/02/10 15FC+2 días

44 Pruebas Hidraulicas 1 día mié 03/02/10 jue 04/02/10 42,43

45 Colocacion de Artefactos y griferias 1 día dom 07/02/10 mar 09/02/10 44,69,68

46 TABIQUERIA DE PLACA DE ROCA DE YESO 12 días lun 01/02/10 mié 17/02/10

47 Replanteos 1 día jue 04/02/10 vie 05/02/10 36

48 Montaje de estrucutura 2 días jue 04/02/10 sáb 06/02/10 47FC-0,5 días

49 Emplacado en primer cara tabiques 2 días sáb 06/02/10 mar 09/02/10 48FC-0,5 días

50 Colocacion de Refuerzos 1 día dom 07/02/10 mar 09/02/10 49FC-1 día

51 Aislaciones de lana mineral y Emplacado segunda cara 4 días jue 11/02/10 mié 17/02/10 87FC-1 día

52 Desarme de Cielo y Montaje de estrucutura en sobretabiques 3 días lun 01/02/10 vie 05/02/10 18

53 Emplacado en primer cara en Sobretabiques 2 días jue 04/02/10 sáb 06/02/10 52FC-1 día

54 Aisalciones en sobretabiques y Emplacado en segunda cara 2 días vie 05/02/10 dom 07/02/10 53FC-1 día

55 HERRERIA 12,89 días vie 29/01/10 mar 16/02/10

56 Colocacion de Refuerzos en cielorrasos para puertas de blindex 1 día mar 09/02/10 mié 10/02/10 36,37,49

57 Fabricacion de reja 6 días vie 29/01/10 sáb 06/02/10

58 Colocacion de reja 1 día sáb 06/02/10 dom 07/02/10 57

59 Fabricacion de Puerta de servidor 7 días vie 29/01/10 dom 07/02/10

60 Colocacion de Puerta de servidor 1 día dom 14/02/10 mar 16/02/10 59,51FC-2 días

61 CIELORRASOS 16 días vie 05/02/10 jue 25/02/10

62 renivelacion de cielo existente 2 días dom 21/02/10 mié 24/02/10 104

63 Clasificacion  de placas 2 días vie 05/02/10 dom 07/02/10 37

64 Colocacion de placas 2 días mar 23/02/10 jue 25/02/10 62FC-1 día

65 SOLADOS 26 días jue 04/02/10 mar 09/03/10

66 Clasificacion de alfombra 2 días jue 04/02/10 sáb 06/02/10 36

67 recolocacion de alfombra 3 días vie 05/03/10 mar 09/03/10 76,82,108

68 Colocaccion Porcellanato Air France 1 día vie 05/02/10 dom 07/02/10 39,40

69 Colocacion Revestimiento Sanitarios Air France 1 día vie 05/02/10 dom 07/02/10 39,40

70 Colocacion de Piso de Goma Encastrable 1 día mar 02/03/10 mié 03/03/10 76,60

71 Provision y colocacion de Zocalos de Mdf 2 días mié 17/02/10 vie 19/02/10 51

72 PINTURA 19 días mar 16/02/10 vie 12/03/10

73 Preparación de tabiques yajustes 5 días mar 16/02/10 dom 21/02/10 51FC-1 día

74 Enlucido  en muros existentes y pilares 3 días mar 16/02/10 vie 19/02/10 51FC-1 día

75 1ra mano de Pintura 3 días dom 21/02/10 jue 25/02/10 73,74

76 2da. Mano de Pintura 3 días jue 25/02/10 mar 02/03/10 75

77 Terminaciones 2 días mar 09/03/10 vie 12/03/10 67,76,93,82

78 VIDRIERIA / CRISTALES 13 días mié 17/02/10 vie 05/03/10

79 Medicion de vidrios 1 día mié 17/02/10 jue 18/02/10 51

80 Fabricacion de vidrios 7 días jue 18/02/10 sáb 27/02/10 79

81 Colocacion de Marcos perimetrales 2 días jue 25/02/10 dom 28/02/10 75

82 Colocacion de Cristales 3 días dom 28/02/10 jue 04/03/10 81

83 Colocacion de films 1 día jue 04/03/10 vie 05/03/10 82

84 INSTALACIONES ELECTRICAS/CABLEADO ESTRUCTURADO 35 días mié 03/02/10 vie 19/03/10

85  T° Provisorios,colocacion tablero de obra 1 día mié 03/02/10 jue 04/02/10 32FC-1 día

86 Modifcacion de Instalaciones existentes 4 días vie 05/02/10 mié 10/02/10 32,36,37

87 Instalacion de Cañerias sobre tabiques 3 días mar 09/02/10 vie 12/02/10 49

88 Instalacion de Cañerias sobre cielo 3 días vie 05/02/10 mar 09/02/10 37

89 Picado y canalizaciones varias 1 día vie 05/02/10 sáb 06/02/10 47

90 Canalizacion por Mobiliario 1 día mié 17/03/10 jue 18/03/10 118

91 Cableado por mobiliario 1 día jue 18/03/10 vie 19/03/10 90

92 Cableado y electrcificaciones generales 3 días vie 12/02/10 mié 17/02/10 87,88

93 Instalacion de Artefactos de iluminacion 3 días mié 24/02/10 dom 28/02/10 62

94 Cableadode voz y Datos 2 días jue 25/02/10 dom 28/02/10 87FC+2 días,88FC+2 días,75

95 Colocacion de Flace Plate y periscopios 2 días mar 09/03/10 vie 12/03/10 76,67

96 Instalacion de Racks 1 día mié 03/03/10 jue 04/03/10 70

97 Trabajos en Racks 2 días jue 04/03/10 sáb 06/03/10 96

98 Instalacion de Tableros 1 día jue 04/03/10 vie 05/03/10 96

99 Trabajos en Tableros 2 días vie 05/03/10 dom 07/03/10 98

100 Rotulacion y certificacion 1 día dom 07/03/10 mar 09/03/10 77FC-3 días

101 AIRE ACONDICIONADO  20 días vie 05/02/10 mié 03/03/10

102 Modificación de conductos existentes. 3 días vie 05/02/10 mar 09/02/10 37

103 Provisión y montaje de conductos flexibles y de chapa 7 días mar 09/02/10 jue 18/02/10 102

104 Redistribución de bocas, y termostatos 3 días jue 18/02/10 dom 21/02/10 103

105 Control y regulación de la instalacion. 1 día mar 02/03/10 mié 03/03/10 104,76

106 TABIQUERIA MODULAR EXISTENTE 23 días jue 04/02/10 vie 05/03/10

107 clasificacion de tabiqueria 1 día jue 04/02/10 vie 05/02/10 34

108 Colocacion de tabiqueria 3 días mar 02/03/10 vie 05/03/10 76

109 SISTEMAS DE DETECCION, EXTINCION Y CONTROLES DE ACCESOS 14 días mar 09/02/10 sáb 27/02/10

110 Canalizaciones 1 día mar 09/02/10 mié 10/02/10 49

111 Cableados Generales 1 día mié 10/02/10 jue 11/02/10 110

112 Colocacion de detectores 1 día jue 25/02/10 sáb 27/02/10 64,111

113 MUEBLES ESPECIALES 28 días mié 03/02/10 mié 10/03/10

114 Fabricacion y entrega de Muebles 20 días mié 03/02/10 dom 28/02/10 47FC-2 días

115 Montaje 1 día mar 09/03/10 mié 10/03/10 114,76,67,64

116 MUEBLES DE LINEA 6 días mar 09/03/10 mié 17/03/10

117 Movimientos y reconfiguraciones 5 días mar 09/03/10 mar 16/03/10 76,67,64

118 Montaje 1 día mar 16/03/10 mié 17/03/10 117

119 MUDANZA 2 días vie 19/03/10 dom 21/03/10 118

120 Mudanza de Oficinas 2 días vie 19/03/10 dom 21/03/10 118FC+2 días

121 Montaje 1 día sáb 20/03/10 dom 21/03/10 120FC-1 día

122 LIMPIEZA DE OBRA 3 días jue 18/03/10 dom 21/03/10

123 Limpieza Final de Obras 3 días jue 18/03/10 dom 21/03/10 115,77,121FC-3 días

124 ENTREGA DE OBRAS 1 día sáb 20/03/10 dom 21/03/10

125 Entrega Final 1 día sáb 20/03/10 dom 21/03/10 123FC-1 día,121FC-1 día

126 INICIO TERCERA ETAPA ALITALIA  Y RECEPCION 23 días vie 19/03/10 sáb 17/04/10

127 DEMOLICIONES 4 días vie 19/03/10 jue 25/03/10

128 Desarme de mobiliario existente 1 día vie 19/03/10 sáb 20/03/10 120FC-2 días

129 Desmonte de Puertas Blindex 1 día vie 19/03/10 sáb 20/03/10 120FC-2 días

130 Desmonte de tabiques frente oficinas 1 día dom 21/03/10 mar 23/03/10 129FC+1 día

131 Desmonte de tabiques de Durlock 1 día mar 23/03/10 jue 25/03/10 132,128

132 Desmonte de alfombras 1 día dom 21/03/10 mar 23/03/10 128FC+1 día

133 Desmonte de placas de cielorraso existente Alitalia 1 día sáb 20/03/10 dom 21/03/10 128

134 TABIQUERIA DE PLACA DE ROCA DE YESO 8 días mar 23/03/10 vie 02/04/10

135 Replanteos 1 día mar 23/03/10 jue 25/03/10 132

136 Montaje de estrucutura 1 día jue 25/03/10 vie 26/03/10 135

137 Emplacado en primer cara tabiques 2 días vie 26/03/10 dom 28/03/10 136

138 Colocacion de Refuerzos 0,5 días dom 28/03/10 dom 28/03/10 137

139 Aislaciones de lana mineral Y Emplacado segunda cara 2 días mié 31/03/10 vie 02/04/10 165

140 HERRERIA 1 día dom 28/03/10 mar 30/03/10

141 Colocacion de Refuerzos en cielorrasos para puertas de blindex 1 día dom 28/03/10 mar 30/03/10 137

142 CIELORRASOS 4 días dom 28/03/10 vie 02/04/10

143 renivelacion de cielo existente 2 días dom 28/03/10 mié 31/03/10 182

144 Colocacion de nuevas placas Alitalia 1 día jue 01/04/10 vie 02/04/10 171,182

145 SOLADOS 12 días vie 02/04/10 sáb 17/04/10

146 Colocacion de alfombra 2 días mié 14/04/10 vie 16/04/10 154,160FC-1 día,190FC-1 día

147 Retiro alfombra recepcion 1 día jue 15/04/10 vie 16/04/10 146FC-1 día

148 Colocacion Piso Flotante Recepcion 1 día vie 16/04/10 sáb 17/04/10 147

149 Provision y colocacion de Zocalos de Mdf 1 día vie 02/04/10 sáb 03/04/10 139

150 PINTURA 13 días jue 01/04/10 sáb 17/04/10

151 Preparación de tabiques 3 días vie 02/04/10 mié 07/04/10 139

152 Enlucido  en muros existentes y pilares 3 días jue 01/04/10 dom 04/04/10 139FC-1 día

153 1ra mano de Pintura 2 días mié 07/04/10 vie 09/04/10 151,152

154 2da. Mano de Pintura 2 días vie 09/04/10 dom 11/04/10 153

155 Terminaciones 2 días jue 15/04/10 sáb 17/04/10 193FC-1 día,196FC-1 día

156 VIDRIERIA / CRISTALES 11 días vie 02/04/10 vie 16/04/10

157 Medicion de vidrios 1 día vie 02/04/10 sáb 03/04/10 139

158 Fabricacion de vidrios 5 días sáb 03/04/10 sáb 10/04/10 157

159 Colocacion de Marcos perimetrales 2 días vie 09/04/10 dom 11/04/10 153

160 Colocacion de Cristales 3 días dom 11/04/10 jue 15/04/10 159

161 Colocacion de films 1 día jue 15/04/10 vie 16/04/10 160

162 INSTALACIONES ELECTRICAS/CABLEADO ESTRUCTURADO 22 días sáb 20/03/10 sáb 17/04/10

163  T° Provisorios,colocacion tablero de obra 1 día sáb 20/03/10 dom 21/03/10 128

164 Modifcacion de Instalaciones existentes 3 días mar 23/03/10 sáb 27/03/10 128,132,133

165 Instalacion de Cañerias sobre tabiques 2 días dom 28/03/10 mié 31/03/10 137

166 Instalacion de Cañerias sobre cielo 2 días dom 21/03/10 jue 25/03/10 133

167 Picado y canalizaciones varias 1 día jue 25/03/10 vie 26/03/10 135

168 Canalizacion por Mobiliario 1 día mié 14/04/10 jue 15/04/10 196FC-2 días

169 Cableado por mobiliario 1 día jue 15/04/10 vie 16/04/10 168

170 Cableado y electrcificaciones generales 2 días mié 31/03/10 vie 02/04/10 165,166

171 Instalacion de Artefactos de iluminacion 2 días mar 30/03/10 jue 01/04/10 143FC-1 día

172 Cableadode voz y Datos 1 día vie 09/04/10 sáb 10/04/10 153,165,166

173 Colocacion de Flace Plate y periscopios 1 día vie 16/04/10 sáb 17/04/10 154,146

174 Instalacion de Racks 1 día sáb 10/04/10 dom 11/04/10 70,172

175 Trabajos en Racks 1 día sáb 10/04/10 dom 11/04/10 96,172

176 Instalacion de Tableros 1 día sáb 10/04/10 dom 11/04/10 96,172

177 Trabajos en Tableros 2 días sáb 10/04/10 mar 13/04/10 98,172

178 Rotulacion y certificacion 1 día mié 14/04/10 jue 15/04/10 155FC-3 días

179 AIRE ACONDICIONADO  17 días dom 21/03/10 mar 13/04/10

180 Modificación de conductos existentes. 1 día dom 21/03/10 mar 23/03/10 133

181 Provisión y montaje de conductos flexibles y de chapa 2 días mar 23/03/10 vie 26/03/10 180

182 Redistribución de bocas, y termostatos 2 días vie 26/03/10 dom 28/03/10 181

183 Control y regulación de la instalacion. 1 día dom 11/04/10 mar 13/04/10 182,154

184 SISTEMAS DE DETECCION, EXTINCION Y CONTROLES DE ACCESOS 5 días dom 28/03/10 sáb 03/04/10

185 Canalizaciones 1 día dom 28/03/10 mar 30/03/10 137

186 Cableados Generales 1 día mar 30/03/10 mié 31/03/10 185

187 Colocacion de detectores 1 día vie 02/04/10 sáb 03/04/10 186,144

188 TABIQUERIA MODULAR EXISTENTE 16 días mar 23/03/10 mar 13/04/10

189 clasificacion de tabiqueria 1 día mar 23/03/10 jue 25/03/10 130

190 Colocacion de tabiqueria 1 día dom 11/04/10 mar 13/04/10 154

191 MUEBLES ESPECIALES 22 días vie 19/03/10 vie 16/04/10

192 Fabricacion y entrega de Muebles 20 días vie 19/03/10 mié 14/04/10 132FC-3 días

193 Montaje 1 día jue 15/04/10 vie 16/04/10 192,154,146FC-1 día,148FC-3 días,144FC-3 días

194 MUEBLES DE LINEA 22 días vie 19/03/10 vie 16/04/10

195 Movimientos y reconfiguraciones 10 días vie 19/03/10 jue 01/04/10 132FC-3 días

196 Montaje 1 día jue 15/04/10 vie 16/04/10 192,154,146FC-1 día,148FC-3 días,144FC-3 días

197 MUDANZA 2 días mié 14/04/10 vie 16/04/10

198 Mudanza de Oficinas 2 días mié 14/04/10 vie 16/04/10 196FC-2 días

199 Montaje 1 día jue 15/04/10 vie 16/04/10 198FC-1 día

200 LIMPIEZA DE OBRA 2 días mié 14/04/10 vie 16/04/10

201 Limpieza Final de Obras 2 días mié 14/04/10 vie 16/04/10 193FC-2 días,194FC-2 días

202 ENTREGA DE OBRAS 1 día vie 16/04/10 sáb 17/04/10

203 Entrega Final 1 día vie 16/04/10 sáb 17/04/10 201

204 ENTREGA DE FINAL DE  OBRAS 0 días sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

205 Entrega Final de obras 0 días sáb 17/04/10 sáb 17/04/10 203

Desarme y recolocacion mobiliario ventas 1 día

Desarme mobiliario area 3 y atencion publico 1 día

Desarme de tabiqueria de vidrio templado 10 mm acceso area operativa 0,5 días

Desarme de tabiqueria de vidrio templado 10 mm acceso area 3 0,5 días

Retiro de Puertas blinex para su recolocacion 0,5 días

Desmonte de revestimientos y equipamiento sanitarios Air france 0,5 días

Ejecucion de Medio Forro para cerco de Obra 1 día

Ejecucion de tabiqueria de Durlock, doble placa ambas caras, Incluye sobretabique 1,5 días

Ejecucion de Vanos 1 día

Refuerzos en cielorrasos para puerta Blindex 0,5 días

Colocacion de Puerta provisoria acceso Air France 0,5 días

Anulacion de Instalaciones 1 día

Reubicaciones Provisorias de vosz/datos/220 3 días

Desarme de mobiliario existente 2 días

Desmonte de Puertas Blindex 1 día

Desmonte de tabiques frente oficinas 1 día

Desmonte de tabiques de Durlock 2 días

Desmonte de placas de cielorraso existente Alitalia 3 días

Reparacion de carpeta por retiro de Porcellanato Sanitario Air France 1 día

Reparacion de Revoques Sanitario Air France 1 día

Tendido de Instalaciones de Agua Potable 1 día

Tendido de Instalaciones cloacales 1 día

Pruebas Hidraulicas 1 día

Colocacion de Artefactos y griferias 1 día

Colocacion de Refuerzos 1 día

Desarme de Cielo y Montaje de estrucutura en sobretabiques 3 días

Emplacado en primer cara en Sobretabiques 2 días

Aisalciones en sobretabiques y Emplacado en segunda cara 2 días

Colocacion de Refuerzos en cielorrasos para puertas de blindex 1 día

Fabricacion de reja 6 días

Colocacion de reja 1 día

Fabricacion de Puerta de servidor 7 días

Colocacion de Puerta de servidor 1 día

renivelacion de cielo existente 2 días

Clasificacion  de placas 2 días

Colocacion de placas 2 días

Clasificacion de alfombra 2 días

Colocaccion Porcellanato Air France 1 día

Colocacion Revestimiento Sanitarios Air France 1 día

Colocacion de Piso de Goma Encastrable 1 día

Provision y colocacion de Zocalos de Mdf 2 días

Enlucido  en muros existentes y pilares 3 días

Terminaciones 2 días

Medicion de vidrios 1 día

Fabricacion de vidrios 7 días

Colocacion de Marcos perimetrales 2 días

Colocacion de Cristales 3 días

Colocacion de films 1 día

 T° Provisorios,colocacion tablero de obra 1 día

Modifcacion de Instalaciones existentes 4 días

Instalacion de Cañerias sobre cielo 3 días

Picado y canalizaciones varias 1 día

Canalizacion por Mobiliario 1 día

Cableado por mobiliario 1 día

Cableado y electrcificaciones generales 3 días

Instalacion de Artefactos de iluminacion 3 días

Cableadode voz y Datos 2 días

Colocacion de Flace Plate y periscopios 2 días

Instalacion de Racks 1 día

Trabajos en Racks 2 días

Instalacion de Tableros 1 día

Trabajos en Tableros 2 días

Rotulacion y certificacion 1 día

Modificación de conductos existentes. 3 días

Provisión y montaje de conductos flexibles y de chapa 7 días

Redistribución de bocas, y termostatos 3 días

Control y regulación de la instalacion. 1 día

clasificacion de tabiqueria 1 día

Canalizaciones 1 día

Cableados Generales 1 día

Colocacion de detectores 1 día

Fabricacion y entrega de Muebles 20 días

Montaje 1 día

Montaje 1 día

Limpieza Final de Obras 3 días

Entrega Final 1 día

Desmonte de Puertas Blindex 1 día

Desmonte de tabiques frente oficinas 1 día

Desmonte de tabiques de Durlock 1 día

Desmonte de placas de cielorraso existente Alitalia 1 día

Colocacion de Refuerzos 0,5 días

Colocacion de Refuerzos en cielorrasos para puertas de blindex 1 día

renivelacion de cielo existente 2 días

Colocacion de nuevas placas Alitalia 1 día

Provision y colocacion de Zocalos de Mdf 1 día

Enlucido  en muros existentes y pilares 3 días

2da. Mano de Pintura 2 días

Medicion de vidrios 1 día

Fabricacion de vidrios 5 días

Colocacion de films 1 día

 T° Provisorios,colocacion tablero de obra 1 día

Modifcacion de Instalaciones existentes 3 días

Instalacion de Cañerias sobre cielo 2 días

Picado y canalizaciones varias 1 día

Canalizacion por Mobiliario 1 día

Cableado por mobiliario 1 día

Cableado y electrcificaciones generales 2 días

Instalacion de Artefactos de iluminacion 2 días

Cableadode voz y Datos 1 día

Instalacion de Racks 1 día

Trabajos en Racks 1 día

Instalacion de Tableros 1 día

Trabajos en Tableros 2 días

Rotulacion y certificacion 1 día

Modificación de conductos existentes. 1 día

Provisión y montaje de conductos flexibles y de chapa 2 días

Redistribución de bocas, y termostatos 2 días

Control y regulación de la instalacion. 1 día

Canalizaciones 1 día

Cableados Generales 1 día

Colocacion de detectores 1 día

clasificacion de tabiqueria 1 día

Colocacion de tabiqueria 1 día

Fabricacion y entrega de Muebles 20 días

Movimientos y reconfiguraciones 10 días

Mudanza de Oficinas 2 días

Montaje 1 día
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