
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 LABORATORIOS BERNABO 118 días lun 01/03/10 jue 15/07/10

2 PLANTA ALTA 102 días lun 01/03/10 sáb 26/06/10

3 1° ETAPA 21 días lun 01/03/10 mié 24/03/10

4 Armado de cerco de obra 1 día lun 01/03/10 lun 01/03/10

5 Demoliciones de cielorraso,  tabiques de mampostería, retiro de
carpinterías.

2 días mar 02/03/10 mié 03/03/10

6 Retiro de escombros y limpieza 2 días mié 03/03/10 jue 04/03/10

7 Colocación de ventanas nuevas 2 días vie 05/03/10 sáb 06/03/10

8 Colocación de conductos de aire acondicionado 3 días jue 04/03/10 sáb 06/03/10

9 Instalación eléctrica sobre cielorraso 4 días vie 05/03/10 mar 09/03/10

10 Armado de cielorraso de durlock continuo 4 días mié 10/03/10 sáb 13/03/10

11 Armado de cielorraso desmontable 4 días mié 10/03/10 sáb 13/03/10

12 Colocación de omnis y artefactos de iluminación 3 días lun 15/03/10 mié 17/03/10

13 Instalación eléctrica en piso para tensión, datos y telefonía 7 días vie 05/03/10 vie 12/03/10

14 Provisión y colocación de piso técnico 3 días mié 10/03/10 vie 12/03/10

15 Armado de tabiques de durlock 3 días sáb 13/03/10 mar 16/03/10

16 Colocación de zócalos 1 día mié 17/03/10 mié 17/03/10

17 Preparación y pintura de tabiques y cielorrasos de durlock 4 días jue 18/03/10 lun 22/03/10

18 Preparación y pintura de zócalos 1 día jue 18/03/10 jue 18/03/10

19 Colocación de frentes vidriados con puerta de madera 2 días vie 19/03/10 sáb 20/03/10

20 Armado de puestos operativos 1 día lun 22/03/10 lun 22/03/10

21 Limpieza final 1 día mar 23/03/10 mar 23/03/10

22 Desarme de cerco de obra 1 día mar 23/03/10 mar 23/03/10

23 Mudanza interna 1 día mié 24/03/10 mié 24/03/10

24

25 2° ETAPA 24 días jue 25/03/10 mié 21/04/10

26 Armado de cerco de obra 1 día jue 25/03/10 jue 25/03/10

27 Demoliciones de cielorraso,  tabiques de mampostería, retiro de
carpinterías.

1 día vie 26/03/10 vie 26/03/10

28 Retiro de escombros y limpieza 1 día sáb 27/03/10 sáb 27/03/10

29 Armado de núcleo sanitario (instalación sanitaria, colocación de
revestimientos y sanitarios y griferías)

12 días vie 26/03/10 jue 08/04/10

30 Refuerzo estructural para archivos deslizantes 4 días lun 29/03/10 jue 01/04/10

31 Colocación de ventanas nuevas 5 días lun 29/03/10 vie 02/04/10

32 Colocación de conductos de aire acondicionado 3 días lun 29/03/10 mié 31/03/10

33 Instalación eléctrica sobre cielorraso 4 días jue 01/04/10 lun 05/04/10

34 Armado de cielorraso de durlock continuo 4 días mar 06/04/10 vie 09/04/10

35 Armado de cielorraso desmontable 4 días mar 06/04/10 vie 09/04/10

36 Colocación de omnis y artefactos de iluminación 3 días sáb 10/04/10 mar 13/04/10

37 Instalación eléctrica en piso para tensión, datos y telefonía 7 días lun 29/03/10 lun 05/04/10

38 Provisión y colocación de piso técnico 4 días mar 06/04/10 vie 09/04/10

39 Armado de tabiques de durlock 3 días sáb 10/04/10 mar 13/04/10

40 Colocación de zócalos 1 día mié 14/04/10 mié 14/04/10

41 Colocación de archivos deslizantes 2 días mié 14/04/10 jue 15/04/10

42 Preparación y pintura de tabiques y cielorrasos de durlock 4 días mié 14/04/10 sáb 17/04/10

43 Preparación y pintura de zócalos 1 día mié 14/04/10 mié 14/04/10

44 Armado de puestos operativos 1 día lun 19/04/10 lun 19/04/10

45 Desarme de cerco de obra 1 día mar 20/04/10 mar 20/04/10

46 Limpieza final 1 día mar 20/04/10 mar 20/04/10

47 Mudanza interna 1 día mié 21/04/10 mié 21/04/10

48

49 3°  ETAPA 25 días jue 22/04/10 jue 20/05/10

50 Armado de cerco de obra 1 día jue 22/04/10 jue 22/04/10

51 Demoliciones de cielorraso,  tabiques de mampostería, retiro de
carpinterías.

2 días vie 23/04/10 sáb 24/04/10

52 Retiro de escombros y limpieza 1 día lun 26/04/10 lun 26/04/10

53 Colocación de conductos de aire acondicionado 3 días mar 27/04/10 jue 29/04/10

54 Instalación eléctrica sobre cielorraso 4 días mar 27/04/10 vie 30/04/10

55 Armado de cielorraso de durlock continuo 4 días sáb 01/05/10 mié 05/05/10

56 Armado de cielorraso desmontable 4 días sáb 01/05/10 mié 05/05/10

57 Colocación de omnis y artefactos de iluminación 3 días jue 06/05/10 sáb 08/05/10

58 Instalación eléctrica en piso para tensión, datos y telefonía 7 días mar 27/04/10 mar 04/05/10

59 Provisión y colocación de piso técnico 4 días mié 05/05/10 sáb 08/05/10

60 Armado de tabiques de durlock 3 días lun 10/05/10 mié 12/05/10

61 Armado de frentes vidriados con puertas de madera 5 días jue 13/05/10 mar 18/05/10

62 Colocación de zócalos 1 día jue 13/05/10 jue 13/05/10

63 Preparación y pintura de tabiques y cielorrasos de durlock 4 días jue 13/05/10 lun 17/05/10

64 Preparación y pintura de zócalos 3 días jue 13/05/10 sáb 15/05/10

65 Armado de puestos operativos 2 días lun 17/05/10 mar 18/05/10

66 Desarme de cerco de obra 1 día mié 19/05/10 mié 19/05/10

67 Limpieza final 1 día mié 19/05/10 mié 19/05/10

68 Mudanza interna 1 día jue 20/05/10 jue 20/05/10

69

70 4° ETAPA 32 días vie 21/05/10 sáb 26/06/10

71 Armado de cerco de obra 1 día vie 21/05/10 vie 21/05/10

72 Demoliciones de cielorraso,  tabiques de mampostería, retiro de
carpinterías, escalones

2 días sáb 22/05/10 lun 24/05/10

73 Retiro de escombros y limpieza 1 día mar 25/05/10 mar 25/05/10

74 Colocación de conductos de aire acondicionado 3 días mié 26/05/10 vie 28/05/10

75 Instalación eléctrica sobre cielorraso 4 días sáb 29/05/10 mié 02/06/10

76 Armado de cielorraso de durlock continuo 4 días jue 03/06/10 lun 07/06/10

77 Armado de cielorraso desmontable 3 días mar 08/06/10 jue 10/06/10

78 Colocación de omnis y artefactos de iluminación 2 días vie 11/06/10 sáb 12/06/10

79 Instalación eléctrica en piso para tensión, datos y telefonía 5 días lun 14/06/10 vie 18/06/10

80 Provisión y colocación de piso técnico 2 días vie 11/06/10 sáb 12/06/10

81 Provisión y colocación de piso de porcellanato 2 días sáb 19/06/10 lun 21/06/10

82 Armado de tabiques de durlock 3 días sáb 19/06/10 mar 22/06/10

83 Armado de frentes vidriados con puertas de madera y vidrio 3 días mié 23/06/10 vie 25/06/10

84 Colocación de revestimiento de acero inoxidable 4 días mié 23/06/10 sáb 26/06/10

85 Colocación de escalones de mármol travertino 4 días mié 23/06/10 sáb 26/06/10

86 Colocación de zócalos 1 día mar 22/06/10 mar 22/06/10

87 Preparación y pintura de tabiques y cielorrasos de durlock 4 días mié 23/06/10 sáb 26/06/10

88 Preparación y pintura de zócalos 1 día mié 23/06/10 mié 23/06/10

89 Armado de puestos operativos 1 día jue 24/06/10 jue 24/06/10

90 Desarme de cerco de obra 1 día vie 25/06/10 vie 25/06/10

91 Limpieza final 1 día vie 25/06/10 vie 25/06/10

92 Mudanza interna 1 día sáb 26/06/10 sáb 26/06/10

93

94 PLANTA BAJA 16 días lun 28/06/10 jue 15/07/10

95 Armado de cerco de obra 1 día lun 28/06/10 lun 28/06/10

96 Demoliciones en sector recepción, paredes, revestimientos y desmontes de
cielorrasos

2 días lun 28/06/10 mar 29/06/10

97 Retiro de escombros 1 día mié 30/06/10 mié 30/06/10

98 Desmonte de carpinterías de fachada para realizar Subestación 1 día mar 29/06/10 mar 29/06/10

99 Realización de mampostería para subestación 5 días mié 30/06/10 lun 05/07/10

100 Colocación de conductos de aire acondicionado 3 días jue 01/07/10 sáb 03/07/10

101 Instalación eléctrica sobre cielorraso 3 días jue 01/07/10 sáb 03/07/10

102 Armado de cielorraso de durlock continuo 4 días lun 05/07/10 jue 08/07/10

103 Instalación eléctrica en piso para tensión, datos y telefonía 3 días jue 01/07/10 sáb 03/07/10

104 Provisión y colocación de mármol travertino para acceso y escalera 5 días vie 02/07/10 mié 07/07/10

105 Provisión y colocación de piso de porcellanato 4 días sáb 03/07/10 mié 07/07/10

106 Armado de tabiques de durlock 3 días lun 05/07/10 mié 07/07/10

107 Armado de frentes vidriados con puertas de vidrio 2 días jue 08/07/10 vie 09/07/10

108 Armado de escalera con pedadas de vidrio y estructura de aluminio 5 días jue 08/07/10 mar 13/07/10

109 Colocación de revestimiento de acero inoxidable y revestimiento especial 5 días jue 08/07/10 mar 13/07/10

110 Colocación de zócalos 2 días mié 07/07/10 jue 08/07/10

111 Preparación y pintura de tabiques y cielorrasos de durlock 3 días jue 08/07/10 sáb 10/07/10

112 Colocación de rejas y artefactos de iluminación 1 día lun 12/07/10 lun 12/07/10

113 Preparación y pintura de zócalos 1 día jue 08/07/10 jue 08/07/10

114 Armado de mueble de recepción 1 día mié 14/07/10 mié 14/07/10

115 Desarme de cerco de obra 1 día jue 15/07/10 jue 15/07/10

116 Limpieza final 1 día jue 15/07/10 jue 15/07/10

117

118 FACHADA 16 días lun 28/06/10 jue 15/07/10

119 Armado de andamio con paso peatonal 2 días lun 28/06/10 mar 29/06/10

120 Demolición de alero exterior 2 días mié 30/06/10 jue 01/07/10

121 Colocación de estructura para Alucobond 4 días vie 02/07/10 mar 06/07/10

122 Colocación de estructura para revestimiento Hunterdouglas 4 días mié 07/07/10 sáb 10/07/10

123 Instalación eléctrica, instalación desagüe pluviales, instalación cctv 2 días vie 02/07/10 sáb 03/07/10

124 Colocación de Alucobond 5 días mié 07/07/10 lun 12/07/10

125 Colocación de revestimiento Hunterdouglas 4 días lun 12/07/10 jue 15/07/10

126 Colocación de cartel corpóreo de la fachada 1 día sáb 10/07/10 sáb 10/07/10

127 Desarme de andamio 1 día lun 12/07/10 lun 12/07/10
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