
Id Task Name Duración Comienzo Fin

1 DEFINICIONES 23 días mar 12/01/10 mié 03/02/10

2 Preliminares 3,13 días mar 12/01/10 vie 15/01/10

3 Cableado aéreo 1 hr mar 12/01/10 mar 12/01/10

4 Coord.RRHH. Traslados oficina, personal supervisón, portería 1 hr mié 13/01/10 mié 13/01/10

5 Presupuesto Final obra(Sin incluir Domótica, Iluminación, Tapiz, Mesa), P 1 hr vie 15/01/10 vie 15/01/10

6 Finales 2 días mar 02/02/10 mié 03/02/10

7 Adjudicación Domótica, Piso, iluminación, Mesa 16 hrs mar 02/02/10 mié 03/02/10

8 OBRA 87,63 días vie 15/01/10 lun 12/04/10

9 Lanzamiento Proyecto: "HORIZONS" /Mail RRHH al personal 1 hr lun 18/01/10 lun 18/01/10

10 OFICINA 16,5 días vie 15/01/10 dom 31/01/10

11 Preparación Obra 7,25 días vie 15/01/10 vie 22/01/10

12 Informar Administración Edificio 1 hr vie 15/01/10 vie 15/01/10

13 Deshabilitar Sala Ingles. Almacenamiento artículos en bodega 1 día mié 20/01/10 mié 20/01/10

14 Traspaso telefónico RA a of. Francisco. 1 hr vie 22/01/10 vie 22/01/10

15 Traslado temporal Rodrigo Alfaro a Of. Francisco 2 hrs vie 22/01/10 vie 22/01/10

16 Obra Gruesa 3 días vie 22/01/10 dom 24/01/10

17 Demoliciones, Trabajos Volcometal, Cristales 3 días vie 22/01/10 dom 24/01/10

18 Terminaciones 6,5 días lun 25/01/10 dom 31/01/10

19 Reunión Status Avance 1 hr lun 25/01/10 lun 25/01/10

20 Pintura, Guardapolvos y pavimentos, cielos, electricidad 2 días vie 29/01/10 sáb 30/01/10

21 Aseo Gral.(Empresa Aseo SCJ) 4 hrs dom 31/01/10 dom 31/01/10

22 SALA REUNIONES 73,63 días vie 29/01/10 lun 12/04/10

23 Preparación Obra 3,13 días vie 29/01/10 lun 01/02/10

24 Preparación Documentos Personal 2 hrs vie 29/01/10 vie 29/01/10

25 Traslado Equipo Videoconference a Sala Gerencia 4 hrs vie 29/01/10 vie 29/01/10

26 Traslado escritorio Andrés a Nueva Oficina 0,5 hrs dom 31/01/10 dom 31/01/10

27 Traslado escritorio R. Romero a of. Andrés. 0,5 hrs dom 31/01/10 dom 31/01/10

28 Adaptación Of. Andrés 6 hrs dom 31/01/10 dom 31/01/10

29 Traslado Soledad a Nueva Oficina 0,5 hrs dom 31/01/10 dom 31/01/10

30 Traslado Carola a Nueva Oficina 0,5 hrs dom 31/01/10 dom 31/01/10

31 Traslado Rodrigo A. a of. Carola. 0,5 hrs dom 31/01/10 dom 31/01/10

32 Traslado R. Romero a of. Sole. 0,5 hrs dom 31/01/10 dom 31/01/10

33 Traspasos telefónicos a of. finales. 1 hr lun 01/02/10 lun 01/02/10

34 Obra Gruesa 38,13 días vie 12/02/10 lun 22/03/10

35 Demoliciones 3 días vie 12/02/10 dom 14/02/10

36 Reunión Status Avance I 1 hr lun 15/02/10 lun 15/02/10

37 Trabajos Volcometal 3 días vie 19/02/10 dom 21/02/10

38 Reunión Status Avance II 1 hr lun 22/02/10 lun 22/02/10

39 Cielos, domótica, Iluminación 10 días vie 26/02/10 dom 07/03/10

40 Reunión Status Avance III 1 hr lun 08/03/10 lun 08/03/10

41 Guardapolvos y pavimentos 10 días vie 12/03/10 dom 21/03/10

42 Reunión Status Avance IV 1 hr lun 22/03/10 lun 22/03/10

43 Terminaciones 17,63 días vie 26/03/10 lun 12/04/10

44 Cortinas 3 días vie 26/03/10 dom 28/03/10

45 Pintura & Terminaciones 14 días lun 29/03/10 dom 11/04/10

46 Aseo Gral.(Empresa Aseo SCJ) 4 hrs lun 12/04/10 lun 12/04/10

47 Reunión Final Status/Observaciones 1 hr lun 12/04/10 lun 12/04/10

48 Entrega 1 hr lun 12/04/10 lun 12/04/10
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