
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NATURA 60 días mar 16/03/10 jue 20/05/10

2 PRELIMINARES 5 días mar 16/03/10 sáb 20/03/10

3 Replanteo 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10

4 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 5 días mar 16/03/10 sáb 20/03/10

5 Programa de seguridad e higiene 3 días mar 16/03/10 jue 18/03/10

6 Elementos de proteccion, matafuegos 2 días mar 16/03/10 mié 17/03/10

7 Luz y tablero de obra 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10

8 CONSTRUCTORA 10 días vie 26/03/10 dom 04/04/10

9 Instalación piso tecnico 10 días vie 26/03/10 dom 04/04/10

10 COMPRAS NATURA (a cargo de NATURA) 40 días mar 16/03/10 sáb 24/04/10

11 Compra de Alfombra 35 días mar 16/03/10 lun 19/04/10

12 Compra piso flotante 10 días mar 16/03/10 jue 25/03/10

13 Compra alfombra de diseño 30 días mar 16/03/10 mié 14/04/10

14 Compra de archivos deslizantes 30 días mar 16/03/10 mié 14/04/10

15 Compra de equipamiento de oficinas 30 días mar 16/03/10 mié 14/04/10

16 Compra cortinas 30 días mar 16/03/10 mié 14/04/10

17 Compra  paneles moviles 40 días mar 16/03/10 sáb 24/04/10

18 Compra de sillas 40 días mar 16/03/10 sáb 24/04/10

19 COMPRAS CONTRATISTA 40 días mar 16/03/10 sáb 24/04/10

20 Compra de venecitas 15 días mar 16/03/10 mar 30/03/10

21 Compra porcelanato 10 días mar 16/03/10 jue 25/03/10

22 Compra artefactos de iluminacion 30 días mar 16/03/10 mié 14/04/10

23 Compra de equipos de aire acondicionado 40 días mar 16/03/10 sáb 24/04/10

24 DEMOLICIONES 5 días mar 16/03/10 sáb 20/03/10

25 Retiro de artefactos sanitarios y griferia 3 días mar 16/03/10 jue 18/03/10

26 Retiro de cerramiento integral  de aluminio de acceso a oficina sector norte 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10

27 Desconexion de instalaciones existentes 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10

28 Picado de revestimientos de piso y pared 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10

29 Demolicion de contrapiso y caperta 2 días mar 16/03/10 mié 17/03/10

30 Demolicion de cielorraso 1 día sáb 20/03/10 sáb 20/03/10

31 Retiro  de termotanques eléctricos 1 día vie 19/03/10 vie 19/03/10

32 Retiro  artefactos de iluminación 1 día vie 19/03/10 vie 19/03/10

33 Embalaje y protección de elementos retirados 2 días mié 17/03/10 jue 18/03/10

34 ALBAÑILERIA 35 días mar 16/03/10 lun 19/04/10

35 Rectificado de muros producto de la demolición de tabiques 3 días jue 18/03/10 sáb 20/03/10

36 Reparación de revoques interiores en locales sanitarios 2 días jue 01/04/10 vie 02/04/10

37 Reparación de contrapiso de hormigón cascote armado, en local sanitario, esp. 0,15 2 días sáb 27/03/10 dom 28/03/10

38 Carpeta hidrófuga 2 días lun 29/03/10 mar 30/03/10

39 Ejecucion de revoques en locales sanitarios 3 días mié 07/04/10 vie 09/04/10

40 Reparación piso existente en hall de acceso a túnel 4 días mar 16/03/10 vie 19/03/10

41 Banquina en mampostería para apoyos de equipos de instalación aire acondicionado 7 días mié 31/03/10 mar 06/04/10

42 Colocación de revestimiento venecita para paredes 6 días lun 12/04/10 sáb 17/04/10

43 Colocación de porcellanato para pisos 4 días vie 16/04/10 lun 19/04/10

44 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 16 días vie 26/03/10 sáb 10/04/10

45 Estructura compuesta por montante y solera 6 días vie 26/03/10 mié 31/03/10

46 Emplacado una cara 4 días jue 01/04/10 dom 04/04/10

47 Aislacion acustica 2 días sáb 03/04/10 dom 04/04/10

48 Emplacado segunda cara 4 días vie 02/04/10 lun 05/04/10

49 Masillado, cantoneras, terminaciones 4 días mié 07/04/10 sáb 10/04/10

50 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 15 días vie 02/04/10 vie 16/04/10

51 Estructura 5 días vie 02/04/10 mar 06/04/10

52 Emplacado 5 días mié 07/04/10 dom 11/04/10

53 Cajones 3 días mar 06/04/10 jue 08/04/10

54 Tapas de acceso 5 días vie 09/04/10 mar 13/04/10

55 Perforaciones 2 días jue 15/04/10 vie 16/04/10

56 Masillado, cantoneras, terminaciones 4 días lun 12/04/10 jue 15/04/10

57 CIELORRASO MODULAR (A CARGO DE NATURA) 16 días mié 14/04/10 jue 29/04/10

58 Ejecucion de estructura 5 días vie 16/04/10 mar 20/04/10

59 Colocacion de placas 5 días dom 25/04/10 jue 29/04/10

60 Perforación para artefacto iluminación, medida máxima diámetro 10cm para tipo dicro y/o sprinkler2 días mié 14/04/10 jue 15/04/10

61 COLOCACION PISOS (A CARGO DE NATURA) 28 días jue 15/04/10 mar 18/05/10

62 Colocacion alfombra 5 días jue 15/04/10 lun 19/04/10

63 Colocacion piso indelval 1 día vie 23/04/10 vie 23/04/10

64 Colocacion piso flotante 3 días mié 12/05/10 vie 14/05/10

65 Colocacion de varillas de terminacion en aluminio anodizado 2 días lun 17/05/10 mar 18/05/10

66 PINTURA 35 días lun 05/04/10 jue 13/05/10

67 Enduido y lijado de superficie de tabiques y muros 10 días lun 19/04/10 mié 28/04/10

68 Enduido y lijado de superficie de cielorrasos 7 días vie 16/04/10 jue 22/04/10

69 Aplicación de latex para tabiques 7 días mié 05/05/10 jue 13/05/10

70 Aplicación de latex para cielorrasos 8 días vie 23/04/10 vie 30/04/10

71 Aplicación de pintura ZINSSER 5 días lun 26/04/10 vie 30/04/10

72 Esmalte sintetico para puertas interiores 5 días mié 28/04/10 mar 04/05/10

73 Esmalte sintetico para zocalos 3 días lun 05/04/10 mié 07/04/10

74 CARPINTERIAS METALICAS,  DE MADERA Y HERRAJES 32 días mié 31/03/10 lun 03/05/10

75 Provision e instalación de puertas placas 1 día mié 31/03/10 mié 31/03/10

76 Provision e instalación de puertas F60 para server 1 día mié 31/03/10 mié 31/03/10

77 Ajuste  y reinstalación de cerramiento existente en baños, incluye cambio de piezas 4 días mié 28/04/10 lun 03/05/10

78 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 10 días vie 26/03/10 dom 04/04/10

79 Provisión e instalación de Frente de acceso estructura aluminio anodizado natural Perfil tipo IBM, ídem carpintería existente10 días vie 26/03/10 dom 04/04/10

80 CRISTALES Y ESPEJOS 52 días mar 16/03/10 lun 10/05/10

81 Provisión e instalación de puerta doble de cristal templado con caja de freno marca DORMA2 días mar 16/03/10 mié 17/03/10

82 Espejos, terminación biselada, esp. 5 mm 1 día lun 10/05/10 lun 10/05/10

83 HERRERIA 15 días vie 26/03/10 vie 09/04/10

84 Rerfuerzos 15 días vie 26/03/10 vie 09/04/10

85 Perfilería de aluminio en carpintería curtain wall existente entre salas de reuniones informales1 día mar 30/03/10 mar 30/03/10

86 DIVISORES  MOVILES (cliente) 13 días dom 04/04/10 vie 16/04/10

87 Provisión e instalación de paneles decibel para cierre de salas de reuniones y
conferencias de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas modelo Signature

5 días dom 04/04/10 jue 08/04/10

88 Empapelado de paneles en papel muresco línea trama 3 días mié 14/04/10 vie 16/04/10

89 ZOCALOS Y SOLIAS 38 días lun 05/04/10 mar 18/05/10

90 Provisión y colocación de zócalos MDF pintado altura 10 cm. Ancho 18 mm 8 días lun 05/04/10 lun 12/04/10

91 Provisión y colocación de zócalos de madera lustrada ídem muebles locales sanitarios 2 días lun 03/05/10 mar 04/05/10

92 Solias de aluminio por cambio de solado 1 día mar 18/05/10 mar 18/05/10

93 FRENTES DE SALAS DE REUNIONES/CONFERENCIAS/PRIVADOS 15 días dom 25/04/10 jue 13/05/10

94 Provision e instalación de frentes de salas de reuniones conferencias y marketing 15 días dom 25/04/10 jue 13/05/10

95 Provision e instalación de vidrios para frentes de salas de reuniones, conferencias y marketing15 días dom 25/04/10 jue 13/05/10

96 Provision e instalación de puertas 15 días dom 25/04/10 jue 13/05/10

97 INSTALACIÓN SANITARIA 31 días vie 26/03/10 dom 25/04/10

98 Desagues cloacales primarios y secundarios 7 días lun 29/03/10 dom 04/04/10

99 Distribucion de agua en locales sanitarios y sectores de prueba 6 días vie 26/03/10 mié 31/03/10

100 Colocacion de artefactos 4 días jue 22/04/10 dom 25/04/10

101 INSTALACIÓN ELECTRICA 40 días vie 26/03/10 jue 06/05/10

102 Alimentación tableros 5 días vie 02/04/10 mar 06/04/10

103 Canalizaciones para bocas de iluminacion 10 días mar 30/03/10 jue 08/04/10

104 Cableado  de bocas de iluminación común y emergencia 5 días dom 11/04/10 jue 15/04/10

105 Instalación de artefactos de iluminación común 7 días mié 28/04/10 jue 06/05/10

106 Instalación de bandejas pasacables 3 días mar 30/03/10 jue 01/04/10

107 Instalación de artefactos iluminación emergencias 5 días mié 28/04/10 mar 04/05/10

108 Canalizacion efectos de iluminacion 1 día vie 26/03/10 vie 26/03/10

109 Tableros de iluminación 15 días vie 02/04/10 vie 16/04/10

110 Tableros de cabeceras de AA 7 días vie 02/04/10 jue 08/04/10

111 Alimentadores equipos interiores 5 días vie 02/04/10 mar 06/04/10

112 Tendido circuito eléctrico reforzado para microondas y/o expendedoras 5 días vie 02/04/10 mar 06/04/10

113 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PISO / TOMAS 48 días lun 22/03/10 mié 12/05/10

114 Bandejas bajo piso 5 días lun 22/03/10 vie 26/03/10

115 Cableado tension comun para puestos 10 días jue 29/04/10 mié 12/05/10

116 Cableado tension estabilizada para puestos 10 días jue 29/04/10 mié 12/05/10

117 Cajas ackerman 1 día mar 20/04/10 mar 20/04/10

118 Instalación face plate en puestos 10 días sáb 17/04/10 lun 26/04/10

119 Tableros seccionales 15 días sáb 27/03/10 sáb 10/04/10

120 Alimentadores 3 días mar 06/04/10 jue 08/04/10

121 Tomas corrientes comunes y estabilizados 10 días sáb 17/04/10 lun 26/04/10

122 Montantes baja tension 10 días mié 21/04/10 vie 30/04/10

123 Acometidas a subidas de muebles 10 días sáb 17/04/10 lun 26/04/10

124 Prueba / rotulacion 3 días dom 25/04/10 mar 27/04/10

125 INSTALACIONES ANEXAS 36 días mar 30/03/10 jue 06/05/10

126 Cañerías vacías para Control de accesos 10 días mar 30/03/10 jue 08/04/10

127 Bocas de alimentación Eléctrica 220 v 2 días jue 29/04/10 vie 30/04/10

128 Cañerías Vacías para CCTV 10 días mar 30/03/10 jue 08/04/10

129 Bocas de alimentación Eléctrica 220 v 2 días jue 29/04/10 vie 30/04/10

130 Multimedia salas / equipamiento duplicado 4 días lun 03/05/10 jue 06/05/10

131 Canalizaciones servicios externos entrantes 10 días mié 21/04/10 vie 30/04/10

132 CABLEADO ESTRUCTURADO 12 días lun 03/05/10 mar 18/05/10

133 Cableado horizontal VOZ y DATOS 10 días lun 03/05/10 vie 14/05/10

134 Backbones de datos UTP Categoria 6 XL 10 días mié 05/05/10 mar 18/05/10

135 Racks, abierto (dos unidades) y cerrado (una unidad) 5 días mié 05/05/10 mar 11/05/10

136 Cabling / grounding 4 días vie 07/05/10 mié 12/05/10

137 Data center / infraestructura inst. 10 días mar 04/05/10 lun 17/05/10

138 Documentacion , certificaciones 4 días mar 11/05/10 vie 14/05/10

139 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 46 días lun 22/03/10 lun 10/05/10

140 Ejecucion conductos de distrbucion de chapa galvanizada de nuevos equipos 10 días mié 31/03/10 vie 09/04/10

141 Instalación de unidades interiores 5 días lun 26/04/10 vie 30/04/10

142 Instalación de unidades exteriores 5 días mar 04/05/10 lun 10/05/10

143 Vinculación entre unidades condensadoras exteriores e interiores 3 días mar 04/05/10 jue 06/05/10

144 Limpieza y puesta a punto de los equipos de baja silueta existentes, incluyendo ajuste de carga de refrigerante (R-22).2 días jue 22/04/10 vie 23/04/10

145 Modificación de la posición de rejas y difusores existentes 2 días jue 22/04/10 vie 23/04/10

146 Modificación de la posición de los termostatos de ambiente 4 días jue 08/04/10 dom 11/04/10

147 Modificación de la posición de 6 equipos existentes 8 días mar 23/03/10 mar 30/03/10

148 Modificación de la instalación de extracciones de baños y office, para adaptarla al nuevo layout8 días lun 22/03/10 lun 29/03/10

149 Suministro y montaje de un sistema de extracción para el Cofee Break incluyendo el ventilador5 días sáb 27/03/10 mié 31/03/10

150 Regulación de caudales de la totalidad de difusores y rejas 1 día mié 05/05/10 mié 05/05/10

151 Puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento 2 días jue 06/05/10 vie 07/05/10

152 MOBILIARIO DE OFICINA 9 días jue 15/04/10 vie 23/04/10

153 instalación de equipamiento de oficina 9 días jue 15/04/10 vie 23/04/10

154 INSTALACIÓN DE DETECCION DE INCENDIO 3 días vie 30/04/10 mar 04/05/10

155 Readecuación y ampliación de instalación existente 3 días vie 30/04/10 mar 04/05/10

156 INSTALACIÓN DE EXTINCION DE INCENDIO 9 días mié 31/03/10 jue 08/04/10

157 Corrimiento de hidrante existente 2 días mié 31/03/10 jue 01/04/10

158 Readecuación de instalación de sprinklers existentes 5 días dom 04/04/10 jue 08/04/10

159 LIMPIEZA DE OBRA 60 días mar 16/03/10 jue 20/05/10

160 Limpieza de obra diaria 55 días mar 16/03/10 jue 13/05/10

161 Limpieza de obra final 12 días mié 05/05/10 jue 20/05/10

162 Alquiler y carga de volquetes 6 días mar 16/03/10 jue 06/05/10
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Demolicion de contrapiso y caperta
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Retiro  de termotanques eléctricos

Retiro  artefactos de iluminación

Embalaje y protección de elementos retirados

Rectificado de muros producto de la demolición de tabiques

Reparación de revoques interiores en locales sanitarios

Reparación de contrapiso de hormigón cascote armado, en local sanitario, esp. 0,15

Carpeta hidrófuga

Ejecucion de revoques en locales sanitarios

Reparación piso existente en hall de acceso a túnel

Banquina en mampostería para apoyos de equipos de instalación aire acondicionado

Colocación de revestimiento venecita para paredes
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Emplacado una cara

Aislacion acustica
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Masillado, cantoneras, terminaciones

Estructura 

Emplacado
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Tapas de acceso

Perforaciones

Masillado, cantoneras, terminaciones
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Aplicación de latex para tabiques
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Aplicación de pintura ZINSSER

Esmalte sintetico para puertas interiores

Esmalte sintetico para zocalos

Provision e instalación de puertas placas

Provision e instalación de puertas F60 para server

Ajuste  y reinstalación de cerramiento existente en baños, incluye cambio de piezas 

Provisión e instalación de Frente de acceso estructura aluminio anodizado natural Perfil tipo IBM, ídem carpintería existente

Provisión e instalación de puerta doble de cristal templado con caja de freno marca DORMA

Espejos, terminación biselada, esp. 5 mm

Rerfuerzos

Perfilería de aluminio en carpintería curtain wall existente entre salas de reuniones informales

Provisión e instalación de paneles decibel para cierre de salas de reuniones y conferencias de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas modelo Signature 8.500

Empapelado de paneles en papel muresco línea trama

Provisión y colocación de zócalos MDF pintado altura 10 cm. Ancho 18 mm

Provisión y colocación de zócalos de madera lustrada ídem muebles locales sanitarios 

Solias de aluminio por cambio de solado

Provision e instalación de frentes de salas de reuniones conferencias y marketing

Provision e instalación de vidrios para frentes de salas de reuniones, conferencias y marketing

Provision e instalación de puertas 

Desagues cloacales primarios y secundarios

Distribucion de agua en locales sanitarios y sectores de prueba

Colocacion de artefactos

Alimentación tableros

Canalizaciones para bocas de iluminacion

Cableado  de bocas de iluminación común y emergencia

Instalación de artefactos de iluminación común

Instalación de bandejas pasacables

Instalación de artefactos iluminación emergencias

Canalizacion efectos de iluminacion

Tableros de iluminación

Tableros de cabeceras de AA 

Alimentadores equipos interiores

Tendido circuito eléctrico reforzado para microondas y/o expendedoras

Bandejas bajo piso

Cableado tension comun para puestos

Cableado tension estabilizada para puestos

Cajas ackerman

Instalación face plate en puestos

Tableros seccionales 

Alimentadores

Tomas corrientes comunes y estabilizados

Montantes baja tension

Acometidas a subidas de muebles 

Prueba / rotulacion

Cañerías vacías para Control de accesos

Bocas de alimentación Eléctrica 220 v

Cañerías Vacías para CCTV

Bocas de alimentación Eléctrica 220 v

Multimedia salas / equipamiento duplicado

Canalizaciones servicios externos entrantes

Cableado horizontal VOZ y DATOS 

Backbones de datos UTP Categoria 6 XL

Racks, abierto (dos unidades) y cerrado (una unidad)

Cabling / grounding

Data center / infraestructura inst.

Documentacion , certificaciones

Ejecucion conductos de distrbucion de chapa galvanizada de nuevos equipos

Instalación de unidades interiores

Instalación de unidades exteriores

Vinculación entre unidades condensadoras exteriores e interiores 

Limpieza y puesta a punto de los equipos de baja silueta existentes, incluyendo ajuste de carga de refrigerante (R-22).

Modificación de la posición de rejas y difusores existentes

Modificación de la posición de los termostatos de ambiente

Modificación de la posición de 6 equipos existentes 

Modificación de la instalación de extracciones de baños y office, para adaptarla al nuevo layout

Suministro y montaje de un sistema de extracción para el Cofee Break incluyendo el ventilador

Regulación de caudales de la totalidad de difusores y rejas

Puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento

instalación de equipamiento de oficina

Readecuación y ampliación de instalación existente

Corrimiento de hidrante existente

Readecuación de instalación de sprinklers existentes

Limpieza de obra diaria

Limpieza de obra final

Alquiler y carga de volquetes
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