
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 Obra HSBC 50 días mié 03-02-10 jue 25-03-10
1 INICIO OBRA 0 días mié 03-02-10 mié 03-02-10

2 Demoliciones 4 días mié 03-02-10 dom 07-02-10

3 Demolición 4 días mié 03-02-10 dom 07-02-10

4 Trabajos preliminares 8 días mié 03-02-10 jue 11-02-10

5 Cierres perimetrales 2 días mié 03-02-10 vie 05-02-10

6 Trazados tabiques 4 días dom 07-02-10 jue 11-02-10

7 Estructuras metálicas 11 días jue 11-02-10 lun 22-02-10

8 Instalación de pilares Metalicos 3 días jue 11-02-10 dom 14-02-10

9 Instalación de vigas  IN 4 días dom 14-02-10 jue 18-02-10

10 Instalación de vigas cerchas en estructura 4 días jue 18-02-10 lun 22-02-10

11 Recubrimiento protector antifuego 2 días jue 18-02-10 sáb 20-02-10

12 Tabiquería Volcometal 14 días dom 07-02-10 dom 21-02-10

13 Estructura de tabique Volcometal 5 días jue 11-02-10 mar 16-02-10

14 Emplacado primera cara 4 días mar 16-02-10 sáb 20-02-10

15 Emplacado segunda cara 3 días jue 18-02-10 dom 21-02-10

16 Estructura de cielo volcanita 3 días jue 11-02-10 dom 14-02-10

17 Emplacado de cielo volcanita 2 días vie 19-02-10 dom 21-02-10

18 Estructura de tabique Volcometal Estructura Reforzada 4 días jue 11-02-10 lun 15-02-10

19 Emplacado en acero primera cara 4 días lun 15-02-10 vie 19-02-10

20 Emplacado en acero segunda cara 4 días mar 16-02-10 sáb 20-02-10

21 Instalación de pórtico de acceso en mamparas muro cortina 5 días dom 07-02-10 vie 12-02-10

22 Vigas volcometal para refuerzo de tab. Cristal 3 días mar 16-02-10 vie 19-02-10

23 Pavimentos 27 días vie 12-02-10 jue 11-03-10

24 Relleno radier de piso 3 días mié 17-02-10 sáb 20-02-10

25 Afinado de piso 4 días vie 12-02-10 mar 16-02-10

26 Instalación de pavimento Vinílico 4 días mié 03-03-10 dom 07-03-10

27 Instalación de pavimento de PVC 3 días mié 03-03-10 sáb 06-03-10

28 Llegada de alfombra a obra 0 días lun 01-03-10 lun 01-03-10

29 Instalación de alfombra 4 días mié 03-03-10 dom 07-03-10

30 Instalación de molduras de piso 3 días vie 05-03-10 lun 08-03-10

31 Instalación de hormigon pobre en peldaños de escala 3 días mar 16-02-10 vie 19-02-10

32 Instalación de gradas y nariz peldaños 4 días dom 07-03-10 jue 11-03-10

33 Guardapolvos 3 días dom 07-03-10 mié 10-03-10

34 Guardapolvos perfil 66/20/1,5 aluminio mate 3 días dom 07-03-10 mié 10-03-10

35 Revestimientos 30 días vie 12-02-10 dom 14-03-10

36 Instalación de revestimiento en muros de baños y kitchenette 4 días dom 21-02-10 jue 25-02-10

37 Instalación de film en tabiques de cristal 1 día sáb 13-03-10 dom 14-03-10

38 Alucobond 2 días vie 12-02-10 dom 14-02-10

39 Cielos 12 días jue 11-02-10 mar 23-02-10

40 Instalación de estructura cielo modular acústico y metálico 4 días vie 19-02-10 mar 23-02-10

41 Instalación de cielo modular acustico 3 días vie 19-02-10 lun 22-02-10

42 Instalación de cielo modular metálico 3 días vie 19-02-10 lun 22-02-10

43 Desmontaje e instalación de cielo retícula metálica 5 días jue 11-02-10 mar 16-02-10

44 Instalación de donut Hall Acceso 4 días vie 19-02-10 mar 23-02-10

45 Carpintería en madera 28 días mié 03-02-10 mié 03-03-10

46 Rectificación de medidas 0 días mié 03-02-10 mié 03-02-10

47 Instalación de puertas 5 días vie 26-02-10 mié 03-03-10

48 Instalación de puerta cortafuego, boveda y cajas 4 días jue 25-02-10 lun 01-03-10

49 Carpintería de fierro 13 días dom 07-02-10 sáb 20-02-10

50 Readecuación de escalera principal 5 días dom 07-02-10 vie 12-02-10

51 Confección escalera de Servicio 5 días jue 11-02-10 mar 16-02-10

52 Instalación de barandas y pasamanos 4 días mar 16-02-10 sáb 20-02-10

53 Carpintería de aluminio y cristales 38 días mié 03-02-10 sáb 13-03-10

54 Rectificación de medidas 0 días mié 03-02-10 mié 03-02-10

55 Instalación de tabiquerías de cristal templado 5 días vie 26-02-10 mié 03-03-10

56 Instalación de cristales 3 días mié 10-03-10 sáb 13-03-10

57 Instalación de puertas correderas templadas 2 días lun 22-02-10 mié 24-02-10

58 Instalación de puertas de cristal 3 días lun 08-03-10 jue 11-03-10

59 Instalación de barandas de cristal templado escalera 4 días vie 12-02-10 mar 16-02-10

60 Instalación de visual interior 0 días sáb 13-03-10 sáb 13-03-10

61 Pinturas 24 días mar 16-02-10 vie 12-03-10

62 Preparación de muros nuevos y existentes 6 días sáb 20-02-10 vie 26-02-10

63 Pintura esmalte al agua primera mano 4 días jue 25-02-10 lun 01-03-10

64 Pintura esmalte al agua segunda mano 4 días lun 08-03-10 vie 12-03-10

65 Esmalte sintético en escalera de servicio de est. Metalica 3 días mar 16-02-10 vie 19-02-10

66 Latex en cielos de volcanita 3 días dom 21-02-10 mié 24-02-10

67 Muebles especiales 11 días vie 26-02-10 mar 09-03-10

68 Rectificación de medidas 0 días vie 26-02-10 vie 26-02-10

69 Instalación de mobiliario especial 2 días dom 07-03-10 mar 09-03-10

70 Electricidad y cableado estructurado 39 días jue 11-02-10 lun 22-03-10

71 Canalizaciones por cielo 5 días jue 11-02-10 mar 16-02-10

72 Canalizaciones por tabiques 4 días mar 16-02-10 sáb 20-02-10

73 Canalización de seguridad 3 días mar 16-02-10 vie 19-02-10

74 Picados de losa y canalización 2 días jue 11-02-10 sáb 13-02-10

75 Cableado de iluminación 3 días mar 16-02-10 vie 19-02-10

76 Cableado de puntos eléctricos 3 días sáb 20-02-10 mar 23-02-10

77 Cableado de puestos de trabajo 5 días vie 12-03-10 mié 17-03-10

78 Instalación de módulos 2 días lun 01-03-10 mié 03-03-10

79 Llegada de luminaria a obra 0 días mar 16-02-10 mar 16-02-10

80 Instalación de luminarias 4 días mar 23-02-10 sáb 27-02-10

81 Trabajos en tablero eléctrico 4 días mié 17-03-10 dom 21-03-10

82 Trabajos en rack 4 días mié 17-03-10 dom 21-03-10

83 Certificación 1 día dom 21-03-10 lun 22-03-10

84 Instalaciones sanitarias 11 días mar 16-02-10 sáb 27-02-10

85 Construcción de red de alcantarillado y agua potable 3 días mar 16-02-10 vie 19-02-10

86 Instalación de artefactos sanitarios 2 días jue 25-02-10 sáb 27-02-10

87 Pruebas hidráulicas 0 días sáb 27-02-10 sáb 27-02-10

88 Clima 20 días dom 07-02-10 sáb 27-02-10

89 Desinstalación de equipos existentes 2 días dom 07-02-10 mar 09-02-10

90 Izado de equipos nuevos 1 día jue 11-02-10 vie 12-02-10

91 Instalación de Cañerias 4 días vie 12-02-10 mar 16-02-10

92 Instalación de valvulas 3 días mar 16-02-10 vie 19-02-10

93 Instalación y cableado de termostatos 2 días sáb 20-02-10 lun 22-02-10

94 Instalación de ductos 3 días vie 12-02-10 lun 15-02-10

95 Instalación de rejillas y difusores 3 días mar 23-02-10 vie 26-02-10

96 Prueba y puesta en marcha 1 día vie 26-02-10 sáb 27-02-10

97 Sistema de seguridad 3 días sáb 20-02-10 mar 23-02-10

98 Cableado de seguridad 0 días sáb 20-02-10 sáb 20-02-10

99 Instalación de sistema de alarmas 3 días sáb 20-02-10 mar 23-02-10

100 Instalación de circuito anti-robo 3 días sáb 20-02-10 mar 23-02-10

101 Instalación de alarma de asalto 3 días sáb 20-02-10 mar 23-02-10

102 Instalación de protección caja de fondo 3 días sáb 20-02-10 mar 23-02-10

103 Instalación de protección de cajeros automáticos 3 días sáb 20-02-10 mar 23-02-10

104 Llegada de ATM 0 días lun 22-02-10 lun 22-02-10

105 Instalación de circuito cerrado de televisión 0 días sáb 20-02-10 sáb 20-02-10

106 Instalación de control de acceso 3 días sáb 20-02-10 mar 23-02-10

107 Mobiliario de línea 42 días mié 03-02-10 mié 17-03-10

108 Rectificación de medidas 0 días mié 03-02-10 mié 03-02-10

109 Instalación de mobiliario de línea 5 días dom 07-03-10 vie 12-03-10

110 Llegada de computadores 0 días mié 17-03-10 mié 17-03-10

111 Llegada de silleria 0 días mié 10-03-10 mié 10-03-10

112 Mobiliario metálico 0 días sáb 20-02-10 sáb 20-02-10

113 Aseo 3 días lun 22-03-10 jue 25-03-10

114 Aseo Final 3 días lun 22-03-10 jue 25-03-10
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Cierres perimetrales

Instalación de pilares Metalicos 

Instalación de vigas  IN

Instalación de vigas cerchas en estructura

Recubrimiento protector antifuego

Emplacado segunda cara

Estructura de cielo volcanita

Emplacado de cielo volcanita

Estructura de tabique Volcometal Estructura Reforzada

Emplacado en acero primera cara

Emplacado en acero segunda cara

Instalación de pórtico de acceso en mamparas muro cortina

Vigas volcometal para refuerzo de tab. Cristal

Relleno radier de piso

Afinado de piso

Instalación de pavimento Vinílico

Instalación de pavimento de PVC

01-03

Instalación de molduras de piso

Instalación de hormigon pobre en peldaños de escala

Instalación de gradas y nariz peldaños

Guardapolvos perfil 66/20/1,5 aluminio mate

Instalación de revestimiento en muros de baños y kitchenette

Instalación de film en tabiques de cristal

Alucobond

Instalación de estructura cielo modular acústico y metálico

Instalación de cielo modular acustico

Instalación de cielo modular metálico

Desmontaje e instalación de cielo retícula metálica

Instalación de donut Hall Acceso 

03-02

Instalación de puertas

Instalación de puerta cortafuego, boveda y cajas

Readecuación de escalera principal

Confección escalera de Servicio

Instalación de barandas y pasamanos

03-02

Instalación de cristales

Instalación de puertas correderas templadas

Instalación de puertas de cristal

Instalación de barandas de cristal templado escalera

13-03

Pintura esmalte al agua primera mano

Pintura esmalte al agua segunda mano

Esmalte sintético en escalera de servicio de est. Metalica 

Latex en cielos de volcanita

26-02

Instalación de mobiliario especial

Canalizaciones por cielo

Canalizaciones por tabiques

Canalización de seguridad

Picados de losa y canalización 

Cableado de iluminación

Cableado de puntos eléctricos

Instalación de módulos

16-02

Instalación de luminarias

Construcción de red de alcantarillado y agua potable

Instalación de artefactos sanitarios

27-02

Desinstalación de equipos existentes

Izado de equipos nuevos

Instalación de Cañerias

Instalación de valvulas

Instalación y cableado de termostatos

Instalación de ductos

Instalación de rejillas y difusores

Prueba y puesta en marcha

20-02

Instalación de sistema de alarmas

Instalación de circuito anti-robo

Instalación de alarma de asalto

Instalación de protección caja de fondo

Instalación de protección de cajeros automáticos

22-02

20-02

Instalación de control de acceso

03-02
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