
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

0 Obra HSBC 49,81 días mié 03-02-10 jue 25-03-10
1 INICIO OBRA 0 días mié 03-02-10 mié 03-02-10

2 Permiso municipal (supuesta aprobación fecha estimada) 0 días mié 03-03-10 mié 03-03-10

3 Demoliciones 5 días mié 03-02-10 lun 08-02-10

4 Demolición 5 días mié 03-02-10 lun 08-02-10 1

5 Trabajos preliminares 9 días mié 03-02-10 vie 12-02-10

6 Cierres perimetrales 2 días mié 03-02-10 vie 05-02-10 4CC

7 Nivelación 3 días vie 05-02-10 lun 08-02-10 4FC-2 días,6

8 Trazados tabiques 4 días lun 08-02-10 vie 12-02-10 4,7FC-1 día

9 Estructuras metálicas 16,81 días vie 12-02-10 lun 01-03-10

10 Instalación de pilares Metalicos 3 días vie 12-02-10 lun 15-02-10 8

11 Instalación de vigas  IN 5 días lun 15-02-10 sáb 20-02-10 10

12 Reunión y aprobación calculista para viga mampara 0 días mar 23-02-10 mar 23-02-10

13 Instalación de vigas cerchas en estructura 3 días mié 24-02-10 sáb 27-02-10 12FC+1 día

14 Recubrimiento protector antifuego 3 días vie 26-02-10 lun 01-03-10 10,11,13FC-1 día

15 Tabiquería Volcometal 26,75 días jue 11-02-10 mié 10-03-10

16 Estructura de tabique Volcometal 6 días jue 11-02-10 mié 17-02-10 8FC-1 día

17 Emplacado primera cara 4 días mar 16-02-10 sáb 20-02-10 16FC-1 día

18 Emplacado segunda cara 3 días lun 22-02-10 jue 25-02-10 76FC-2 días

19 Estructura de tabique volcanita doble altura en cajero 3 días sáb 27-02-10 mar 02-03-10 12,13

20 Emplacado primera cara tabique doble altura cajero 2 días mar 02-03-10 jue 04-03-10 19

21 Emplacado segunda cara tabique doble altura cajero 2 días jue 04-03-10 sáb 06-03-10 20,76

22 Estructura de cielo volcanita 5 días sáb 20-02-10 jue 25-02-10 11,16,95,96

23 Emplacado de cielo volcanita 4 días jue 25-02-10 lun 01-03-10 75,95,96,97,22

24 Estructura de tabique Volcometal Estructura Reforzada 3 días dom 21-02-10 mié 24-02-10 8,56

25 Emplacado en acero primera cara 3 días mar 23-02-10 vie 26-02-10 24FC-1 día

26 Emplacado en acero segunda cara 3 días mar 23-02-10 vie 26-02-10 25CC

27 Instalación de pórtico de acceso en mamparas muro cortina 5 días vie 05-03-10 mié 10-03-10 2FC+2 días

28 Vigas volcometal para refuerzo de tab. Cristal 2 días mar 23-02-10 jue 25-02-10 16,24FC-1 día

29 Pavimentos 28,81 días mié 17-02-10 jue 18-03-10

30 Afinado de piso 4 días mié 17-02-10 dom 21-02-10 7,16

31 Instalación de pavimento Vinílico 4 días mié 10-03-10 dom 14-03-10 18,30,35,34FC-2 días

32 Instalación de pavimento de PVC 3 días jue 25-02-10 dom 28-02-10 18,30

33 Llegada de alfombra a obra 0 días lun 08-03-10 lun 08-03-10

34 Instalación de alfombra 2 días mié 10-03-10 vie 12-03-10 18,30,60,66,33

35 Instalación de hormigon pobre en peldaños de escala 3 días mar 23-02-10 vie 26-02-10 56FC+2 días

36 Instalación de gradas y nariz peldaños 4 días dom 14-03-10 jue 18-03-10 35FC+2 días,31

37 Guardapolvos 3 días vie 12-03-10 lun 15-03-10

38 Guardapolvos perfil 66/20/1,5 aluminio mate 3 días vie 12-03-10 lun 15-03-10 34

39 Revestimientos 13,75 días vie 26-02-10 vie 12-03-10

40 Instalación de revestimiento en muros de baños y kitchenette 4 días vie 26-02-10 mar 02-03-10 18FC+1 día,90

41 Instalación de film en tabiques de cristal 1 día mié 10-03-10 jue 11-03-10 60

42 Alucobond 2 días mié 10-03-10 vie 12-03-10 27

43 Cielos 28,81 días vie 12-02-10 sáb 13-03-10

44 Instalación de estructura cielo modular acústico y metálico 6 días sáb 27-02-10 vie 05-03-10 95,96,97,75,28,115

45 Instalación de palmetas de cielo modular acustico 4 días vie 05-03-10 mar 09-03-10 44,116

46 Instalación de palmetas de cielo modular metálico 4 días sáb 06-03-10 mié 10-03-10 116,45CC+1 día

47 Desmontaje de retícula metálica existente 3 días vie 12-02-10 lun 15-02-10 4FC+4 días

48 Instalación de reticula en área de cajero automatico 3 días sáb 06-03-10 mar 09-03-10 13,21

49 Instalación de donut Hall Acceso 4 días mar 09-03-10 sáb 13-03-10 46FC-1 día

50 Carpintería en madera 15 días sáb 27-02-10 dom 14-03-10

51 Rectificación de medidas 1 día sáb 27-02-10 dom 28-02-10 18FC+2 días

52 Instalación de puertas 5 días dom 07-03-10 vie 12-03-10 51FC+7 días

53 Instalación de puerta cortafuego, boveda y cajas 4 días mié 10-03-10 dom 14-03-10 52FC-2 días

54 Carpintería de fierro 14 días vie 12-02-10 vie 26-02-10

55 Readecuación de escalera principal 4 días vie 12-02-10 mar 16-02-10 4,8

56 Confección escalera de Servicio 5 días mar 16-02-10 dom 21-02-10 8,4,55

57 Instalación de barandas y pasamanos 3 días mar 23-02-10 vie 26-02-10 56FC+2 días

58 Carpintería de aluminio y cristales 14 días sáb 27-02-10 sáb 13-03-10

59 Rectificación de medidas 0 días sáb 27-02-10 sáb 27-02-10 13,18,28

60 Instalación de tabiquerías de cristal templado 4 días sáb 06-03-10 mié 10-03-10 59FC+7 días

61 Instalación de puertas correderas templadas 2 días sáb 27-02-10 lun 01-03-10 13

62 Instalación de puertas de cristal 3 días mié 10-03-10 sáb 13-03-10 60

63 Instalación de barandas de cristal templado escalera 4 días lun 08-03-10 vie 12-03-10 55FC+20 días

64 Pinturas 14 días jue 25-02-10 jue 11-03-10

65 Preparación de muros nuevos y existentes 6 días jue 25-02-10 mié 03-03-10 18

66 Pintura esmalte al agua primera mano 4 días lun 01-03-10 vie 05-03-10 65FC-2 días

67 Pintura esmalte al agua segunda mano 4 días vie 05-03-10 mar 09-03-10 66

68 Esmalte sintético en escalera de servicio de est. Metalica 3 días lun 08-03-10 jue 11-03-10 67FC-1 día

69 Preparación de cielo duro 3 días lun 01-03-10 jue 04-03-10 23

70 Latex en cielos de volcanita 3 días jue 04-03-10 dom 07-03-10 69

71 Muebles especiales 18,81 días jue 25-02-10 mar 16-03-10

72 Rectificación de medidas 0 días jue 25-02-10 jue 25-02-10 18

73 Instalación de mobiliario especial 2 días dom 14-03-10 mar 16-03-10 72,31,32,34

74 Electricidad y cableado estructurado 38,81 días vie 12-02-10 mar 23-03-10

75 Canalizaciones por cielo 5 días jue 18-02-10 mar 23-02-10 8,30FC-3 días

76 Canalizaciones por tabiques 4 días sáb 20-02-10 mié 24-02-10 17,78

77 Canalización por tabique doble altura 1 día jue 04-03-10 vie 05-03-10 20

78 Picados de losa y canalización 3 días vie 12-02-10 lun 15-02-10 8

79 Cableado de iluminación 4 días jue 25-02-10 lun 01-03-10 75FC+2 días

80 Cableado de puntos eléctricos 3 días mié 24-02-10 sáb 27-02-10 76,78

81 Canalización por puestos de trabajos 3 días lun 15-03-10 jue 18-03-10 119

82 Cableado de puestos de trabajo 3 días mié 17-03-10 sáb 20-03-10 76,119,81FC-1 día

83 Instalación de módulos 2 días vie 05-03-10 dom 07-03-10 66

84 Llegada de luminaria a obra 0 días lun 01-03-10 lun 01-03-10 79

85 Instalación de luminarias 4 días mié 10-03-10 dom 14-03-10 45,46,23

86 Trabajos en tablero eléctrico 4 días jue 18-03-10 lun 22-03-10 80,82FC-2 días,85

87 Trabajos en rack 4 días jue 18-03-10 lun 22-03-10 86CC

88 Certificación 2 días dom 21-03-10 mar 23-03-10 87FC-1 día

89 Instalaciones sanitarias 15 días mié 17-02-10 jue 04-03-10

90 Construcción de red de alcantarillado y agua potable 4 días mié 17-02-10 dom 21-02-10 16

91 Instalación de artefactos sanitarios 2 días mar 02-03-10 jue 04-03-10 40

92 Pruebas hidráulicas 0 días jue 04-03-10 jue 04-03-10 91

93 Clima 33,81 días lun 08-02-10 dom 14-03-10

94 Desinstalación de equipos existentes 2 días lun 08-02-10 mié 10-02-10 4

95 Izado de equipos nuevos 3 días vie 12-02-10 lun 15-02-10 8,94

96 Instalación de Cañerias 4 días lun 15-02-10 vie 19-02-10 95

97 Instalación de valvulas 2 días vie 19-02-10 dom 21-02-10 96

98 Instalación y cableado de termostatos 2 días mié 24-02-10 vie 26-02-10 76

99 Instalación de ductos 3 días lun 15-02-10 jue 18-02-10 95

100 Instalación de rejillas y difusores 3 días mié 10-03-10 sáb 13-03-10 44,45,46

101 Prueba y puesta en marcha 1 día sáb 13-03-10 dom 14-03-10 95,96,97,98,99,100

102 Sistema de seguridad 10 días mié 24-02-10 sáb 06-03-10

103 Entrega de planos de seguridad actualizados 0 días mié 24-02-10 mié 24-02-10

104 Canalización 4 días jue 25-02-10 lun 01-03-10 75CC,76CC,103FC+1 día

105 Instalación de sistema de alarmas 3 días lun 01-03-10 jue 04-03-10 104

106 Instalación de circuito anti-robo 3 días lun 01-03-10 jue 04-03-10 104

107 Instalación de alarma de asalto 3 días lun 01-03-10 jue 04-03-10 104

108 Instalación de protección caja de fondo 3 días lun 01-03-10 jue 04-03-10 104

109 Instalación de protección de cajeros automáticos 3 días lun 01-03-10 jue 04-03-10 104

110 Llegada e instalación de ATM 2 días jue 04-03-10 sáb 06-03-10 109

111 Instalación de circuito cerrado de televisión 0 días mié 24-02-10 mié 24-02-10 76

112 Instalación de control de acceso 3,75 días mié 24-02-10 dom 28-02-10 76

113 Sistema de Extinción de incendio 7 días mar 23-02-10 mar 02-03-10

114 Aprobación persupuesto extinción 0 días mar 23-02-10 mar 23-02-10

115 Instalación de red de extinción de incendio 4 días mar 23-02-10 sáb 27-02-10 114

116 Instalación de sprinklers 2 días sáb 27-02-10 lun 01-03-10 115

117 Prueba de agua y presión 1 día lun 01-03-10 mar 02-03-10 116

118 Mobiliario de línea 13 días mié 03-03-10 mar 16-03-10

119 Instalación de mobiliario de línea 3 días vie 12-03-10 lun 15-03-10 34

120 Llegada de computadores 0 días mar 16-03-10 mar 16-03-10 119FC+1 día

121 Llegada de silleria 0 días sáb 13-03-10 sáb 13-03-10 119FC-2 días

122 Mobiliario metálico 0 días mié 03-03-10 mié 03-03-10 102FC-3 días

123 Aseo 2 días mar 23-03-10 jue 25-03-10

124 Aseo Final 2 días mar 23-03-10 jue 25-03-10 88,119
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Instalación de hormigon pobre en peldaños de escala

Instalación de gradas y nariz peldaños

Guardapolvos perfil 66/20/1,5 aluminio mate

Instalación de revestimiento en muros de baños y kitchenette

Instalación de film en tabiques de cristal
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Instalación de estructura cielo modular acústico y metálico
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Instalación de reticula en área de cajero automatico
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Instalación de puerta cortafuego, boveda y cajas
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Instalación de puertas correderas templadas

Instalación de puertas de cristal

Instalación de barandas de cristal templado escalera
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Pintura esmalte al agua primera mano

Pintura esmalte al agua segunda mano

Esmalte sintético en escalera de servicio de est. Metalica 

Preparación de cielo duro

Latex en cielos de volcanita
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Instalación de mobiliario especial

Canalizaciones por cielo

Canalizaciones por tabiques

Canalización por tabique doble altura

Picados de losa y canalización 

Cableado de iluminación

Cableado de puntos eléctricos

Instalación de módulos

01-03

Instalación de luminarias

Construcción de red de alcantarillado y agua potable

Instalación de artefactos sanitarios

04-03

Desinstalación de equipos existentes

Izado de equipos nuevos

Instalación de Cañerias

Instalación de valvulas

Instalación y cableado de termostatos

Instalación de ductos
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Instalación de sistema de alarmas

Instalación de circuito anti-robo

Instalación de alarma de asalto
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