17 mary '04 24 may 04 31 may '04 07 jun ‘04 14 jun ‘04 21 jun ‘04 2 jun '04 05 jul '04 12 jul ‘D4 19
Id |6 |Mombre detarea Duracion | Comienzo Fin Lim[av[s]olcmmu]v]s[olcmmd]v[s[o|cMMJ]v][s]olL MM]J]¥v[s]o|L[MM]J[v][s]o(LMM]a[v]s[oLMMs v [s]o{Lmm] v s o]0
1 SAEHZ YALIEHMTE- Cronograma de obra 43 dias  lun 170504 dom 180704 T T T - T 3 T T 1
2 Resumen de obra 43 dias  lun 170504  dom 180704 ; y
3 |Ed Proyectos técnicos Qdias | Iun 70504 vie 280504 Proyectos técnicos

4 [[EH Inicio de tareas de obra Odias | jue 2000504 jue 2000504 + Inicio de tareas de obra

] L Fin de tareas de olra 0 disz | dom 110704 darm 110704 de tareas de obra
E E Ajustes finales, testeos v puesta en marcha 5 dias Iun 120704 clom 1807104

T Contrataciones 18 dias mié 190504 mar 15/06/04 T 1]

24 Tabiqueria durlock 17 dias = jue 20/05/04 lun 14°06/04 : —..

25 |[Ed Estructura y emplacgue 1er cars 11 dias | jue 20005104 wvie 040604 Estructura y emplaque 1er. cara

26 Emplague 2ds. Cara S diaz jue 030604 Iun 140604 e 2da. Cara

2 Tareas preliminares y albanileria ddias | lun 240504 vie 28/05/04 :

23 Contrapisos en pallier y recepcion 4 dias un 240504 wie 25/0504 pisos en L“'M@Eﬁﬂpﬁiﬂﬂ—

50 Inst. sanitaria 4 dias | lun 240504 vie 28/05/04 i

51 Inst. para dispensers de agua 4 diaz | lun 2400504 vie 28/05/04 Inst.;para dizgpensers de ;agua

67 Inst. aire acondicionado 9dias vie 2810504 mié 09:06/04 ' ; .

[ Feukicacion ductos Bdiaz | vie 280504 wvie 040604 hicgeidn ductos

B9 Reubicacion termostatos Zdiaz | lun 070604 mig 090604 Reubicacidn termostatds

7o Inst. contra incendios 17 dias = vie 28/0504  mar 22/06/04 1 .

| Adecuacian inst. extincion de incendios Bdias | wie 28/0504 vie 0406104 e Hlﬁl:ifll'l inst. extincion de incendids

72 Adecuacian inst. deteccion de incendios Sdiaz | mar 1506104 mar 22106104 Adecuacion il:'ISt. deteccion de inandius

a2 Inst. eléctrica ¥ cableado estructurado 26 dias | lun 310504 mar 06/07/04 : : 1]

58 Martaje bandeja v cafiera bajo pizo téonico Bdiaz | lun 310504 lun 07 0604 Montaje bandejay cafieria bajp piso tié(:nico

a5 Mortsje caneria en tabigues 4 dias | mar 010604 vie 04/06/04 cafieria en tabiques

56 Madificacisn cafieria inst. iuminacian Sdiaz | mar 0106104 lur 07 1604 odificacion caflerig inst. il minaci&nj

a7 Tendido cafieria para CCTY 2dias wie 040604 lun 070604 endido cafieria|para CCTV

59 Adecuscion cableado eléctrico para iluminacion Sdias | mar 050604 Iun 140604 on cahl:eado eléctrico para iluminacion

BE Reubicacidn atefactos de iuminacidn Sdiaz | wie 1106104 jue 170604 Reuhica;ciﬁn artefactos de ill;.lminal:iﬁn

G0 Cableado eléctrico puestos de trabajo 5 diaz vie 1580604 wie 25/06/04 pado eléctrico pues‘tps de trabajo

61 Cableado de voz vy datos G dias  mié 230604 mié 30,0604 ableado l:iIB voz y datos

54 Tablero data center 4diaz | jue 240604 mar 290604 “ lero data t::errter

g2 Tendidos ppales. por montantes 3 dias un 2806504 mig 3010604 endidos |::rpales. por mun‘tan‘t:es

54 Maortaje periscopios Sdisz | lun 2800804 lun 030704 | G Montaje periscopios

BES Mortaje elementos eléctricos 4dias lun 280604 jue 01,0704 Morrtajt:z elementos eléctri093

53 Adecuacidn tableros existentes 4 dimz | mar 290604 wie 0207104 Adecuacion tableros exis::terrtes

E3 Mortaje racks v patcheos G diaz | mar 2908104 mar 060704 Montaje racks y patcheos

2% Cielorrasos 6 dias | lun 070604 lun 140604

28 E=ztructura v emplague cielo durlock 4 dimz | lun 070604 jue 100604 3 ‘EJB cielo:durlo tk

29 Rearmado cielorrazo desmontable 5diaz | mar 080604 lun 140604 cielur:rasu desmontable

35 Pintura 23 dias mar 08/06/04 vie 0970704 | 1}

39 Preparacion, enduida v lijado Goias | mar 030604 jue 1 TI0604 "‘P"”:'“i"‘“ enduido y lijadp

40 Primer mano pintura Sdiaz | wie 16/6m04 vie 280604 = : imery mano gintura

4 Terminacion pintura muros 5 diaz un 280604 wie 02/07 104 Terrpinaciﬁn pintura muros

42 Repaso en sanitarios 2diaz | jue 0100704 wie 02007104 Repa:su en sanitarios

43 Retogues finales 3dims | mié 070704 wie 090704 i Retoques finales

32 Solados y zocalos 17 dias  lun 140604  mié 070704 I : : : 1]

35 Colocacion de porcelanato en pallier v recepcion 4 diaz | lun 140604 jue 170604 idn de porcellanato en pallier y recepciﬁr:l

34 Colocacion piso vinlico 2dias | wie 180604 mar 220604 Colocacion pigp vinilico

36 Colocacion de pizao flatante 2 dias | mar 29,0604 jue 0107 04 Colocacion de pizo flotante

33 Colocacion de alfombrs Sdiaz | jue 0100704 mié 07 /07104 oloc iciﬁl':l de alfombra

a7 Colocacion zdcalo de madera Sdias | jue 0100704 mig 0707104 olocacion zpcalo de madera
47 Carpinteria de madera 10 dias = vie 180604 vie 02/07/04 - ] !

45 Mortaje marcos de puertas = diaz vie 180604 wie 250604 Montaje marcgs de puert:as

49 Mortzje hojas de puertas T dias jue 2406504 wie 02/07 104 i Mun:taje hojas de puertas

75 Equipamiento 2 dias  vie 18/06/04 mar 22/06/04 = =] :

TG Mortaje muebles especiales en ndcleo 2 dias wvie 18M804 mar 2210604 Montaje mue:hles especiales en n:l.'chEIJ

44 Cristales 11 dias | vie 18/06/04 | mar 060704 —

45 Mortaje puerttas pivotantes ddims wie 180604 jue 240604 ontaje puertas p

46 Mortaje tabiqueria de cristal flost 10 mm gdias | jue 240604 mar Q6107 104 Montaje tabiquerfia de cristal float 10 i
30 Piso técnico 5 dias | jue 240604 | mié 3000604

i Mivelacidn general Sdiaz | jue 2400604 mig 30/06104 eral

73 Esmerilados 3 diag | lun 050704 | mié 070704

74 Mortaje films esmerilados 3 dias Iun DSAO7 04 mig 07 /07 104 & esmerilados

7 Limpieza 3 dias | mié 070704 vie 09,0704 i

78 Limpieza final para la entrega Jdims | mié 070704 wie 090704 im;:-inva final para la errt:reg




