
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ENERGY CONSULTING SERVICES 54 días sáb 27/03/10 vie 28/05/10

2 Demoliciones 6 días sáb 27/03/10 sáb 03/04/10

3 Retiro de alfombra modular 6 días sáb 27/03/10 sáb 03/04/10

4 Desarme y retiro de divisiones de vidrio 6 días sáb 27/03/10 sáb 03/04/10

5 Demolición de tabiquería existente 6 días sáb 27/03/10 sáb 03/04/10

6 Tabiquería de roca de yeso y cielorrasos 18 días sáb 27/03/10 sáb 17/04/10

7 Estructura de tabiquería mas una placa 8 días sáb 27/03/10 mar 06/04/10

8 Estructura de sobre tabique 6 días mar 30/03/10 mar 06/04/10

9 Emplcadao de sobretabiques 2 días mié 07/04/10 jue 08/04/10

10 Cierre de tabiques Durlock 4 días mié 07/04/10 sáb 10/04/10

11 Enmasillado tabiques 2 días lun 12/04/10 mar 13/04/10

12 Estructura cielorraso Durlock 2 días mié 07/04/10 jue 08/04/10

13 Emplcadao cielorraso durlock 2 días vie 09/04/10 sáb 10/04/10

14 Enmasillado de Cielorraso 2 días lun 12/04/10 mar 13/04/10

15 Desarme de cielorraso en baños 1 día lun 12/04/10 lun 12/04/10

16 Rearmado de cielorraso en baños 1 día sáb 17/04/10 sáb 17/04/10

17 Panel acústico móvil 22 días lun 12/04/10 jue 06/05/10

18 Desmontaje de paneles existentes 2 días lun 12/04/10 mar 13/04/10

19 Instalación de estructura en Bouchard 710 2 días mié 14/04/10 jue 15/04/10

20 Montaje de paneles acústicos en Bouchard 710 3 días lun 03/05/10 mié 05/05/10

21 Instalación de puerta acústica 8° 1 día jue 06/05/10 jue 06/05/10

22 Herrería 7 días mié 07/04/10 mié 14/04/10

23 Rfuerzo para frentes de oficina 4 días mié 07/04/10 sáb 10/04/10

24 Refuerzo proyector 3 días lun 12/04/10 mié 14/04/10

25 Refuerzo pantallas retractiles 3 días lun 12/04/10 mié 14/04/10

26 Refuerzo de TV planas 3 días lun 12/04/10 mié 14/04/10

27 Refuerzos de pizarras de vidrio 3 días lun 12/04/10 mié 14/04/10

28 Carpintería interior 17 días lun 12/04/10 vie 30/04/10

29 Relevamineto de carpintería de madera 6 días lun 12/04/10 sáb 17/04/10

30 Instalación de puertas de madera 4 días lun 26/04/10 jue 29/04/10

31 Relevamiento de frentes y puertas de vidrio 6 días lun 12/04/10 sáb 17/04/10

32 Instalación de perfilería de aluminio 3 días lun 19/04/10 mié 21/04/10

33 Instalación de frentes y puertas de vidrio 6 días vie 23/04/10 jue 29/04/10

34 Instalación de pizarras de vidrio 1 día vie 30/04/10 vie 30/04/10

35 Colocación de zócalos de MDF 4 días mié 14/04/10 sáb 17/04/10

36 Instalación eléctrica 25 días mar 30/03/10 mié 28/04/10

37 Cañería de nuevos efectos de iluminación y tomas de servicio 7 días mar 30/03/10 mié 07/04/10

38 Cañería vacía para corrientes débiles 7 días mar 30/03/10 mié 07/04/10

39 Cañería para nueva instalación de iluminación 7 días lun 05/04/10 lun 12/04/10

40 Alimentación para equipos de aire acondicionado 4 días lun 05/04/10 jue 08/04/10

41 Obra T3 subsuelo 1 día vie 09/04/10 vie 09/04/10

42 Instalación de artefcatos de iluminación 4 días sáb 24/04/10 mié 28/04/10

43 Adaptación de tableros y puesta en marca 3 días mar 13/04/10 jue 15/04/10

44 Cableado estructurado e inst electrica N y E 41 días lun 05/04/10 vie 21/05/10

45 Cableado estructurado e inst electrica N y E 30 días lun 05/04/10 sáb 08/05/10

46 Instalación de periscopios y cajas Ackerman 4 días mar 18/05/10 vie 21/05/10

47 Piso técnico 35 días jue 01/04/10 mié 12/05/10

48 Colocación y ajuste de piso técnico en Server y C.Cableado 7 días jue 01/04/10 vie 09/04/10

49 Renivelación de piso técnico existente 3 días lun 10/05/10 mié 12/05/10

50 Instalaciones de detección y extinción 6 días jue 15/04/10 mié 21/04/10

51 Adaptación de instalación de detección de humos 6 días jue 15/04/10 mié 21/04/10

52 Adaptación de instalación deextinción contra incendios 6 días jue 15/04/10 mié 21/04/10

53 Instalación sanitaria 6 días jue 08/04/10 mié 14/04/10

54 Desagües de condensado 6 días jue 08/04/10 mié 14/04/10

55 Alimentación máquina de café 4 días jue 08/04/10 lun 12/04/10

56 Instalación de aire acondicionado 45 días jue 08/04/10 vie 28/05/10

57 Desmontaje de equipo existente de 3000frig 1 día vie 09/04/10 vie 09/04/10

58 Instalación de cañería y alimentacion electrica 3 días sáb 10/04/10 mar 13/04/10

59 Montaje de equipos 3 días mié 14/04/10 vie 16/04/10

60 Adaptación de conductos y difusores 10 días jue 08/04/10 lun 19/04/10

61 Puesta en marcha de equipos instalados 2 días sáb 17/04/10 lun 19/04/10

62 Desinstalación e instalación de equipo de aire exist 4500frig 5 días lun 24/05/10 vie 28/05/10

63 Pintura 22 días mié 14/04/10 sáb 08/05/10

64 Enduido y lijado 12 días mié 14/04/10 mar 27/04/10

65 Primera mano 4 días mié 28/04/10 sáb 01/05/10

66 Esmalte en puertas 4 días lun 03/05/10 jue 06/05/10

67 Pintado palier 9° 4 días lun 03/05/10 jue 06/05/10

68 Segunda mano 2 días lun 03/05/10 mar 04/05/10

69 Retoques finales 4 días mié 05/05/10 sáb 08/05/10

70 Pisos 4 días jue 13/05/10 lun 17/05/10

71 Piso flotante 3 días jue 13/05/10 sáb 15/05/10

72 Alfombra piso 8° 3 días jue 13/05/10 sáb 15/05/10

73 Alfombra piso 9° 4 días jue 13/05/10 lun 17/05/10

74 Muebles especiales 18 días mié 28/04/10 mar 18/05/10

75 Mueble bajo mesada, con mesada, pileta y grifería 2 días mié 28/04/10 jue 29/04/10

76 Muebles coffe 2 días lun 17/05/10 mar 18/05/10

77 Muebles especiales de embutir enchapados en madera 4 días lun 03/05/10 jue 06/05/10

78 Gráfica y señalización 4 días mié 05/05/10 sáb 08/05/10

79 Carteles corpóreos 2 días mié 05/05/10 jue 06/05/10

80 Vinilos en frentes de oficina 4 días mié 05/05/10 sáb 08/05/10

81 Cortinas 4 días mar 18/05/10 vie 21/05/10

82 Instalación de cortinas en ventanas exteriores 4 días mar 18/05/10 vie 21/05/10

83 Instalación de Black out 4 días mar 18/05/10 vie 21/05/10

84 Mudanza 9 días lun 10/05/10 mié 19/05/10

85 Desarme y retiro de equipamineto en oficinas actuales 3 días lun 10/05/10 mié 12/05/10

86 Traslado y rearmado de equipamiento 6 días jue 13/05/10 mié 19/05/10

87 Limpieza final 5 días mar 18/05/10 sáb 22/05/10

88 Primera etapa de limpieza de obra 5 días mar 18/05/10 sáb 22/05/10

89 Etapa final de limpieza de obra 3 días jue 20/05/10 sáb 22/05/10

90 Final de obra 6 días mar 18/05/10 dom 23/05/10

91 Ajustes y pendientes 4 días mar 18/05/10 vie 21/05/10

92 pruebas y puesta en marcha 2 días sáb 22/05/10 dom 23/05/10

93 Entrega de obra 0 días dom 23/05/10 dom 23/05/10
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