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1 NATURA 62 dias mar 16/03/10 vie 21/05/10 ‘ i
2y PRELIMINARES 5 dias mar 16/03/10 sab 20/03/10 . i
3 Replanteo 1 dia mar 16/03/10 mar 16/03/10 i
4 v Protecciones para interiores ( nylon y cartén corrugado ) 5 dias mar 16/03/10 sab 20/03/10 ones para interiores ( nylon y cartén corrugado ) i
5 v Programa de seguridad e higiene 3 dias mar 16/03/10 jue 18/03/10 ligiene i
6 v Elementos de proteccion, matafuegos 2 dias mar 16/03/10 mié 17/03/10 0S. i
[ va Luz y tablero de obra 1 dia mar 16/03/10 mar 16/03/10 i
8 | CONSTRUCTORA 20 dias vie 26/03/10 mié 14/04/10 i
9 | Instalacion piso tecnico 20 dias vie 26/03/10 mié 14/04/10 talacion piso-t i
10 COMPRAS NATURA (a cargo de NATURA) 40 dias mar 16/03/10 sab 24/04/10 E
"oy Compra de Alfombra 35 dias mar 16/03/10 lun 19/04/10 ] 16/03 i
12 | Compra piso flotante 10 dias mar 16/03/10 jue25/03110| [ Compra piso flotante i
13 Compra alfombra de disefio 30 dias mar 16/03/10 mié 14/04/10 i | Compra alfombra de disefio i
14 Compra de archivos deslizantes 30 dias mar 16/03/10 mié 14/04/10 Compra de archivos deslizantes i
15 |y Compra de equipamiento de oficinas 30 dias mar 16/03/10 mié 14/04/10 y iento de oficina '
16 | Compra cortinas 30 dias mar 16/03/10 mié 14/04/10 ENNNNNNN Compra cortinas i
17 | Compra paneles moviles 40 dias mar 16/03/10 sab 24/04/10 = - Compra paneles moviles i
18 Compra de sillas 40 dias mar 16/03/10 sab 24/04/10 Compra de sillas i
19 | COMPRAS CONTRATISTA 40 dias mar 16/03/10 sab 24/04/10 i
20 |7 Compra de venecitas 15 dias jue 08/04/10 jue 22/04/10 de venecitas i
21 | Compra porcelanato 7 dias sab 03/04/10 vie 0904100 ) Compra porcelanato E
22 | Compra artefactos de iluminacion 30 dias mar 16/03/10 mié 14/04/10 - MR Compra artefactos de iluminacion ]
23 | Compra de equipos de aire acondicionado 40 dias mar 16/03/10 sab 24/04/10 Compra de equipos de aire acondicionado ]
24 DEMOLICIONES 5 dias mar 16/03/10 sab 20/03/10 i
25 | Retiro de artefactos sanitarios y griferia 3 dias mar 16/03/10 jue18/03/10| [ Retiro de artefactos sanitafios y griferia i
26 Retiro de cerramiento integral de aluminio de acceso a oficina sector norte 1 dia mar 16/03/10 mar 16/03/10 iiiiiii-Retiro-de-cerramignto-integral de aluminio de acceso a oficina sector norte i
27| Desconexion de instalaciones existentes 1 dia mar 16/03/10 mar 16/03/10 JEEEEENE Desconexion de instalaciongs existentes i
28 |7 Picado de revestimientos de piso y pared 1 dia mar 16/03/10 mar 16/03/10 JEEEEMN Picado de revestimjentos de|piso y pared i
29 |7 Demolicion de contrapiso y caperta 2 dias mar 16/03/10 mié 17/03/10 SRR Demolicion de contrapiso y caperta i
30 | Demolicion de cielorraso 1 dia sab 20/03/10 sab 20/03/10 - Demolicion de cielorraso i
31 Retiro de termotanques eléctricos 1 dia vie 19/03/10 vie 19/03/10 Retiro de termotanques eléctricos !
32 Retiro artefactos de iluminacion 1 dia vie 19/03/10 vie 19/03/10 :E: Retiro artefactos| de iluminacion i
33| Embalaje y proteccion de elementos retirados 2 dias mié 17/03/10 jue 18/03/10 IREER———(Embalaje y proteccion de ¢lementos retirados i
34 ALBANILERIA 45 dias mar 16/03/10 jue 29/04/10 i
35 |7 Rectificado de muros producto de la demolicion de tabiques 3 dias jue 18/03/10 séb 20/03/10 Rectificado de muros producto de la demolicion de tabiques i
36 | Reparacion de revoques interiores en locales sanitarios 2 dias jue 01/04/10 vie 02004100 4 L - )N eparacion de revoques interiores en|locales sanitarios E
37 Reparacion de contrapiso de hormigon cascote armado, en local sanitario, esp. 0,15 2 dias sab 27/03/10 dom 28/03/10 JNNNNNNNNNNN Reparacion de contrapisg de hormigén cascote armado, en local sanitario, esp. 0,15 i
38 | Carpeta hidrofuga 2 dias lun 29/03/10 mar 30/03/10 RRERRREREEEEE Carpeta hidrofuga i
39 | Ejecucion de revoques en locales sanitarios 3 dias mié 07/04/10 vie 09/04/10 EEENERERNRNENEEEEEE Ejccucion de revoques en locales|sanitarios i
40 Reparacion piso existente en hall de acceso a tunel 4 dias mar 16/03/10 vie 19/03/10 : JqReparacién piso existente en hall de acceso a tinel i
41 | Banquina en mamposteria para apoyos de equipos de instalacion aire acondicionad 7 dias jue 15/04/10 mié 21/04/10 Banquina en mamposteria para apoyos de equipos de instalacién aire acondicionado i
42 Colocacion de revestimiento venecita para paredes 6 dias sab 24/04/10 jue 29/04/10 il Colocacion de revestimiento venecita para parede i
43 Colocacion de porcellanato para pisos 4 dias mar 13/04/10 vie 16/04/10 i+ Colocacion de porcellanato para pisos E
44 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 22 dias vie 26/03/10 vie 16/04/10 i
45 Estructura compuesta por montante y solera 6 dias vie 26/03/10 mié 31/03/10 =structura puesta-pormontante-y sol i
46 Emplacado una cara 4 dias jue 01/04/10 dom 04/04/10 ] Emplacado una cara i
47 Aislacion acustica 2 dias lun 05/04/10 mar 06/04/10 Aislacion acustic !
48 Emplacado segunda cara 4 dias mié 07/04/10 sab 10/04/10 l¢Emplacado segunda cara i
49 Masillado, cantoneras, terminaciones 4 dias mar 13/04/10 vie 16/04/10 : asillado, cantoneras, terminaciones i
50 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 17 dias lun 05/04/10 mié 21/04/10 i
51 [ Estructura 5 dias lun 05/04/10 vie 09/04/10 Estructurs i
52 Emplacado 9 dias sab 10/04/10 dom 18/04/10 i
53 Cajones 3 dias vie 09/04/10 dom 11/04/10 i
54 Tapas de acceso 5 dias jue 15/04/10 lun 19/04/10 i
55 Perforaciones 2 dias mar 20/04/10 mié 21/04/10 Perforaciones i
56 Masillado, cantoneras, terminaciones 4 dias sab 17/04/110 mar 20/04/10 1 Masillado, cantoneras, terminaciones ]
57 CIELORRASO MODULAR 30 dias sab 10/04/10 jue 13/05/10 i
58 Ejecucion de estructura 10 dias sab 10/04/10 lun 19/04/10 ioh de estructura i
59 Colocacion de placas 5 dias vie 07/05/10 jue 13/05/10 ii Colocacion de placas i
60 Perforacion para artefacto iluminacién, medida maxima didmetro 10cm para tipo dici 2 dias jue 22/04/10 vie 23/04/10 Perforacion para artefacto [iluminacién, medida maxima diametro 10cm para tipo dicro y/o sprinkler i
61 COLOCACION PISOS (A CARGO DE NATURA) 13 dias lun 03/05/10 mar 18/05/10 i
62 [ Colocacion alfombra 5 dias lun 03/05/10 vie 07/05/10 E olocacion alfombra i
63 Colocacion piso indelval 1 dia mar 04/05/10 mar 04/05/10 ion piso indelval : i
64 Colocacion piso flotante 3 dias vie 14/05/10 lun 17/05/10 ion piso flotante ‘ i
65 Colocacion de varillas de terminacion en aluminio anodizado 2 dias lun 17/05/10 mar 18/05/10 “4€olocacion de varillas de terminacion en aluminio anodizado :
66 PINTURA 21 dias vie 16/04/10 lun 10/05/10 — . ! i
67 Enduido v lijado de superficie de tabiques y muros 10 dias vie 16/04/10 dom 25/04/10 L idq y lijado-de superficie de tabiques y muros i
68 Enduido y lijado de superficie de cielorrasos 7 dias mié 21/04/10 mar 27/04/10 i
69 Aplicacién de latex para tabiques 7 dias vie 30/04/10 lun 10/05/10 Aplicacién de latex para tabiques i
70 Aplicacién de latex para cielorrasos 8 dias mié 28/04/10 vie 07/05/10 Aplicacién de latex para cielorrasos i
4 Aplicacion de pintura ZINSSER 5 dias vie 23/04/10 mar 27/04/10 P ra ZINSSER i
72 Esmalte sintetico para puertas interiores 5 dias dom 25/04/10 jue 29/04/10 \ ¢Esmalte sintetico para puertas interiores i
73 Esmalte sintetico para zocalos 3 dias mié 21/04/10 vie 23/04/10 o B | Esmalte sintetico para zocalos i
74 CARPINTERIAS METALICAS, DE MADERA Y HERRAJES 28 dias vie 16/04/10 mar 18/05/10 — i
75 Provision e instalacion de puertas placas 1dia vie 16/04/10 vie 16/04/10 : >rovision e instalacién de puertas placas i
76 Provision e instalacion de puertas F60 para server 1 dia vie 16/04/10 vie 16/04/10 i¢Provision e instalacion de puertas F60 para server : ‘ i
4 Ajuste y reinstalacion de cerramiento existente en bafios, incluye cambio de piezas 4 dias vie 14/05/10 mar 18/05/10 7| Ajuste y reinstalacion de cerramiento existente en baiios, incluye cambio de piezas i
78 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 7 dias mar 27/04/10 mié 05/05/10 : ! i
79 |[Ed Provision e instalacion de Frente de acceso estructura aluminio anodizado natural P 7 dias mar 27/04/10 mié 05/05/10 ] isign e instalacion de Frente de acceso estructura aluminio anodizado natural Perfil tipo IBM, idem carpinteria existente i
80 CRISTALES Y ESPEJOS 7 dias mié 05/05/10 jue 13/05/10 — : ‘ i
81 | [id Provisién e instalacion de puerta doble de cristal templado con caja de freno marca 2 dias mié 12/05/10 jue 13/05/10 =] Provision e instalacion de puerta doble de cristal templado con caja de freno marca DORMA i
82 Espejos, terminacion biselada, esp. 5 mm 1dia mié 05/05/10 mié 05/05/10 , terminacion biselada, esp. 5 mm : ‘ i
83 HERRERIA 8 dias mar 13/04/10 mar 20/04/10 i
84 |[Ed Rerfuerzos 8 dias mar 13/04/10 mar 20/04/10 ] Rerfuerzos i
85 Perfileria de aluminio en carpinteria curtain wall existente entre salas de reuniones il 1 dia lun 19/04/10 lun 19/04/10 ria de aluminio en carpinteria curtain wall existente entre salas de reuniones informales i
86 DIVISORES MOVILES (cliente) 8 dias jue 06/05/10 sab 15/05/10 : ‘ i
87 Provision e instalacion de paneles decibel para cierre de salas de reuniones y 5 dias jue 06/05/10 mié 12/05/10 rovision e instalacién de paneles decibel para cierre de salas ce reuniones y conferencias de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas modelo Signature 8.500 i
conferencias de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas modelo Signature . ‘ i
88 | [id Empapelado de paneles en papel muresco linea trama 3 dias jue 13/05/10 sab 15/05/10 ii| Empapelado de paneles en papel muresco linea trama i
89 ZOCALOS Y SOLIAS 24dias mié21/0410  mié 19/0510 : ' i
20 Provisién y colocacion de zécalos MDF pintado altura 10 cm. Ancho 18 mm 8 dias mié 21/04/10 mié 28/04/10 Ly ] Provisign |y colocacién de zécalos MDF pintado altura 10 cm. Ancho 18 mm i
91 Provision y colocacion de zécalos de madera lustrada idem muebles locales sanitari 2 dias mié 28/04/10 jue 29/04/10 Provisién y colocacion de zécalos de maderd lustrada idem muebles locales sanitarios i
92 Solias de aluminio por cambio de solado 1 dia mié 19/05/10 mié 19/05/10 * Solias de aluminio por cambio de solado ]
93 FRENTES DE SALAS DE REUNIONES/CONFERENCIAS/PRIVADOS 10 dias mar 04/05/10 sab 15/05/10 ﬁ : ! i
94 Provision e instalacion de frentes de salas de reuniones conferencias y marketing 7 dias vie 07/05/10 sab 15/05/10 rovision e instalacién de frentes de salas de reuniones conferencias y marketing E
95 Provision e instalacion de vidrios para frentes de salas de reuniones, conferencias y 8 dias jue 06/05/10 sab 15/05/10 rovision e instalacién de vidrios pzra frentes de salas de reuniones, conferencias y marketing i
% |[Ed Provision e instalacion de puertas 10 dias mar 04/05/10 sab 15/05/10 rovision e instalacion de puertas ! i
o7 INSTALACION SANITARIA 36 dias vie 26/03/10 vie 30/04/10 : i
98 Desagues cloacales primarios y secundarios 7 dias jue 01/04/10 mié 07/04/10 es clc primarigs y secundarios '
99 Distribucion de agua en locales sanitarios y sectores de prueba 6 dias vie 26/03/10 mié 31/03/10 istribucion-de-agua en-localessanitarios y sectores-de prueba i
100 Colocacion de artefactos 4 dias mar 27/04/10 vie 30/04/10 7] Colocacion de artefactos i
101 INSTALACION ELECTRICA 45 dias vie 26/03/10 jue 13/05/10 i
102 Alimentacion tableros 5 dias vie 02/04/10 mar 06/04/10 limentacién tableros i
103 Canalizaciones para bocas de iluminacion 10 dias mar 30/03/10 jue 08/04/10 : Canalfzgciones-para bocps de iluminacion ]
104 Cableado de bocas de iluminacion comdn y emergencia 5 dias dom 11/04/10 jue 15/04/10 E ;] Cableado|de bocas de iluminacién comun y emergencia i
105 Instalacion de artefactos de iluminacion coman 7 dias mié 05/05/10 jue 13/05/10 7] Instalacion de artefactos de iluminacién comiin E
106 Instalacion de bandejas pasacables 3 dias mar 30/03/10 jue 01/04/10 D 7 Instalacién de bandejas pasacables ]
107 Instalacion de artefactos iluminacion emergencias 5 dias mié 05/05/10 mar 11/05/10 Instalacién de artefactos iluminacién emergencias ]
108 Canalizacion efectos de iluminacion 1 dia vie 26/03/10 vie 26/03/10 Canalizacion efectos de-iluminacion i
109 Tableros de iluminacion 15 dias vie 02/04/10 vie 16/04/10 ﬂ 7 Tableros de iluminacion i
110 Tableros de cabeceras de AA 7 dias lun 12/04/10 dom 18/04/10 ZIEIEEIEEY Tableros de cabeceras de AA i
1 Alimentadores equipos interiores 5 dias lun 12/04/10 vie 16/04/10 p Alimentadores equipos interiores i
12 Tendido circuito eléctrico reforzado para microondas y/o expendedoras 5 dias lun 12/04/10 vie 16/04/10 Ht it :] Tendido circuito eléctrico reforzado para microondas y/o expendedoras E
113 INSTALACION ELECTRICA PISO / TOMAS 53 dias lun 22/03/10 mar 18/05/10 — i
114 Bandejas bajo piso 5 dias lun 22/03/10 vie 26/03/10 i :i-Bandejas bajo piso ]
115 |[Ed Cableado tension comun para puestos 10 dias jue 08/04/10 sab 17/04/10 Cableado tension comun para puestos '
116 |4 Cableado tension estabilizada para puestos 10 dias lun 12/04/10 mié 21/04/10 | Cableado tension estabilizada para puestos E
17 Cajas ackerman 1 dia vie 30/04/10 vie 30/04/10 7] Cajas ackerman : i
118 | [Ed Instalacion face plate en puestos 7 dias lun 10/05/10 lun 17/05/10 ] Instalacién face plate en puestos i
119 Tableros seccionales 15 dias mar 06/04/10 mar 20/04/10 ] Tableros seccionales !
120 Alimentadores 3 dias vie 16/04/10 dom 18/04/10 F ]| Alimentadores E
121 Tomas corrientes comunes y estabilizados 7 dias lun 10/05/10 lun 17/05/10 ] Tomas corrientesé comunes y estabilizados ]
122 Montantes baja tension 10 dias lun 03/05/10 vie 14/05/10 P Montantes baja tension i
123 Acometidas a subidas de muebles 7 dias lun 10/05/10 lun 17/05/10 N idas a subidas de muebles i
124 Prueba / rotulacion 2 dias lun 17/05/10 mar 18/05/10 “¢Prueba | rotulacion i
125 INSTALACIONES ANEXAS 27 dias vie 09/04/10 vie 07/05/10 — . i
126 Carierias vacias para Control de accesos 10 dias sab 10/04/10 lun 19/04/10 1 Caferias-vacias para Control-de os 1 i
127 Bocas de alimentacion Eléctrica 220 v 2 dias vie 30/04/10 lun 03/05/10 i ] Bocas de alimentacion Eléctrica 220 v i
128 | [Ed Cafierias Vacias para CCTV 5 dias vie 09/04/10 mar 13/04/10 i a CCTV i
129 Bocas de alimentacion Eléctrica 220 v 2 dias jue 06/05/10 vie 07/05/10 Bocas de alimentacién Eléctrica 220 v i
130 Multimedia salas / equipamiento duplicado 4 dias lun 12/04/10 jue 15/04/10 Oy 7] Multimedia salas / equipamiento duplicado i
131 Canalizaciones servicios externos entrantes 10 dias mié 14/04/10 vie 23/04/10 : e | Canalizaciones servicios externos entrantes i
132 CABLEADO ESTRUCTURADO 19 dias sab 17/04/10 vie 07/05/10 — i
133 |[Ed Cableado horizontal VOZ y DATOS 10 dias sab 17/04/10 lun 26/04/10 = i
134 Backbones de datos UTP Categoria 6 XL 10 dias lun 26/04/10 vie 07/05/10 | Backbones de datos UTP Categoria 6 XL i
135 Racks, abierto (dos unidades) y cerrado (una unidad) 5 dias lun 19/04/10 vie 23/04/10 .
136 Cabling / grounding 4 dias mié 21/04/10 sab 24/04/10 i
137 Data center / infraestructura inst. 10 dias dom 18/04/10 mar 27/04/10 M Data center / infraestructura inst. i
138 Documentacion , certificaciones 4 dias vie 23/04/10 lun 26/04/10 Documentacion, certificacione i
139 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 22 dias jue 08/04/10 jue 29/04/10 i
140 |4 Ejecucion conductos de distrbucion de chapa galvanizada de nuevos equipos 8 dias jue 08/04/10 jue 15/04/10 i i
141 Instalacion de unidades interiores 4 dias mi¢ 14/04/10 sab 17/04/10 T Instalacjén de unidades interiores i
142 Instalacion de unidades exteriores 5 dias lun 19/04/10 vie 23/04/10 | Instalacién de unidades exteriores i
143 Vinculacion entre unidades condensadoras exteriores e interiores 3 dias lun 19/04/10 mié 21/04/10 E[ Vinculacién entre unidades condensadoras exteriores e interiores i
144 Limpieza y puesta a punto de los equipos de baja silueta existentes, incluyendo ajus 2 dias mié 28/04/10 jue 29/04/10 : limpieza y puesta a punto de los equipos de baja silueta existentes, incluyendo ajuste de|carga de refrigerante (R-22). i
145 Modificacion de la posicion de rejas y difusores existentes 2 dias mié 28/04/10 Ue29/04110| L Modificacién de la posicién de rejas y difusores existentes i
146 Modificacién de la posicion de los termostatos de ambiente 4 dias mié 14/04/10 sab 17/04/10 ‘Modificacion de la posicion de los termostatos de ambiente i
147 | [E Modificacion de la posicion de 6 equipos existentes 8 dias jue 08/04/10 jue 15/04/10 lModificacién de la posicién de 6 equipos existentes '
148 | [E4 Modificacién de la instalacion de extracciones de bafios y office, para adaptarla al ni 8 dias jue 08/04/10 jue 15/04/10 b Modificacion de la instalacion de extracciones de baiios y office, para adaptarla al nuevo layout i
149 Suministro y montaje de un sistema de extraccion para el Cofee Break incluyendo e 5 dias jue 15/04/10 lun 19/04/10 F 1 Suministro y montaje de un sistema de extraccién para el Cofee Break incluyendo el ventilador E
150 Regulacién de caudales de la totalidad de difusores y rejas 1 dia mar 27/04/10 mar 27/04/10 Regulacion de caudales de la totalidad de difusores y rejas i
151 Puesta en marcha, regulacion y control de funcionamiento 2 dias mié 28/04/10 jue 29/04/10 ] %] Puesta en marcha, regulacién y control de funcionamiento i
152 MOBILIARIO DE OFICINA 7 dias jue 06/05/10 vie 14/05/10 * i
153 | [ instalacién de equipamiento de oficina 7 dias jue 06/05/10 vie 14/05/10 ;nginstalacién de equipamiento de oficina E
154 INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIO 7 dias lun 12/04/10 dom 18/04/10 i
155 Readecuacion y ampliacion de instalacion existente 7 dias lun 12/04/10 dom 18/04/10 {| Readecuacién y ampliacién de instalacién existente i
156 INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO 10 dias lun 12/04/10 mié 21/04/10 i
157 | [E4 Corrimiento de hidrante existente 2 dias jue 15/04/10 vie 16/04/10 i
158 | [ Readecuacion de instalacion de sprinklers existentes 10 dias lun 12/04/10 mié 21/04/10 eadecuacion de instalacion de sprinklers pxistentes : i
159 LIMPIEZA DE OBRA 62 dias mar 16/03/10 vie 21/05/10 i
160 Limpieza de obra diaria 55 dias mar 16/03/10 jue 13/05/10 Hpf: ] Limpieza de obra diaria : '
161 Limpieza de obra final 11 dias vie 07/05/10 jue 20/05/10 impieza de obra final ]
162 Alquiler y carga de volquetes 45 dias mar 16/03/10 vie 21/05/10 ol B ] ] Alquiler y carga de volquetes ]
163 INSTALACION DE MUEBLES A CARGO DE NATURA 21 dias mar 04/05/10 lun 31/05/10 ——
164 |[E4 M1 TUNEL DE ACCESO 6 dias mar 04/05/10 mar 11/05/10 M1 TUNEL DE ACCESO : 1 '
165 |4 M4 MESA DE MAQUILLAJE 1dia lun 24/05/10 lun 24/05/10 M4 MESA DE MAQUILLAJE i
166 | [Ed M10 MODULO BANCO 1 dia lun 24/05/10 lun 24/05/10 M10 MODULO BANCO i
167 |[Ed M12 MODULO EXPOSITOR DE LANZAMIENTO 1 dia lun 24/05/10 lun 24/05/10 : M12 MODULO EXPOSITOR DE LANZAMIENTO i
168 |[Ed M15 ESTANTE NATURA RECEPCION 3 dias vie 14/05/10 lun 17/05/10 M15 ESTANTE NATURA RECEPCION i
169 M16 MUEBLE DE COCINA 2 dias mar 18/05/10 mié 19/05/10 ° M16 MUEBLE DE COCINA i
170 |4 M17 MESA DE REUNIONES OPEN SPACE 2 dias jue 20/05/10 vie 21/05/10 ] M17 MESA DE REUNIONES OPEN SPACE i
17 M20 MESA AMEBA 1 dia jue 20/05/10 jue 20/05/10 ] M20 MESA AMEBA ! E
172 |[Ed M22 ESTANTES DE PRODUCTOS ARGENTINA 4 dias mar 11/05/10 vie 14/05/10 ] M22 ESTANTES DE PRODUCTOS ARGENTINA ‘ i
173 |4 M24 BANCO DE MADERA 1dia lun 24/05/10 lun 24/05/10 : ‘ M24 BANCO DE MADERA i
174 INSTALACION DE MUEBLES A CARGO DE CONTRACT 16 dias mar 11/05/10 lun 31/05/10 | :
175 M2 MUEBLE DE RECEPCION 4 dias mié 26/05/10 lun 31/05/10 \ 2
176 | [Ed M3 ISLA EXPOSITOR 1 dia lun 24/05/10 lun 24/05/10 : M3 ISLA'EXPOSITOR i
177 |[Ed M5 BRISE EXPOSITOR 3 dias vie 14/05/10 lun 17/05/10 7] M5 BRISE EXPOSITOR i
178 |4 M6 ESTANTE EKOS 4 dias mar 11/05/10 vie 14/05/10 M6 ESTANTE EKOS : :
179 M7 ISLA EKOS 1 dia jue 27/05/10 jue 27/05/10 : ! M7 ISLA EKOS i
180 |[Ed M8 PANEL ESTRIADO 5 dias lun 17/05/10 vie 21/05/10 : i} M8 PANEL ESTRIADO i
181 |[Ed M9 MODULOS EXPOSITORES 2 dias mié 19/05/10 jue 20/05/10 ] M9 MODULOS EXPOSITORES i
182 M11 LAVATORIO 2 dias lun 24/05/10 mar 25/05/10 3 M11 LAVATORIO :
183 M13 ESTANTE DE PERFUMERIA 3 dias mié 26/05/10 vie 28/05/10 '
184 |[EH M14 MESA DE PERFUMERIA 1dia lun 24/05/10 lun 24/05/10 A DE PERFUMERIA i
185 M18 MUEBLE DE CAFE 1 dia mar 25/05/10 mar 25/05/10 ‘ M18 MUEBLE DE CAFE i
186 |[Ed M21 ESTANTES FRENTE TABIQUES DIVISORIOS 4 dias lun 17/05/10 jue 20/05/10 ] M21 ESTANTES FRENTE TABIQUES DIVISORIOS i
187 |4 M23 MUEBLES EXPOSITORES DE LANZAMIENTO 3 dias lun 24/05/10 mié 26/05/10 : ]
188 | [Ed M25 BARRAS COFFE 2 dias lun 24/05/10 mar 25/05/10 M25 BARRAS COFFE ]
189 |[Ed M25 TABIQUES SALA DE MARQUETING 8 dias lun 17/05/10 mié 26/05/10 E }M25 TABIQUES SALA DE MARQUETING i

Proyecto: NATURA-PROJECT-05 Tarea
Fecha: jue 20/05/10

Progreso I Hito ’ Resumen ~ Tarea resumida

Hito resumido <> Progreso resumido | Division D e e e Tareas externas |:| Resumen del proyecto ﬁ Agrupar por sintesis ﬁ Fecha limite @
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