
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 SAMSUNG 62 días mar 13/04/10 jue 24/06/10

2 Aprobación de presupuestos 1 día mar 13/04/10 mar 13/04/10

3 Acopio 3 días mié 14/04/10 vie 16/04/10 2

4 Liberación de espacio 4 días lun 19/04/10 jue 22/04/10 3

5 Corte agua incendio 2 días vie 30/04/10 sáb 01/05/10

6 Pintura P.B. 15 días mar 08/06/10 jue 24/06/10 18;26

7 CONTRACT 42 días lun 19/04/10 lun 07/06/10

8 Seguridad e Higiene 4 días lun 19/04/10 jue 22/04/10 3

9 Protecciones y cortes 2 días vie 23/04/10 sáb 24/04/10 8

10 Desarme de tabiqueria 7 días vie 23/04/10 mié 05/05/10 8

11 Desarme puesto 3 días vie 23/04/10 lun 26/04/10 8

12 Demoliciones 9 días vie 23/04/10 vie 07/05/10 8

13 Albañilería 8 días lun 03/05/10 mar 11/05/10 12FC-5 días

14 Estructuras durlock 8 días mar 04/05/10 mié 12/05/10 12FC-4 días

15 Canalizaciones 7 días sáb 08/05/10 sáb 15/05/10 14FC-4 días

16 Modificación hidrante 3 días vie 30/04/10 lun 03/05/10 5FC-2 días

17 Instalaciones eléctricas 5 días vie 14/05/10 mié 19/05/10 15FC-2 días

18 Emplacado y masillado 7 días vie 14/05/10 vie 21/05/10 15FC-2 días

19 Pintura call center 7,5 días sáb 22/05/10 mar 01/06/10 18

20 Pulido pisos 4 días mié 19/05/10 sáb 22/05/10 18FC-3 días

21 Colocación vidrios 5 días vie 21/05/10 jue 27/05/10 20FC-2 días

22 Colocación Alfombra 3 días vie 28/05/10 lun 31/05/10 21

23 Colocación vinílico 3 días vie 28/05/10 lun 31/05/10 21

24 Mobiliario 6 días mar 01/06/10 lun 07/06/10 20;23

25 Colocación cortinas 2 días mar 01/06/10 mié 02/06/10 23

26 Limpieza final 2 días sáb 05/06/10 lun 07/06/10 25;24FC-2 días
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