
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 SAMSUNG 62 días mar 13/04/10 jue 24/06/10

2 Aprobación de presupuestos 1 día mar 13/04/10 mar 13/04/10

3 Acopio 3 días mié 14/04/10 vie 16/04/10

4 Liberación de espacio 4 días lun 19/04/10 jue 22/04/10

5 Corte agua incendio 2 días vie 30/04/10 sáb 01/05/10

6 Pintura P.B. 15 días mar 08/06/10 jue 24/06/10

7 CONTRACT 41 días lun 19/04/10 lun 07/06/10

8 Seguridad e Higiene 4 días lun 19/04/10 jue 22/04/10

9 Protecciones y cortes 2 días vie 23/04/10 sáb 24/04/10

10 Desarme de tabiqueria 7 días vie 23/04/10 mié 05/05/10

11 Desarme puesto 3 días vie 23/04/10 lun 26/04/10

12 Demoliciones 9 días vie 23/04/10 vie 07/05/10

13 Albañilería 8 días lun 03/05/10 mar 11/05/10

14 Estructuras durlock 8 días mar 04/05/10 mié 12/05/10

15 Canalizaciones 7 días sáb 08/05/10 sáb 15/05/10

16 Modificación hidrante 3 días vie 30/04/10 lun 03/05/10

17 Instalaciones eléctricas 19 días vie 14/05/10 sáb 05/06/10

18 Emplacado y masillado 7 días vie 14/05/10 vie 21/05/10

19 Pintura call center 7 días sáb 22/05/10 lun 31/05/10

20 Pulido pisos 4 días mié 19/05/10 sáb 22/05/10

21 Colocación vidrios 5 días vie 21/05/10 jue 27/05/10

22 Colocación Alfombra 4 días vie 28/05/10 mar 01/06/10

23 Colocación vinílico 3 días vie 28/05/10 lun 31/05/10

24 Mobiliario 6 días lun 31/05/10 sáb 05/06/10

25 Colocación cortinas 2 días mar 01/06/10 mié 02/06/10

26 Limpieza final 2 días vie 04/06/10 sáb 05/06/10

27 Recepcion provisoria 0 días lun 07/06/10 lun 07/06/10
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