
Id Task Name

1 RBC

2 Inicio de obra

3 DEMOLICIONES / PRELIMINARES

4 Desmonte de alfombra + zocalos

5 Desmonte tabiqueria modular + tabique

6 Revestimientos + carpeta + revoques

7 Picado carpeta

8 ALBAÑILERIA

9 Carpeta hidrofuga

10 Revoques + tapado canalizacion

11 Revestimientos

12 TABIQUES DE DURLOCK

13 Estructura + 1º Placa

14 Aislacion + 2º placa

15 Cinta + Masilla

16 CIELORRASO DURLOCK

17  Estructura

18 Emplacado 

19 Cinta + Masilla

20 HERRERIA

21 Refuerzos en tabiques + cielorraso

22 CARP. DE MADERA Y HERRAJES

23 Coloc. de puertas std p/ pintar + madera lustrada

24 TABIQUES SEGÚN SISTEMA

25 Instalacion de sist. OVAL

26 PISOS Y ZOCALOS

27 Piso tecnico + vinilico

28 Alfombra

29 Porcellanato

30 Zocalos madera + acero inoxidable

31 PINTURA

32 Muros y tabiques

33 Cielorrasos

34 Zocalos

35 Puertas 

36 REVESTIMIENTOS

37 Vidrio pintado

38 Madera

39 CRISTALES Y ESPEJOS

40 Frentes de cristal + Puertas

41 Espejos

42 INST. SANITARIA

43 Desagues primarios y secundarios + Condensado

44 Distribucion de AF + AC

45 Artef. Sanit. + Mesadas + Griferias + Accesorios

46 Termotanque + Dispenser

47 INST. ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

48 Desarme inst. exixtente x piso

49 Desarme inst. existente x cielorraso

50 Canalizaciones

51 Canalizaciones vacias

52 Cableado TENSION COMUN + DEDICADA + SERVICIO

53 Cableado VOZ + DATOS

54 Cableado ILUMINACION COMUN + EMERGENCIA

55 Inst. ARTEF. COMUNES + EMERGENCIA

56 Portero electrico

57 Cableado p/ Aire Acondicionado

58 Rack

59 INST. AIRE ACONDIC. Y CALEFACCION

60 fan coil

61 Reubicacion de rejas

62 Split

63 GRAFICA

64 Esmerilados

65 Logos corporeos

66 CORTINAS

67 Instalacion

68 MUEBLES ESPECIALES

69 De guardado

70 Guardarropas

71 De recepcion

72 LIMPIEZA

73 Diaria

74 Final

17/05 RBC

17/05 Inicio de obra

17/05 DEMOLICIONES / PRELIMINARES

17/05 Desmonte de alfombra + zocalos

17/05 Desmonte tabiqueria modular + tabique

19/05 Revestimientos + carpeta + revoques

04/06 Picado carpeta

07/06 ALBAÑILERIA

07/06 Carpeta hidrofuga

14/06 Revoques + tapado canalizacion

20/06 Revestimientos

18/05 TABIQUES DE DURLOCK

18/05 Estructura + 1º Placa

19/05 Aislacion + 2º placa

26/05 Cinta + Masilla

20/05 CIELORRASO DURLOCK

20/05  Estructura

27/05 Emplacado 

01/06 Cinta + Masilla

20/05 HERRERIA

20/05 Refuerzos en tabiques + cielorraso

26/05 CARP. DE MADERA Y HERRAJES

26/05 Coloc. de puertas std p/ pintar + madera lustrada

06/07 TABIQUES SEGÚN SISTEMA

06/07 Instalacion de sist. OVAL

30/05 PISOS Y ZOCALOS

30/05 Piso tecnico + vinilico

05/07 Alfombra

14/06 Porcellanato

22/06 Zocalos madera + acero inoxidable

28/05 PINTURA

30/05 Muros y tabiques

06/06 Cielorrasos

29/06 Zocalos

28/05 Puertas 

29/05 REVESTIMIENTOS

29/05 Vidrio pintado

31/05 Madera

10/06 CRISTALES Y ESPEJOS

10/06 Frentes de cristal + Puertas

01/07 Espejos

17/05 INST. SANITARIA

17/05 Desagues primarios y secundarios + Condensado

21/05 Distribucion de AF + AC

28/06 Artef. Sanit. + Mesadas + Griferias + Accesorios

03/07 Termotanque + Dispenser

17/05 INST. ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

17/05 Desarme inst. exixtente x piso

19/05 Desarme inst. existente x cielorraso

17/05 Canalizaciones

20/05 Canalizaciones vacias

20/05 Cableado TENSION COMUN + DEDICADA + SERVICIO

27/05 Cableado VOZ + DATOS

01/06 Cableado ILUMINACION COMUN + EMERGENCIA

10/06 Inst. ARTEF. COMUNES + EMERGENCIA

16/06 Portero electrico

17/06 Cableado p/ Aire Acondicionado

19/06 Rack

19/05 INST. AIRE ACONDIC. Y CALEFACCION

19/05 fan coil

21/05 Reubicacion de rejas

26/05 Split

15/06 GRAFICA

15/06 Esmerilados

18/06 Logos corporeos

19/06 CORTINAS

19/06 Instalacion

08/06 MUEBLES ESPECIALES

08/06 De guardado

10/06 Guardarropas

12/06 De recepcion

18/05 LIMPIEZA

18/05 Diaria

10/07 Final
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