
Id Nombre de tarea

1 PISO 4 OFICINA DE O'FARRELL

2 DEMOLICIONES

3 Vallado interno provisorio de obra

4 Desarme de muebles existentes y archivo movil

5 Demoliciones tabiques, desmonte de alfombra y  puertas placas

6 Desmonte cielorraso de yeso existente

7 Descolocación de mesada y piso en officce

8 Descolocacion de conductos de AA

9 ALBAÑILERIA

10 Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso.

11 Picado de canaletas para cañeria de condensado.

12 Reparacion revoques flojos en muros

13 Tapado de canaletas.

14 Reparación de piso  en sectores varios

15 TABIQUES DURLOCK

16 Estructura y emplacado 1 cara

17 Emplacado 2 cara y masillado

18 CIELORRASO DESMONTABLE

19 Armado de perfilería

20 Emplacado y huecos para iluminación y A°A°

21 CIELORRASO DURLOCK

22 Armado de estructura

23 Emplacado y masillado

24 HERRERIA

25 Refuerzo para puertas blindex

26 Colocacion de pasarela para AA

27 Rutina de carpinterias existentes.

28 CRISTALES

29 Medición de frentes vidriados de oficinas

30 Colocación de frentes vidriados y puertas blindex

31 Cambio de vidrio en reemplazo de equipos ventana.

32 PISO ALFOMBRA

33 Colocación de bajo alfombra

34 Colocación  de alfombra

35 ZOCALOS

36 Colocación de zócalos

37 PISOS TECNICOS

38 Colocacion e instalacion de piso tecnico.

39 PINTURA

40 Látex común en cielorrasos

41 Látex satinado para interior en muros

42 Esmalte sintetico en  zocalos

43 Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo
A°A°

44 Detalles varios

45 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

46 Desarme Instalacion Existente y Colocacion de Luz de Obra

47 Colocacion de bandejas portacable

48 Bocas de Iluminacion y cañerias vacias

49 Cañerías vacias p/detección incendio y control accesos

50 Cañeria vacia CCTV

51 Cañerías para canalizaciones grales. de piso, complemento de
cañerías existentes

52 Cañeria vacias en tabiques

53 Cableado tension

54 Cableado estructural

55 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado split ( cant. 4u )

56 Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 6TR c/u (
cant. 2u )

57 Tablero tensión común

58 TableroTension dedicada

59 Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion

60 Iluminación emergencia sin provisión artefactos

61 Periscopios

62 Tomas de Servicio y efectos

63 Puesta a Tierra

64 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION

65 Provisión e instalación de conductos de aire acondicionado,
aislaciones y flexibles.

66 Provisión e instalación de equipos tipo Split

67 Puesta en marcha

68 CORTINAS Y PERSIANAS

70 EQUIPAMIENTO

71 Fabricación

72 Armado de muebles

73 GRAFICA Y SEÑALIZACION

74 Provisión e instalación film esmerilado en vidrios

75 LIMPIEZA DE OBRA

76 Limpieza de Obra final

30/03 13/05
PISO 4 OFICINA DE O'FARRELL

33%

30/03 07/04
DEMOLICIONES

96%

30/03 30/03
Vallado interno provisorio de obra

30/03 31/03
Desarme de muebles existentes y archivo movil

30/03 01/04
Demoliciones tabiques, desmonte de alfombra y  puertas placas

02/04 04/04
Desmonte cielorraso de yeso existente

02/04 03/04
Descolocación de mesada y piso en officce

05/04 07/04
Descolocacion de conductos de AA

08/04 24/04
ALBAÑILERIA

81%

08/04 10/04
Picado de canaletas para canalizaciones eléctricas p/piso.

08/04 10/04
Picado de canaletas para cañeria de condensado.

15/04 19/04
Reparacion revoques flojos en muros

14/04 16/04
Tapado de canaletas.

17/04 24/04
Reparación de piso  en sectores varios

15/04 25/04
TABIQUES DURLOCK

25%

15/04 18/04
Estructura y emplacado 1 cara

22/04 25/04
Emplacado 2 cara y masillado

21/04 27/04
CIELORRASO DESMONTABLE

0%

21/04 25/04
Armado de perfilería

26/04 27/04
Emplacado y huecos para iluminación y A°A°

17/04 26/04
CIELORRASO DURLOCK

54%

17/04 22/04
Armado de estructura

23/04 26/04
Emplacado y masillado

22/04 01/05
HERRERIA

33%

25/04 26/04
Refuerzo para puertas blindex

22/04 23/04
Colocacion de pasarela para AA

30/04 01/05
Rutina de carpinterias existentes.

18/04 03/05
CRISTALES

0%

Medición de frentes vidriados de oficinas 18/04

01/05 03/05
Colocación de frentes vidriados y puertas blindex

29/04 30/04
Cambio de vidrio en reemplazo de equipos ventana.

06/05 08/05
PISO ALFOMBRA

0%

06/05 06/05
Colocación de bajo alfombra

06/05 08/05
Colocación  de alfombra

25/04 26/04
ZOCALOS

0%

25/04 26/04
Colocación de zócalos

25/04 27/04
PISOS TECNICOS

0%

25/04 27/04
Colocacion e instalacion de piso tecnico.

26/04 06/05
PINTURA

0%

27/04 03/05
Látex común en cielorrasos

26/04 02/05
Látex satinado para interior en muros

02/05 03/05
Esmalte sintetico en  zocalos

01/05 03/05
Esmalte para puertas madera en Sanitarios, Office y salas equipo A°A°

04/05 06/05
Detalles varios

31/03 09/05
INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

31%

31/03 01/04
Desarme Instalacion Existente y Colocacion de Luz de Obra

02/04 05/04
Colocacion de bandejas portacable

06/04 11/04
Bocas de Iluminacion y cañerias vacias

12/04 13/04
Cañerías vacias p/detección incendio y control accesos

14/04 16/04
Cañeria vacia CCTV

11/04 13/04
Cañerías para canalizaciones grales. de piso, complemento de cañerías existentes

14/04 16/04
Cañeria vacias en tabiques

19/04 22/04
Cableado tension

19/04 22/04
Cableado estructural

24/04 25/04
Alimentacion Equipos Aire Acondicionado split ( cant. 4u )

24/04 25/04
Alimentacion Equipos Aire Acondicionado separados de 6TR c/u ( cant. 2u )

26/04 28/04
Tablero tensión común

30/04 02/05
TableroTension dedicada

30/04 02/05
Instalacion nuevos Artefactos de Iluminacion

03/05 04/05
Iluminación emergencia sin provisión artefactos

08/05 09/05
Periscopios

22/04 23/04
Tomas de Servicio y efectos

26/04 26/04
Puesta a Tierra

15/04 08/05
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y  CALEFACCION

74%

15/04 22/04
Provisión e instalación de conductos de aire acondicionado, aislaciones y flexibles.

24/04 27/04
Provisión e instalación de equipos tipo Split

08/05 08/05
Puesta en marcha

08/05 11/05
CORTINAS Y PERSIANAS

0%

20/04 13/05
EQUIPAMIENTO

0%

20/04 10/05
Fabricación

11/05 13/05
Armado de muebles

04/05 05/05
GRAFICA Y SEÑALIZACION
0%

04/05 05/05
Provisión e instalación film esmerilado en vidrios 

12/05 13/05
LIMPIEZA DE OBRA
0%

12/05 13/05
Limpieza de Obra final
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Proyecto: Proyectinicial-Visa1-Piso 10
Fecha: mar 27/04/10



13 Tapado de canaletas.
falta definición de compra de muebles
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